

Status

A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

10 mei 2022

Eindtermijn

n.v.t.

Onderwerp

Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q1-2022

Advies

1. Vast te stellen voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q1 2022
2. Vast te stellen brief GS aan PS voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q1 2022
3. Vast te stellen publiekssamenvatting over voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q1 2022

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan Provinciale Staten:
-op pagina 1 laatste alinea duidelijker de zorg over het niet tijdig gereed hebben van een stabiele landelijke digitale voorziening over te brengen en een winstwaarschuwing hieromtrent op te nemen;
-op pagina 2 tweede alinea, vijfde zin, het woord "op" te verwijderen.

Bijlagen

1. Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q1-2022
2. Brief van GS aan PS over de voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet

1 Toelichting voor het College

Op 22 februari j.l heeft minister de Jonge als portefeuillehouder Omgevingswet in een brief aan beide Kamers het ontwerp koninklijk besluit aangeboden waarin de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt bepaald op 1 januari 2023. De keuze voor deze nieuwe datum is in overeenstemming met de bestuurlijke partners tot stand gekomen. Ook is daarbij het advies van het Adviescollege ICT toetsing betrokken. Minister de Jonge heeft de Kamers gevraagd om, indien zij instemmen met de voorgestelde datum, de planning van het proces zo in te richten dat publicatie van het KB in april mogelijk is.

Op 15 maart j.l. werd in de Tweede Kamercommissie VRO met minister De Jonge gedebatteerd over de invoering van de Omgevingswet. De minister benadrukte dat nu gaat om het inwerkingtredingsbesluit en een beoogde afronding van het wetgevingstraject dat ongeveer 10 jaar aanloop kende. In 2015 werd de Omgevingswet in de 2e Kamer aangenomen en ook is een bestuursovereenkomst gesloten met de bestuurlijke partners. De wet treedt op 1 januari 2023 in werking en ondanks een aantal kritische en aan de wet twijfelende woordvoerders was De Jonge duidelijk: aan de invoeringsdatum wordt wat hem betreft niet meer getornd. De minister erkent dat de nieuwe Omgevingswet als zodanig hetzelfde instrumentarium heeft als de huidige wetten, ziet voordelen in de bundeling, maar wil ook meer landelijke sturing regelen via een brief in mei a.s. en toekomstige wijzigingen van de AMvB's. In de portefeuilleverdeling kan de voorbereiding op de Omgevingswet vanwege de reikwijdte van deze wet en de werkwijze andere portefeuilles raken. Voor de agendering in GS is de voortgangsrapportage daarom met alle portefeuillehouders in een PO besproken.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW	: € 0,00
Programma	: Ambitie 1 - Samen werken aan Zuid-Holland
Financiële risico's	: Er zijn geen financiële risico's.

Juridisch kader

Zie brief GS aan PS

2 Voorafgaande besluitvorming

Naar aanleiding van motie 906 is er een Invoeringsplan Implementatie Omgevingswet opgesteld. Het Invoeringsplan is tweemaal geactualiseerd, eerst vanwege het uitstel van de invoering tot 1-1-2022, en opnieuw wegens uitstel van de invoering tot 1-7-2022. De voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet bij de provincie blijven gericht op 1 juli, de nieuwe uitstelperiode naar 1 januari 2023 wordt benut voor het interbestuurlijk oefenen en inregelen van de digitale voorzieningen en voor het wijzigingsspoor van de Omgevingsverordening. Ieder kwartaal wordt een voortgangsrapportage verstuurd aan Provinciale Staten op basis van het geactualiseerde Invoeringsplan. In deze rapportage kan Provinciale Staten de voortgang van het eerste kwartaal van 2022 volgen.

3 Proces

PS zullen na GS-besluitvorming direct geïnformeerd worden middels de voortgangsrapportage Q1-2022 en de brief aan PS.

4 Participatie en rolname

N.v.t.

5 Communicatiestrategie

N.v.t.