



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk
PZH-2021-764393863
DOS-2016-0000825

Bijlagen
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp
Voortgangsrapportage implementatie
Omgevingswet vierde kwartaal

Geachte Statenleden,

Hierbij bieden wij u aan de **kwartaalrapportage** van het Invoeringsplan Omgevingswet van het vierde kwartaal 2020.

Algemeen

Het nieuwe stelsel van het Omgevingsrecht moet ervoor zorgen dat we met meer samenhang naar opgaven kunnen kijken en sneller tot besluitvorming kunnen komen zoals nodig bij de grote opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie. De Omgevingswet gaat uit van bestuurlijke samenwerking met bestuurlijke partners en uitvoeringsdiensten. In 2015 is een bestuursakkoord hiervoor gesloten, in 2016 een financieel akkoord en in 2018 een beheerakkoord van het digitale stelsel.

Gelet op de breedte van de Omgevingswet is de aanpak ook breed georganiseerd en raakt het vele facetten. In het Invoeringsplan Omgevingswet wordt de samenhang geschetst met andere opgaven, te weten: Omgevingsbeleid (omgevingsvisie, -verordening en -programma), participatie, digitalisering, opgavegericht werken en programma Beter bestuur. We houden u per kwartaal op de hoogte van de voortgang. Verder houden we u tussentijds o.a. via de brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op de hoogte van de ontwikkelingen rond de invoering.

De minister van BZK heeft het voor invoering van de Omgevingswet per 2022 benodigde Koninklijk Besluit op donderdag 17 december 2020 aan het parlement toegezonden voor de zogenaamde "voorhang" procedure. De Eerste Kamer gaat deze nog inhoudelijk bespreken en moet nog instemmen.

Toelichting voortgangsrapportage

De voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat gestaag en heeft eerder het karakter van een marathon dan van een sprint. Zeker omdat na inwerkingtreding

het stelsel nog niet af is, gemeenten en waterschappen hebben nog een overgangperiode tot 2029 voor de transitie naar één omgevingsplan per gemeente en waterschappen tot 2024 voor een nieuwe waterschapsverordening. De inhoudelijke wijzingen van het beleid worden gepland via de Lange Termijn Agenda van het Omgevingsbeleid.

Er zijn een aantal aandachtspunten wat betreft de voortgang, in de rapportage ziet u een motivering wanneer een onderwerp niet op schema loopt of dat er zorgen zijn over de komende voortgang en extra maatregelen nodig zijn. Kortweg betreft het de volgende onderdelen:

- Financiën landelijk, er is nog geen gedeeld beeld van de te verwachte kosten na invoering van de Omgevingswet, hier wordt landelijk onderzoek naar gedaan via een interbestuurlijke onderzoeksagenda. Begin volgend jaar wordt een integraal financieel beeld verwacht. De resultaten daarvan zullen we via de Q1 rapportage met u delen.
- Het kunnen publiceren van de omgevingsverordening en de –visie via de landelijke standaarden via het digitaal stelsel (DSO-LV) verloopt nog steeds erg moeizaam. Dit heeft ook op IPO niveau volop de aandacht. Dit blijft aanhoudend een punt van zorg.
- De financiering van de bodemtaken vanuit de rijksoverheid vanaf 2021 loopt moeizaam. Zoals ook bij de begroting 2021 aangegeven is de financiering over 2021 nog niet definitief. Dit zal in het voorjaarsproces worden meegenomen. Voor de regeling na 1 januari 2022 zijn de gesprekken tussen Rijk, IPO, VNG en UvW nog in volle gang. Inzet van het IPO is dat in eind eerste kwartaal 2021/begin tweede kwartaal 2021 hierover duidelijkheid is.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u na Q1 2021 opnieuw rapporteren over de voortgang van het Invoeringsplan Omgevingswet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,



drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet vierde kwartaal