

Bijlage 4 Detailoverzichten paragraaf Fiets
VGR Infra 2022

Detailoverzicht (planning) per project m.b.t. Programma Fiets					
Projectinformatie		1-1-2022	Bijstelling	Toelichting	31-12-2022
Project-nr	Projectnaam	Befietsbaar (gepland)	Bijstellingen 2022	Toelichting	Befietsbaar (gepland)
B526305	F263.5 SFR Rotterdam-Gouda (SFR20)	2024	1	Vertraging door vertraagde besluitvorming, capaciteitsproblemen bij gemeenten en kostenstijging in de bouw	2025
B530601	F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuw koop)	2023	0	Geen bijzonderheden	2023
B544102	F441.2 Loetbos - Gouda (Krimpenerwaard)	2023	1	Vertraging vanwege aanpassing ontwerp, verleggen kabels, discussie met aannemer	2024
B550802	F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvlies (SFR)	2023	1	Fietsbrug is onderdeel van gebiedsontwikkeling	2024
B558300	F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard) F15 IJsselmonde - (SFR)	2022	0	Afgerond	2022
B560400	F604 Oud Beijerland-Strijen	2023	2	Vertraging vanwege grondverwerving, compenserende maatregelen en scopeuitbreiding fietspad (1 km extra fietspad).	2025
B561200	F612 Sliedrecht - Gorinchem SFR	2025	0	De realisatie van de fietsroute is afhankelijk van de voortgang A15	2025
B562300	F623 Rotterdam - Zoetermeer SFR	2025	0	Geen bijzonderheden	2025
B562400	F624 Gouda - Alphen a/d Rijn SFR	2023	4	Gemeenten zijn gestart met plan van aanpak trajectdelen Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Gouda	2027
B562500	F625 Rotterdam - Schoonhoven SFR	2025	0	Geen bijzonderheden	2025
B562800	F628 Gouda-Bodegraven-Woerden (SFR)	2023	1	Vertraging door vertraagde besluitvorming in de planvorming bij gemeente.	2024
B563100	F631 Fietscorridor Leiden - Voorschoten (SFR)	2025	0	Geen bijzonderheden	2025
B563800	F638 Fietsroute Naaldwijk - R'dam	2023	1	Vertraging in Metropolitan Fietsroute waar dit tracé onderdeel van uitmaakt.	2024
B563900	F639 Fietsroute Hellevoetsluis - Spijkenisse	2025	0	Geen bijzonderheden	2025
B564300	F643 Fietspadenplan Zoeterwoude	2022	3	Het betreft meerdere projecten die verspreid over enkele jaren worden uitgevoerd.	2025
B569501	Fietstunnel de Lier	2025	0	Niet haalbaar vanwege onvoldoende financiering	2025
B569502	Fietstunnel Lisse	2025	0	Niet haalbaar vanwege onvoldoende financiering	2025
B570009	F700.09 N211a+b	2023	1	Vertraging door bezwaren nutsbedrijven over het aanbrengen van een gesloten wegverharding	2024
B580500	Uitbreiding fietsstallingen Dordrecht CS – Krijpspijzijde (=zuidzijde)	2023	2	Vertraging in verband met aanleverproblemen materiaal vanwege de oorlog in Oekraïne	2025
B580900	Uitbreiding fietsstallingen Leiden CS	2025	0	Vertraging door uitloop sloopwerkzaamheden	2025

Detailoverzicht (financieel) per project m.b.t. Programma Fiets

Projectinformatie		1-1-2022		Bijstellingen 2022		31-12-2022		Toelichting 2022
Project-nr	Projectnaam	Totaal project budget	Netto PZH	Totaal project budget	Netto PZH	Totaal project budget	Netto PZH	Toelichting bijstelling
B526305	F263.5 SFR Rotterdam-Gouda (SFR20)	4.852	4.352			4.852	4.352	Geen bijzonderheden
B530601	F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuw koop)	2.966	2.966			2.966	2.966	Geen bijzonderheden
B544102	F441.2 Loetbos - Gouda (Krimpenerwaard)	2.850	1.750		50	2.850	1.800	Geen bijzonderheden
B550802	F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvlief (SFR)	2.286	1.453			2.286	1.453	Geen bijzonderheden
B558300	F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard) F15 IJsselmonde - (SFR)	3.684	3.184	14	14	3.698	3.198	Geen bijzonderheden
B560400	F604 Oud Beijerland-Strijen	1.377	1.377			1.377	1.377	Geen bijzonderheden
B561200	F612 Sliedrecht - Gorinchem SFR	2.550	2.550			2.550	2.550	Geen bijzonderheden
B562300	F623 Rotterdam - Zoetermeer SFR	1.750	1.750			1.750	1.750	Geen bijzonderheden
B562400	F624 Gouda - Alphen a/d Rijn SFR	1.540	1.540			1.540	1.540	Geen bijzonderheden
B562500	F625 Rotterdam - Schoonhoven SFR	2.500	2.500		-52	2.500	2.448	Hogere bijdrage derden
B562800	F628 Gouda-Bodegraven-Woerden (SFR)	2.684	2.684			2.684	2.684	Geen bijzonderheden
B563100	F631 Fietscorridor Leiden - Voorschoten (SFR)	2.500	2.500			2.500	2.500	Geen bijzonderheden
B563800	F638 Fietsroute Naaldwijk - R'dam	1.000	1.000			1.000	1.000	Geen bijzonderheden
B563900	F639 Fietsroute Hellevoetsluis - Spijkenisse	1.750	1.500			1.750	1.500	Geen bijzonderheden
B564300	F643 Fietspadenplan Zoeterwoude	4.314	4.314			4.314	4.314	Geen bijzonderheden
B569501	Fietstunnel de Lier	5.387	3.998			5.387	3.998	Raming hoger dan beschikbaar budget
B569502	Fietstunnel Lisse	5.700	4.200	-1.500	-45	4.200	4.155	Raming hoger dan beschikbaar budget
B570009	F700.09 N211a+b	2.000	2.000			2.000	2.000	Geen bijzonderheden
B580500	Uitbr fietsstallingen Dordrecht CS - Krispijnzijde (=zuidzijde)	2.500	2.500			2.500	2.500	Geen bijzonderheden
B580900	Uitbr fietsstallingen Leiden CS	5.250	5.220	-41	-41	5.209	5.179	Geen bijzonderheden