



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS-Voorstel

Besluitnummer
PZH-2020-761685519
DOS-2016-0009328

Status
Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
5 januari 2021

Eindtermijn

Onderwerp

Voortgangsrapportage Warmte november-december 2020

Advies

1. Vast te stellen de Voortgangsrapportage Warmte – november/december 2020 met nummer PZH-2020-761611021 (bijlage 1);
2. Vast te stellen de brief “Voortgangsrapportage Warmte – november/december 2020” met nummer PZH-2020-761685519 (bijlage 2) aan Provinciale Staten;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgangsrapportage Warmte november/december 2020.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het totaalbudget op te nemen in de financiële paragraaf in het GS voorstel.

Bijlagen

Bijlage 1 - Voortgangsrapportage Warmte – november/december 2020 met nummer PZH-2020-761611021

Bijlage 2 - Brief Voortgangsrapportage Warmte – november/december 2020 met nummer PZH-2020-761685519

1 Toelichting voor het College

Voorgeschiedenis

De provincie houdt samen met de gemeente Rotterdam, verder 'de gemeente', de aandelen in Warmtebedrijf Holding B.V., verder te noemen 'WbR'. Daarnaast heeft de provincie de beleidsambitie te komen tot een regionale warmterotonde.

WbR is sinds medio 2017 doende met de voorbereidingen van de aanleg van een warmteleiding om de Leidse regio te voorzien van havenwarmte. Dit past in de provinciale beleidsambities op het gebied van de energietransitie en duurzaamheid. De LoO is inmiddels 'ingewisseld' voor de WLQ+. De staten hebben het warmtedossier aangemerkt als groot project overeenkomstig de regeling groot Project. Op grond daarvan dient uw college periodiek over het warmtedossier te rapporteren.

De bijgaande rapportage is aangepast naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen en de verhandelingen in de Statenvergadering van 16 december 2020.

Met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de gemeente Rotterdam worden op dit moment de diverse mogelijkheden om havenwarmte naar Leiden te brengen, onderzocht en vergeleken. Dit traject bevindt zich momenteel in een belangrijke fase waarin duidelijk moet worden of betrokken partijen zich willen committeren aan de voorkeursvariant WLQ+ inclusief de daarbij behorende onderliggende afspraken. In deze rapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang op de diverse onderdelen behorend bij het Warmtedossier.

Nu voorliggend besluit

Voorgesteld wordt om de voortgangsrapportage Warmte november/december 2020 voor Provinciale Staten vast te stellen.

Financieel en fiscaal kader

Aan de voortgangsrapportage liggen geen financiële besluiten ten grondslag. De lopende uitgaven binnen het grote project vallen binnen de afgesproken financiële afspraken van de begroting. Hierover vindt aparte besluitvorming plaats in Q1.

<i>Totaalbedrag exclusief BTW</i>	: n.v.t.
<i>Programma</i>	: <i>Programma 3 Schone en toekomstbestendige energie</i>
<i>Dekking</i>	: n.v.t.
<i>Financiële risico's</i>	: n.v.t.
<i>Beheersmaatregelen</i>	: n.v.t.

Juridisch kader

N.v.t.

2 Voorafgaande besluitvorming

Gedeputeerde Staten hebben op 11 juni 2019, met kenmerk PZH-2019- 695845630 afgesproken met Provinciale Staten dat zij maandelijks rapporteren over de ontwikkelingen in dit dossier.

3 Proces

De GS-brief, Statenvoorstel en bijlage worden zo spoedig mogelijk naar de Statenleden gezonden en ter (eventuele) bespreking tijdens de vergadering van de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie - Warmte op 27 januari 2021.

4 Participatie en rolgeving

De provincie is samen met de gemeente Rotterdam aandeelhouder van WbR. De provincie werkt samen met de gemeente Rotterdam en andere stakeholders aan haar ambities op het gebied van de energietransitie. Door de keuze voor de WLQ+ ligt het primaat inmiddels bij de publieke taak en rolgeving.

5 Communicatiestrategie

De brief en rapportage zijn openbaar. Verdere communicatie is niet nodig.