

Tijdslijn warmtedossier

Inleiding

De provincie heeft op 15 september 2004 de Samenwerkingsovereenkomst ter voorbereiding van de oprichting van een warmtebedrijf in Rotterdam mede ondertekend. In deze overeenkomst is afgesproken om een businessplan uit te werken voor aanleg en exploitatie van een systeem voor het benutten van industriewarmte in Hoogvliet en Rotterdam-Zuid.

In 2006 is, mede door de gemeente Rotterdam, het Warmtebedrijf NV opgericht, met als doel het gebruik van restwarmte uit de industriële processen en de havenindustrie voor de verwarming van 18.000 (extra) huizen en bedrijven. De provincie Zuid-Holland is op dat moment toegetreden als aandeelhouder met een kapitaalsinbreng van € 2 mln. De provinciale zeggenschap was zeer beperkt vanwege de kapitaalsinbreng van de grootaandeelhouder gemeente Rotterdam. In eerste instantie € 18 mln. aandelenkapitaal. En in latere jaren nog veel meer aanvullend kapitaal om het bedrijf overeind te houden.

In 2007 bleek dat de investering voor de aanleg van een buizenstelsel en het transport van warmte duurder uitviel dan werd geraamd. Daarom trok beoogd warmteleverancier Shell zich terug. Verder bleek dat de eerste businesscase te optimistisch was met betrekking tot de groei van het aantal aansluitingen.

In 2009 werd een 'doorstart' van het Warmtebedrijf gemaakt onder leiding van de gemeente Rotterdam. Er werd een nieuwe businesscase gepresenteerd. In een brief aan de gemeenteraad over de doorstart wees het college op het maatschappelijke belang van het Warmtebedrijf. Hergebruik van restwarmte zou emissie van broeikasgas fors reduceren. Bovendien zou volgens het college met de deelneming in het Warmtebedrijf de belangen van de eindgebruikers van restwarmte kunnen worden beschermd. Die bescherming werd volgens het college gerechtvaardigd door het monopolie dat het Warmtebedrijf zou innemen op de levering van warmte.

Na de doorstart zijn de taken van het Warmtebedrijf ondergebracht in twee NV's. In Warmtebedrijf Infra NV zijn de taken met betrekking tot de aanleg van het warmtetransportnetwerk en het onderhoud van het netwerk en de installaties ondergebracht. Warmtebedrijf Exploitatie NV richt zich op de inkoop, levering en de optimale inzet van warmte. De restwarmte wordt sinds 2010 afgenomen van de afvalverbrandingsinstallatie (AVI) Rozenburg van afvalverwerker AVR en verkocht aan de energieleveranciers Eneco en Nuon.

Medio 2010 is het Warmtebedrijf gesplitst in een deel Explo (verkoop van warmte aan de warmtedistributeurs, Eneco en Nuon) en een deel Infra (warmteuitkoppeling bij AVR Rozenburg en transport van deze warmte naar Rotterdam). Aandeelhouders van Warmtebedrijf Explo zijn de gemeente Rotterdam en E.ON, voor Warmtebedrijf Infra zijn dit de aandeelhouders van het oude Warmtebedrijf N.V. zijnde gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en Woonbron.

Op 24 september 2010 hebben Rabobank en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aan de Warmtebedrijven Infra en Explo een offerte uitgebracht voor een lening van € 88 mln. als bijdrage aan een investering geschat op in totaal € 153 mln. In deze offerte staat aangegeven dat banken alleen bereid zijn tot het verstrekken van krediet onder een groot aantal zekerheden, waaronder de borgstelling door de gemeente Rotterdam van € 104 mln. en het verkrijgen van het pandrecht op de aandelen. Met deze offerte is door de aandeelhouders van Warmtebedrijf Infra ingestemd op 25 januari 2011 en door GS op 1 februari 2011.

Op 21 juni 2011 heeft GS ingestemd om als zekerheid, ingeval Warmtebedrijf Infra niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de aandelen, en het daarbij horende stemrecht, onder een tweetal voorwaarden aan de banken te verpanden.

Op 23 juni 2011 hebben het Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Explo voor het verkrijgen van deze lening de benodigde financieringsovereenkomst met Rabobank en BNG, voor de aanleg van de warmte-infrastructuur door Warmtebedrijf Infra, ondertekend. Met deze ondertekening hebben de aandeelhouders op 18 april 2012 definitief ingestemd.

Op 20 september 2011 heeft GS ingestemd om, als aandeelhouder van Warmtebedrijf Infra NV ter aandeelhoudersvergadering op 6 december 2011, in te stemmen met de (voorgenomen) gunning van de warmteleiding Rozenburg-Rotterdam inclusief verdere voorzieningen aan Visser & Smit Hanab ("VSH"). Bij deze besluitvorming is conform afspraak de besluitvorming van de gemeente Rotterdam gevolgd.

Rekening houdend met de met VSH overeengekomen (betaal)termijnen, verwacht Warmtebedrijf Infra begin juni 2012 een verzoek aan de banken te moeten doen om gebruik te maken van de kredietfaciliteit te moeten doen. De verplichtingen jegens VSH bedragen op dat moment ongeveer € 30 mln. De eigenvermogens positie van Warmtebedrijf Infra en de uitstaande verplichtingen (organisatiekosten, personeelskosten, juridische kosten, etc.) van Warmtebedrijf Infra in ogenschouw nemende, zal een eerste geldtrekking € 5 mln. bedragen.

Om daadwerkelijk van de overeengekomen (krediet)faciliteit gebruik te kunnen maken dient het Warmtebedrijf Infra uiterlijk mei 2012 de aandelen van alle aandeelhouders in onderpand te geven aan de banken. Deze zijn in die periode om die reden in onderpand gegeven aan de banken. Zie voor de details het voorstel besluitvorming 29 mei 2012 inzake de noodzakelijke instemming met de verpanding.

In 2013 is de 26 km lange Nieuwe Warmteweg van afvalenergiecentrale AVR in Rozenburg naar hartje Rotterdam daadwerkelijk gerealiseerd. In omvang op dat moment het grootste project in die omvang in de Nederlandse warmtesector.

Na ingebruikname kwamen kinderziektes aan de oppervlakte waardoor tot medio 2014 niet echt op "vollast" kon worden gedraaid. Verder vielen de inkomsten tegen vanwege contractuele bepalingen.

In 2014 heeft de gemeente Rotterdam aan het warmtebedrijf een noodkrediet verstrekt van € 12 mln. vanwege financiële problemen. De achterblijvende warmteafzet, negatieve prijsontwikkelingen en een juridisch conflict met de AVR gaven de gemeente bovendien aanleiding om samen met de andere stakeholders te komen tot een herstelplan.

De provincie heeft in de periode 2010-2016 bij besluitvorming "standaard" de bestuurlijke lijn van de gemeente Rotterdam gevolgd. Het provinciaal aandelenkapitaal was namelijk zeer beperkt en noodzakelijke borgstelling en overbruggingsfinanciering kwam geheel van grootaandeelhouder gemeente Rotterdam. Verder is in die periode door de provincie het besluit genomen om een voorziening in de boeken op te nemen voor de (gehele) afwaardering van het provinciaal aandelenkapitaal.

Mede gelet op het voorgaande is in die periode een poging gedaan de provinciale aandelen te verkopen. Met als extra argumenten dat in die collegeperiode het thema "Warmte" beleidsmatig geen thema was voor de provincie, de bestuurlijke invloed bij WBR Infra nihil was terwijl er wel een risico bestond op imagoschade. Ondanks herhaalde informele verzoeken was de gemeente Rotterdam niet bereid de aandelen tegen de intrinsieke waarde over te nemen en is uiteindelijk van overdracht afgezien.

Op basis van het provinciale collegeakkoord 2015-2019 kwam voor de provincie begin 2016 WbR in beeld als potentieel regionaal transportbedrijf voor (rest)warmte. In het akkoord is € 100 mln. opgenomen voor de energietransitie. Deze beleidswijziging heeft geleid tot een aantal belangrijke ontwikkelingen aan provinciale kant. Het thema Warmte werd beleidsmatig een speerpunt voor de provincie.

Op 2 juni 2016 heeft de gemeente Rotterdam het herstelplan 2016-2018 vastgesteld. De doelstelling van het herstelplan is het realiseren van een structureel sluitende businesscase en continuïteit voor het Warmtebedrijf. Het herstelplan bestaat uit twee delen: de resultaten uit een mediation traject met AVR en de uitbreiding van het bestaande warmtenet naar onder meer de regio Leiden. Ter realisatie van het herstelplan heeft de gemeente Rotterdam aanvullend € 26,5 mln. geïnvesteerd in het Warmtebedrijf, door een extra kapitaalstorting. Bij de vaststelling van het herstelplan in 2016 zijn door de raad acht moties aangenomen. Deze roepen het college van B&W onder andere op tot het zoeken naar nieuwe mede-eigenaars en aandeelhouders in het Warmtebedrijf en het maken van een plan voor versnelde aansluiting van bestaande bouw op restwarmte.

De aanleg van de Leiding over Oost, een gezamenlijk initiatief van WbR, Nuon en Heineken, maakt deel uit van het herstelplan 2016 - 2018. Eind 2016 blijkt dat de initiatiefnemers geen overeenstemming kunnen

bereiken over het op te stellen projectplan. Dat leidt in het voorjaar 2017 tot een herstructurering van het project waarbij WBR 'projecteigenaar' wordt en Nuon en Heineken een afnemerspositie innemen. De gemeente Rotterdam is bij de projectontwikkeling betrokken vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het herstelplan. De provincie is na de vaststelling van de Energieagenda Watt anders 2016-2020-2050 betrokken vanuit de beleidsagenda warmte. In dezelfde periode wordt tevens door de provincie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Eneco en WBR de Warmtealliantie opgericht om samen te werken aan de totstandkoming van de warmteronde.

In de tijdlijn hieronder volgen vanaf 2016 de specifieke stappen in de provinciale besluitvorming over de Leiding over Oost (LoO).

In deze tijdlijn worden afkortingen gebruikt die onderstaand verklaard worden:

AvA	Algemene vergadering van Aandeelhouders
B&M	Bestuur en Middelen
BO	Bestuurlijk Overleg
BOK	Bestuursovereenkomst
CAPEX	Capital Expenditures (investerings)
CEO	Chief Executive Officer
DEI	Demonstratie Energie-Innovatie
DO	Duurzame Ontwikkeling
EIA	Energie Investeringsaftrek
FID	Final Investment Decision
GS	Gedeputeerde Staten
GR	Gemeente Rotterdam
HZH	Houdstermaatschappij Zuid-Holland
JV	Joint Venture tussen Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam
LdM	Leiding door het Midden
LoO	Leiding over Oost
EZK	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
PIP	Provinciaal Inpassingsplan
PS	Provinciale Staten
PZH	Provincie Zuid-Holland
RvC	Raad van Commissarissen
WbR	Warmtebedrijf Rotterdam
WPF	Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Tevens zijn enkele data gearceerd. Dit geeft het volgende aan:

Blauw info uit brief Rotterdam aan Raad dd. 6 mei 2019

Paars info uit brief Leiden aan Raad dd. 15 mei 2019

2016	
2016	Ontwikkeling LoO <ul style="list-style-type: none"> • Planning en uitwerking tracé LoO door initiatiefnemers Nuon, Heineken en WbR. Deelname PZH en gemeente Leiden in zg. partnerraad • Discussie tussen (..) over alternatief tracé LoO, technische rapportage iov PZH
13-04-2016	Toelichting revolverend energiefonds aan PS
25-05-2016	Technische sessie revolverend energiefonds met PS
15-06-2016	DO <ul style="list-style-type: none"> • Gedeputeerde doet een strategievoorstel voor de sturing van het thema warmte, ten behoeve van de bespreking van de beleidsagenda energie-transitie en het revolverend energiefonds op 7 en 28 september 2016. Een en ander ter voorbereiding op PS-besluitvorming op 12 oktober 2016.
31-08-2016	Technische sessie over revolverend energiefonds met leden van PS
07-09-2016	Beleidsagenda Energietransitie en revolverend energiefonds (1ste behandeling) met leden van PS
28-09-2016	Beleidsagenda Energietransitie en revolverend energiefonds (2ste behandeling) met leden van PS
23-11-2016	DO <ul style="list-style-type: none"> • eerste technische sessie inzet warmtemiddelen
2017	
25-01-2017	DO <ul style="list-style-type: none"> • tweede technische sessie inzet Warmtemiddelen
15-03-2017	DO <ul style="list-style-type: none"> • derde technische sessie inzet Warmtemiddelen
voorjaar 2017	(Her)structurering project LoO: WbR in de lead, Heineken en Nuon in afnemersrol; gesprek met partners over instrumenten financiering (DEI, EIA steun ministerie van Economische Zaken en Klimaat); Uitwerken CAPEX LoO door WbR op basis warmtelevering Leiden (contractvorming Nuon) PZH en Rotterdam zijn betrokken
22-03-2017	DO <ul style="list-style-type: none"> • De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan PS over het voorstel voor de Investeringsstrategie WPF en subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 met oog op de PS-besluitvorming op 29 maart 2017. Advies uit te brengen aan PS of motie 649 als afgedaan kan worden beschouwd.
23-03-2017	Oprichting Warmtealliantie Eneco - Gasunie - Havenbedrijf Rotterdam - Provincie Zuid-Holland – Warmtebedrijf Rotterdam hebben een intentieovereenkomst gesloten voor Warmteronde Zuid-Holland
24-03-2017	AvA WbR Infra <ul style="list-style-type: none"> • Instemmen met jaarrekening 2014/2015 WbR Infra
29-03-2017	PS <ul style="list-style-type: none"> • Instemmen investeringsstrategie WPF • Beschikbaar stellen € 65 mln.
medio 2017	Warmtealliantie <ul style="list-style-type: none"> • Presentatie en discussie over 'Grand Design' voor de warmteronde op basis van plan JV waarbij de prioriteit wordt gelegd bij de LDM, als backbone van een provincie dekkend warmtetransportnet. Via de uitbreiding van de LDM kan naast Den Haag en het Westland ook de beleving van Leiden voorzien. Op 25 oktober 2017 vindt de instelling taskforce plaats, tegelijk met een verkenning door de JV voor deelname in WbR; 15 december 2017 presentatie van de tussenresultaten in een position paper van de JV.
04-09-2017	GS <ul style="list-style-type: none"> • Oprichten WPF
25-09-2017	AvA WbR Infra <ul style="list-style-type: none"> • Vaststelling jaarrekening 2016 WbR Infra
27-09-2017	PS Informeel themabijeenkomst PS over HZH/WPF/ENERGIQ met deelname

	directeur a.i. HZH, voorzitter RvC HZH en interne adviseurs Informatie over de governance HZH/WPF en onderliggende fondsen inclusief dwarsverbanden energietransitie
02-10-2017	GS <ul style="list-style-type: none"> • Presentatie verbonden partijen en risicomanagement. • GS besluit over Comfortletter
01-11-2017	GS <ul style="list-style-type: none"> • Afstemmingsoverleg over het warmtedossier mede in relatie tot de oprichting WbR Holding en het voorgenomen GS besluit daarover op 15-11-2017. Onder meer gesproken over het proces (geen stukken nog), rol en positie WPF (geen verplichtingen nog) en stand van zaken WbR Holding
08-11-2017	PS <ul style="list-style-type: none"> • verhogen met € 25 mln. voor WPF
06-12-2017	B&M <ul style="list-style-type: none"> • Bespreking besluit aandelenoverdracht PS 20 december 2017 in de commissie B&M en de voorafgaand gestelde statenvragen van antwoord voorzien. • Onder meer is ingegaan op de vraag wat de risico's zijn om zonder bekende business case besluiten te nemen over het overdragen van aandelen aan de holding. Daar is op geantwoord dat er vanuit provinciaal perspectief geen risico is verbonden aan de gewenste overdracht van de provinciale aandelen. De intrinsieke waarde blijft gelijk inclusief de bijbehorende risico's. De nieuwe businesscase voorziet een verbetering van de bestaande (financiële) positie. Dit heeft mogelijk positieve effecten op de waardeontwikkeling in de toekomst. Indien blijkt dat de business case niet sluitend is, zal deze in principe niet doorgaan en blijven de risico's vergelijkbaar met de huidige situatie.
08-12-2017	WbR dient conceptaanvraag in bij WPF
20-12-2017	PS vergadering <ul style="list-style-type: none"> • Instemmen oprichting WBR holding Naar aanleiding van de bespreking in de Statencommissie B&M op 06-12-2017 zijn dezelfde stukken met een aantal stemverklaringen als hamerstuk aangenomen tijdens de PS vergadering van 20-12-2017
21-12-2017	Oprichting WBR Holding (ad-hoc mandaatbesluit)
2018	
Jan-Feb 2018	Gemeente Rotterdam start onderzoek naar verkoop WbR waarbij meerdere partijen wordt verzocht een bod te doen
Feb 2018	GS besluiten over Overbruggingsfinanciering
20-03-2018	WPF wijst aanvraag WbR af
27-03-2018	AvA WbR Holding <ul style="list-style-type: none"> •
28-03-2018	PS Besluit bekrachtiging geheimhouding warmtedossier
19-04-2018	AvA WbR Holding
April 2018	Alleen Stedin heeft aangegeven te willen praten. Overige partijen waaronder de JV, hebben geen interesse
25-04-2018	PS <ul style="list-style-type: none"> • Bekrachtiging geheimhouding warmtedossier
23-05-2018	DO <ul style="list-style-type: none"> • Voortgang warmtedossier en opties / vervolgscenario's
Eind mei 2018	Gesprekken met Stedin stranden
30-05-2018	PS <ul style="list-style-type: none"> • Bekrachtiging geheimhouding warmtedossier
Eind mei 2018	LdM <ul style="list-style-type: none"> • Start besprekingen Rotterdam, PZH, WPF, JV over intentieovereenkomst over Project Connect (uitwerking aftakking LdM als alternatief tracé voor de LoO voor de beleving van Leiden en vorming van een warmtetransportbedrijf Zuid Holland) • In het project Cuba werkt de Joint Venture met Eneco aan de LdM voor het deel

	Rotterdam -Den Haag met een aftakking naar het Westland
13-06-2018	DO <ul style="list-style-type: none"> • Verlenging subsidie aan WbR Holding • Voortgang Warmtedossier besproken
27-06-2018	DO <ul style="list-style-type: none"> • Besluit verlengen termijn subsidie tot 31 december 2018
04-07-2018	PS <ul style="list-style-type: none"> • Voortgang warmtedossier besproken
Jun-sept 2018	Partijen in Warmtealliantie werken aan de businesscase(s) LdM voor Project Cuba en Project Connect. Daarnaast overleg met ministerie EZK over bijdrage aan het project en voorbereiding voortgangsrapportage Warmtealliantie aan ministerie EZK
05-09-2018	DO <ul style="list-style-type: none"> • Voortgang Warmtedossier besproken
07-09-2018	AvA WbR Holding
19-9-2018	Formele oplevering 1e voortgangsrapportage aan ministerie EZK
10-10-2018	DO <ul style="list-style-type: none"> • Warmte markt en voortgang warmtedossier
12-10-2018	Project Connect blijkt niet haalbaar, overeenstemming in Warmtealliantie om (verder) te werken aan afzonderlijke trajecten LoO en LdM. WbR pakt ontwikkeling LoO weer op in overleg met Provincie, gemeente Rotterdam en WPF
16-10-2018	GS <ul style="list-style-type: none"> • Afstemmingsoverleg over het warmtedossier
30-10-2018	Grove kostenraming LoO door financieel adviseurs PZH
eind oktober	Provincie Zuid-Holland/ Gemeente Rotterdam bespreken (adviseurs) mogelijke opzet BOK LoO
7-11-2018	DO <ul style="list-style-type: none"> • Voortgang Warmtedossier besproken
14-11-2018	PS <ul style="list-style-type: none"> • Besluit bekrachtiging geheimhouding warmtedossier
Nov 2018	AvA WbR Holding <ul style="list-style-type: none"> • Vaststelling jaarrekening 2017 WbR Holding
20-11-2018	Presentatie over opzet BOK LoO aan Gedeputeerde Staten met verdeling bijdragen en afspraken PZH / GR
26-11-2018	Onderhandelingen PZH en GR lopen over kostenverdeling in BOK
30-11-2018	Principe akkoord tussen provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam over de concept-BOK LoO
03-12-2018	Concept overeenkomst besproken met bestuurders
05-12-2018	PZH bereid verhoging WPF voor i.v.m. realiseren integrale warmtesysteem Uitbreiding WPF moet € 47,5 mln. zijn i.p.v. € 17,5 mln. vanwege mogelijke aanvraag LdM of andere leidingdelen
07-12-2018	GS <ul style="list-style-type: none"> • behandeling BOK LoO • concept stukken naar PS
10-12-2018	Akkoord bereikt over inhoud BOK LoO (onder voorbehoud van instemmen Provinciale Staten en gemeenteraad)
11-12-2018	Nieuwe versie Statenvoorstel opgemaakt en compare versie van BOK LoO bijgevoegd. GS behandeling volgens 4 parafenprocedure (abusievelijk foutieve versie d.d. 7/12 verzonden aan PS)
12-12-2018	DO <ul style="list-style-type: none"> • Statenvoorstel BOK LoO en verhoging fondsvermogen WPF niet behandeld
18-12-2018	GS <ul style="list-style-type: none"> • stukken vastgesteld t.b.v. Staten 30/01/19 (commissie DO dd. 23/01/19)
18-12-2018	AvAWbR Holding,
19-12-2018	PS <ul style="list-style-type: none"> • Verlengen termijn subsidie tot 15 september 2019 • Statenvoorstel BOK LoO aan PS verzonden

20-12-2018	Formaliseren (ambtelijke) Stuurgroep PZH, Gemeente Rotterdam, WPF en WbR, Wekelijks overleg stand van zaken ter voorbereiding projectovereenkomst
20-12-2018	Ambtelijk overleg warmtenetten Zuid-Holland met Warmtealliantie, InvestNL, WPF en EZK
27-12-2018	Ambtelijk overleg warmtenetten Zuid-Holland met Warmtealliantie, InvestNL, WPF en EZK
2019	
09-01-2019	Statencommissie Duurzame Ontwikkeling: <ul style="list-style-type: none"> • Technische sessie over o.a. BOK
10-01-2019	(ambtelijke) Stuurgroep PZH, Gemeente Rotterdam, WPF en WbR Wekelijks overleg stand van zaken. O.a. is een document verspreid over opties om het vergunningverlening proces (Wabo) door de gemeenten t.a.v. de LoO te versnellen.
16-01-2019	Bestuurlijk overleg PZH en Gemeente Rotterdam m.n. over de communicatie over het bestuursakkoord
17-01-2019	(ambtelijke) Stuurgroep PZH, Gemeente Rotterdam, WPF en WbR Wekelijks overleg stand van zaken, onder meer de "add-ons" zijn aan de orde geweest
17-01-2019	Ambtelijk overleg warmtenetten Zuid-Holland met Warmtealliantie, InvestNL, WPF en EZK
22-01-2019	Telefonisch overleg (ambtelijk) PZH, Gemeente Rotterdam en voorzitter RvC WbR over directie WbR
23-01-2019	Statencommissie Duurzame Ontwikkeling <ul style="list-style-type: none"> • PS voorstel inzake BOK en verhoging fondsvermogen WPF behandeld
24-01-2019	(ambtelijke) Stuurgroep PZH, Gemeente Rotterdam, WPF en WbR Wekelijks overleg stand van zaken
24-01-2019	Ambtelijk overleg warmtenetten Zuid-Holland met Warmtealliantie, InvestNL, WPF en EZK
30-01-2019	Provinciale Staten <ul style="list-style-type: none"> • Stemmen in met BOK LOO en besluiten o.m. over de verhoging van het fondsvermogen van WPF • Amendement 657 "warmtenet in publieke handen" aangenomen
30-01-2019	Extra GS vergadering ter ondertekening BOK
31-01-2019	(ambtelijke) Stuurgroep PZH, Gemeente Rotterdam, WPF en WbR Wekelijks overleg stand van zaken
08-02-2019	WbR heeft aanbesteding in gang gezet en de Selectieleidraad op Tendersnet gezet
08-02-2019	Telefonisch bestuurlijk overleg PZH, Gemeente Rotterdam en WPF over versterking WbR
13-02-2019	Overleg PZH, WbR en Gemeente Leiden over o.a. capaciteit van de leiding, de continuïteit van de warmtelevering, inpassing en vergunningverlening. Ten aanzien van de laatste is de "afdrank" van het gesprek dat intern binnen de gemeente Leiden de nodige maatregelen moeten worden getroffen om dit proces te versnellen
14-02-2019	(ambtelijke) Stuurgroep PZH, Gemeente Rotterdam, WPF en WbR Bespreking o.a. de aanbesteding en de voortgang van het project. WbR geeft toelichting op het gesprek met Gemeente Leiden waarbij wordt aangegeven dat het vergunning traject en continuering warmtelevering Uniper met Leiden besproken is, evenals diameter leiding. Er zijn geen signalen gegeven over mogelijke vertraging
19-02-2019	Ambtelijk overleg PZH met Gemeente Rotterdam ter voorbereiding op gesprekken met Nuon, Exxon, Heineken en Uniper
20-02-2019	Bestuurlijk overleg Oostland: presentatie propositie aan gemeenten
21-02-2019	(ambtelijke) Stuurgroep PZH, Gemeente Rotterdam, WPF en WbR Bespreking o.a. de aanbesteding en de voortgang van het project. Er zijn geen signalen gegeven of naar voren gekomen m.b.t. mogelijke vertraging, enkel dat een wijziging in diameter (naar DN 500) van invloed kan zijn op de planning.
07-03-2019	Ambtelijk overleg PZH, Gemeente Rotterdam, WPF, WbR WbR deelt, n.a.v. signalen van de gemeentelijke projectleider in Leiden, mede dat

	er problemen zijn met het tracé in Leiden
11-03-2019	Bestuurlijk overleg PZH en Gemeente Rotterdam Later zijn voorzitter RvC WbR en jurist PZH aangesloten
13-03-2019	Bestuurlijk overleg PZH, Gemeente Leiden en WbR over het tracé in Leiden. Rotterdam was ambtelijk vertegenwoordigd (om technisch advies te kunnen geven)
21-03-2019	(ambtelijke) Stuurgroep PZH, Gemeente Rotterdam, WPF en WbR Projectplan 2.0 besproken, inclusie planning. Het tracé zelf is nog onderwerp van gesprek met Gemeente Leiden. Omdat de noodzakelijke wijzigingen van het bestemmingsplan nog moet plaatsvinden, kan de publicatie van de gunningsleidraad m.b.t. de aanbesteding op de geplande datum (4 april 2019) niet gehaald worden.
25-03-2019	Ingepast ambtelijk overleg PZH, Gemeente Rotterdam en WbR over planning van de vergunningen en bestemmingsplan in Leiden
26-03-2019	Ambtelijk overleg aandeelhouders WbR (PZH en Gemeente Rotterdam) over planning in Leiden. PZH zet extra menskracht in om Leiden te helpen
04-04-2019	Ambtelijk overleg PZH, Gemeente Rotterdam en WbR Besproken: vergunningsproces inclusie scenario's (o.a. bezwaar, beroep, PIP) voor het hele tracé, inclusief Leiden
04-04-2019	Bestuurlijk overleg PZH en Gemeente Rotterdam over WbR en de LoO en de ontstane problemen in de planning en de gevolgen er van
09 april 2019	Gedeputeerde Staten <ul style="list-style-type: none"> • Besluit Provinciale overbruggingsfinanciering 4,0 mln.
10-04-2019	Bestuurlijk overleg PZH, Gemeente Rotterdam en RvC WbR over stand van zaken WbR en LoO
15-04-2019	Ambtelijk overleg PZH, Gemeente Rotterdam en WbR Besproken vergunningen. Conclusie is dat er nog geen duidelijkheid over het traject en over de bestemmingsplanprocedure in Leiden is. Bestuurlijk overleg gewenst.
25-04-2019	Bestuurlijk overleg PZH, Gemeente Leiden en WbR Besproken dat vergunningen beschikbaar moeten zijn om aanbesteding te kunnen starten. Deze informatie was bij de Gemeente Leiden niet bekend.
15-05-2019	Algemene Statencommissie <ul style="list-style-type: none"> • (nieuwe) Statenleden informeren over dossier en laatste stand van zaken
22-05-2019	Algemene Statencommissie <ul style="list-style-type: none"> • Bespreking jaarstukken 2018
27-05-2019	Provinciale Staten <ul style="list-style-type: none"> • Bekrachtiging geheimhouding warmtedossier • debat aftreden gedeputeerde Weber • motie 872 aangenomen over opheffen geheimhouding
05-06-2019	Algemene Statencommissie <ul style="list-style-type: none"> • Bespreking GS besluiten
Voorzien 2019	
Onderstaande vooruitblik is onder nadrukkelijk voorbehoud van nadere besluitvorming door uw Staten en (project)partners.	
26-06-2019	Algemene Statencommissie <ul style="list-style-type: none"> • informeren over dossier
Zomer 2019	Gedeputeerde Staten <ul style="list-style-type: none"> • Trekking liquiditeit binnen plafond
Zomer 2019	Gedeputeerde Staten als aandeelhouder WbR <ul style="list-style-type: none"> • Benoeming (interim) CEO
Zomer /najaar 2019	Provinciale Staten <ul style="list-style-type: none"> • eventueel besluit verhogen plafond liquiditeit
Najaar 2019	Gedeputeerde staten <ul style="list-style-type: none"> • besluit aangaan projectovereenkomst
Najaar 2019	Gedeputeerde Staten als aandeelhouder WbR <ul style="list-style-type: none"> • toetsing uitsluitingscriteria inclusief goedkeuring aandeelhouders
Najaar 2019	Gedeputeerde Staten als aandeelhouder WbR <ul style="list-style-type: none"> • goedkeuring voorlopige gunning

Voorzien 2020	
Onderstaande vooruitblik is onder nadrukkelijk voorbehoud van nadere besluitvorming door uw Staten en (project)partners.	
Medio 2020	Gedeputeerde Staten <ul style="list-style-type: none"> • besluit voldaan aan opschortende voorwaarden BOK
Medio 2020	Gedeputeerde Staten <ul style="list-style-type: none"> • besluit afgeven Equity Commitment Letter (eventueel, afhankelijk van inhoud). Hierin wordt aangegeven dat PZH zal voldoen aan haar verplichting het WPF (via de HZH) te kapitaliseren indien benodigd voor aanvraag LoO
Medio 2020	Gedeputeerde Staten als aandeelhouder WbR <ul style="list-style-type: none"> • besluit tot FID
Medio 2020	Gedeputeerde Staten als aandeelhouder HZH <ul style="list-style-type: none"> • besluit tot FID – investering door WPF
Medio 2020	Provinciale Staten <ul style="list-style-type: none"> • besluit aanpassen investeringsstrategie WPF (EVENTUEEL)
Medio 2020	Provinciale Staten <ul style="list-style-type: none"> • besluit volstorten aandelen HZH (t.b.v. WPF)
Medio 2020	Provinciale Staten <ul style="list-style-type: none"> • besluit wijziging statuten WbR en aandeelhoudersovereenkomst (toetreden WPF)