

<b>Status</b>	<b>Datum vergadering Gedeputeerde Staten</b>	<b>Eindtermijn</b>
Openbaar	8 november 2022	n.v.t.

### **Onderwerp**

WarmtelinQ Rijswijk-Leiden Notitie Reikwijdte en Detailniveau

### **Advies**

1. Vast te stellen de Reactienota NRD WarmtelinQ Rijswijk-Leiden waarin een reactie wordt gegeven op de zienswijzen en adviezen, waarmee wordt aangegeven of deze tot wijzigingen in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau leiden en hoe deze worden doorgevoerd;
2. Vast te stellen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau waarmee het kader voor het uit te voeren milieuonderzoek wordt vastgelegd;
3. Vast te stellen de brief van GS aan PS waarmee PS op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken van het project WarmtelinQ en de genomen besluiten om de Reactienota en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast te stellen voor het tracé WarmtelinQ Rijswijk-Leiden.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vaststellen van de Reactienota en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

### **Besluit GS**

Vastgesteld conform advies

### **Bijlagen**

- Reactienota NRD WarmtelinQ Rijswijk-Leiden
- Notitie Reikwijdte en Detailniveau WarmtelinQ Rijswijk-Leiden en aanlandlocatie
- GS brief aan PS
- Zienswijzen en adviezen NRD WarmtelinQ
- Advies commissie mer op NRD WarmtelinQ Rijswijk-Leiden

## 1 Toelichting voor het College

WarmtelinQ Rijswijk -Leiden is een voorgenomen project van LdM C.V. (een juridische entiteit van de Gasunie)

Het doel van WarmtelinQ Rijswijk - Leiden is de verduurzaming van zowel de bestaande als toekomstige warmtelevering in Leiden en het aanbieden van restwarmte aan toekomstige warmtedistributienetten in de gemeenten langs het toekomstige tracé (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Katwijk, Zoeterwoude, Leiderdorp, Leiden en Oegstgeest).

De leiding takt in Rijswijk af van het tracé WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag waarvoor Provinciale Staten in oktober 2021 al een provinciaal inpassingsplan (PIP) hebben vastgesteld. Het tracé zal meerdere gemeenten doorkruisen om in Leiden te kunnen aansluiten op het bestaande warmtedistributienet aldaar. De warmtetransportleiding bestaat feitelijk uit twee leidingen (een aanvoer- en een retourleiding), een pompstation en een warmteoverdrachtstation (WOS) bij de aansluiting op het bestaande warmtenet in Leiden. Daarnaast wordt de piek- en back-upvoorziening (P&BU) van Vattenfall in Leiden in het onderzoek betrokken.

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer moet bij initiatieven voor de aanleg of het wijzigen van bepaalde activiteiten worden beoordeeld of er sprake is van milieueffecten. Ondanks dat voor de aanleg van de warmtetransportleiding geen directe m.e.r.-plicht geldt, kan echter niet op voorhand worden uitgesloten dat het project significante gevolgen kan hebben voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daarvoor dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd en om die reden is voor het provinciaal inpassingsplan toch een planMER noodzakelijk. In verband hiermee hebben de provincie, de overige bevoegde gezagen en de initiatiefnemer gezamenlijk besloten dat voor het project een MER (milieueffectrapport) zal worden opgesteld conform de m.e.r.-procedure.

Ter voorbereiding van dit MER is een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie worden de voorgenomen warmtetransportleiding tussen Rijswijk en Leiden en de verschillende alternatieven nader toegelicht en wordt beschreven welke milieueffecten in het MER zullen worden onderzocht, op welke wijze en met welk detailniveau. De concept-NRD is door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 10 mei 2022 en dit markeerde de start van de m.e.r.-procedure.

De concept NRD heeft vanaf 3 juni tot en met 14 juli 2022 ter inzage gelegen. In die periode is eenieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Tevens zijn de adviseurs, zijnde de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Leiden, Wassenaar en Oegstgeest, de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland, Rijkswaterstaat, Rijksdiensten en de Veiligheidsregio Midden Holland geraadpleegd.

Ook is de commissie voor de mer om een advies op het concept-NRD gevraagd.

Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn elf zienswijzen en elf adviezen

ontvangen.

Deze zijn verwerkt in een Reactienota, waarin de zienswijzen en adviezen zijn samengevat, beantwoord en voorzien van een conclusie. Ook het Advies van de commissie voor de mer heeft geleid tot aanpassingen en aanvullingen in de NRD. In hoofdstuk 3 van de Reactienota is aangegeven welke aanpassingen er naar aanleiding van de reacties zijn doorgevoerd in de NRD.

De NRD vormt het definitieve kader voor het uit te voeren MER. De commissie voor de m.e.r. zal later bij haar beoordeling van het MER dit vastgestelde NRD als toetsingskader gebruiken.

De Reactienota en de NRD liggen ter vaststelling voor.

#### Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma : Ambitie 6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Financiële risico's : Er zijn geen financiële risico's.

#### Juridisch kader

Provinciale Staten zijn bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure zolang die is gekoppeld aan het PIP. De procedure voor de te nemen besluiten en de m.e.r. verandert echter deels door de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vanaf dat moment zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure en het Projectbesluit. De procedure is daarom zo ingericht dat zowel aan de huidige als de toekomstige wetgeving wordt voldaan. In het startbesluit tot het opstellen van een PIP en de m.e.r.-procedure hebben Provinciale Staten ook besloten de taken m.b.t. de m.e.r.-procedure te beleggen bij Gedeputeerde Staten.

## **2 Voorafgaande besluitvorming**

Op 22 september 2021 hebben Provinciale Staten onder meer besloten om ten behoeve van het project WarmtelinQ Rijswijk-Leiden een PIP als bedoeld in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op te stellen en een m.e.r.-procedure te doorlopen. Voor dit project hebben Gedeputeerde Staten op 11 januari 2022 een participatieplan vastgesteld. Op 10 mei hebben Gedeputeerde Staten de concept-NRD vastgesteld.

## **3 Proces**

Na vaststelling van de Reactienota en de NRD zullen de indieners van de zienswijzen en de adviseurs en de betrokken bestuursorganen, die op grond van wettelijk voorschrift bij de voorbereiding van het inpassingsplan betrokken zijn, geïnformeerd worden over de genomen besluiten.

Deze brief wordt onder mandaat via het bureauhoofd verzonden aan de indieners van zienswijzen en aan de colleges van B&W van de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Zoeterwoude, Leiderdorp, Leiden, Wassenaar, Katwijk en Oegstgeest, aan het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, Rijkswaterstaat,

Ministerie van EZK en de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden. Provinciale Staten worden door middel van een GS brief op de hoogte gesteld van de vaststelling van de Reactienota en de NRD en van het vervolproces. Tevens worden zij geïnformeerd over de stand van zaken op het WarmtelinQ tracé Vlaardingen Den Haag. De beroepsprocedure daarvoor loopt nog (er zijn nog zes beroepen). De Raad van State heeft de StaB ingeschakeld voor een advies op het beroep van de Bomenstichting Den Haag. Dit advies wordt 31 oktober verwacht. Een zittingsdatum is nog niet bekend. WarmtelinQ heeft de Raad van State gevraagd alvast een zittingsdatum te prikken, gelet op de uit te voeren werkzaamheden, afstemming op het broedseizoen en andere werkzaamheden in de gemeente Den Haag (werk met werk maken). De Raad van State heeft geantwoord nog geen zittingsdatum aan te kunnen geven. De Gemeente Den Haag heeft in haar vergunningen opgenomen dat er pas van de vergunning gebruik mag worden gemaakt als het inpassingsplan onherroepelijk is. Vlaardingen heeft iets soortgelijks opgenomen in haar vergunning op het onderdeel het kappen van bomen. Op het tracé vinden thans uitvoeringswerkzaamheden plaats, met uitzondering van Den Haag. WarmtelinQ is met de gemeente Vlaardingen in overleg hoe om te gaan met de bomenkap en het nog niet onherroepelijk zijn van het inpassingsplan. Er zijn geen beroepen die zien op het tracé in Vlaardingen of de vergunningen van de gemeente Vlaardingen.

#### *Vorbereidingen inpassingsplan/projectbesluit*

De volgende stap in de procedure is het opstellen van het strategische deel van het MER en de lopende voorbereidingen voor het ontwerp-PIP of projectbesluit. Volgens afspraak zal het PIP in nauw overleg met medewerkers van de betrokken gemeenten, Rijkswaterstaat en de Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland worden opgesteld. Op basis van het MER zal eind 2022 een voorkeursalternatief worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten dat de basis vormt voor het op te stellen ontwerp-inpassingsplan/projectbesluit. Te zijner tijd zal het ontwerp-projectbesluit en het MER in procedure worden gebracht. Dan zal er opnieuw gelegenheid zijn om een zienswijze in te dienen op het MER en het ontwerp-Projectbesluit. Dit zal van tevoren worden aangekondigd in o.a. het Provinciaal blad, de diverse huis-aan-huisbladen en op de website van de provincie Zuid-Holland.

#### *Planning*

De planning is erop gericht dat Gedeputeerde Staten voor het einde van 2023 een definitief projectbesluit hebben genomen. Door WarmtelinQ en Vattenfall wordt nader in beeld gebracht welke aanvullende onderzoeken de komende tijd daarvoor nodig zijn. Het tijdig beschikbaar komen van deze onderzoeken zet mogelijk de huidige planning onder druk. De provincie, WarmtelinQ en Vattenfall zetten zich in om vertragingen op dit project zo beperkt mogelijk te houden en werken met dit doel aan een gezamenlijke concretere uitwerking van de planning. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van de planning. Indien dat het geval is dan worden Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hierover ingelicht.

#### **4 Participatie en rolneming**

De Provincie en de initiatiefnemer vervullen op basis van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde participatieplan (11 januari 2022) hun rol en geven invulling aan het participatieproces. De Provincie is de organisator van publieksbijeenkomsten en wordt daarbij inhoudelijk ondersteund door de initiatiefnemer Gasunie/WarmtelinQ. Met het participatieplan en de daarin beschreven processtappen wordt tevens geanticipeerd op de Omgevingswet, waarvan de inwerkingsdatum nu is gesteld op 1 juli 2023.

#### **5 Communicatiestrategie**

De wijze van communicatie is nauw verbonden met de processen zoals beschreven in het participatieplan, zoals enquêtes, websites, kennissessies en Webinars. Voor het tracé WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag is indertijd bestuurlijk afgesproken dat berichtgevingen ook in huis-aan-huisbladen worden geplaatst, om zo de bekendheid van dit project en de betrokkenheid van de burger daarbij te vergroten. Voor het tracé WarmtelinQ Rijswijk-Leiden wordt deze ingezette lijn voortgezet. Tevens wordt gebruik gemaakt van de communicatiekanalen van de betrokken gemeenten.