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Aanpassing planning geluid- en zichtwerende voorzieningen Vlietland

Advies

1. Vast te stellen de GS brief aan PS over de aanpassing van de planning van de geluid- en

zichtwerende voorzieningen Vlietland en vogelplas Starrevaart.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS brief aan PS over de aanpassing van de

planning van de geluid- en zichtwerende voorzieningen Vlietland en vogelplas Starrevaart.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om wijzigingen van ondergeschikt belang
aan te brengen.

Bijlagen

 GS brief aan PS - aanpassing planning geluid- en zichtwerende voorzieningen Vlietland - DOS-
2019-0003854
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1 Toelichting voor het College

Het Statenbesluit 7536 (8 maart 2023) gaat over het realiseren van geluid- en zichtbeperkende

maatregelen bij recreatiegebied Vlietland en Vogelplas Starrevaart. Het is een uitwerking van motie

867. Doel van het maatregelenpakket is “te komen tot een merkbaar betere beleving van het

recreatiegebied Vlietland en Vogelplas Starrevaart” (brief van GS aan PS van 14 juni 2022).

Gedurende het proces is gebleken dat omgevingspartijen niet alleen het geluidbeperkende effect,

maar ook het zichtbeperkende effect van groot belang vinden; als het wegverkeer over de A4

(grotendeels) aan het oog onttrokken wordt, ervaren bezoekers meer beslotenheid en meer rust. 

In het Statenbesluit 7536 wordt het beschikbare budget voor wat we kortweg aanduiden als de

‘geluidwerende voorzieningen’ (GWV) verhoogd naar € 8,5 miljoen (prijspeil 2023, indexering van

toepassing). De verhoging is een gevolg van gestegen kosten voor bouwmaterialen en arbeid. 

Grondslag voor de realisatie is het realisatieplan dat samen met de zogeheten ‘historische’

gebiedspartijen is opgesteld en dat met PS is gedeeld als bijlage bij een brief van 27 september 2022

(PZH-2022-816022058). Onder de historische gebiedspartijen worden verstaan: de gebiedspartijen

die betrokken waren bij de overeenkomst met BAM om de Meeslouwerplas te verondiepen. Andere

gebiedspartijen zijn geïnformeerd over de voortgang en konden gefaseerd hun reacties kenbaar

maken; die zijn ook meegewogen in het proces.

Bij het verder uitwerken van het statenbesluit 7536 (8 maart 2023) is geconstateerd dat de

vastgelegde planning niet haalbaar is. Met bijgaande brief wordt Provinciale Staten geïnformeerd

over de aangepaste planning voor de realisatie van de geluid- en zichtwerende voorzieningen

Vlietland en Vogelplas Starrevaart.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma : Ambitie 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader

Aan het vaststellen van de informatieve brief aan PS zijn verder geen juridische kaders van

toepassing. 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Statenbesluit, 7536 (8 maart 2023);  vaststellen investering en opdracht tot realisatie van de

geluid- en zichtwerende voorzieningen Vlietland en vogelplas Starrevaart.

 GS-brief , PZH-2022-816022058 (27 september 2022); PS wordt geïnformeerd over de

voortgang en ter kennisname is het met de gebiedspartners opgestelde realisatieplan als

bijlage meegestuurd.

 GS-brief, PZH-2022- 807757650 (14 juni 2022); PS wordt geïnformeerd over de voortgang.

 Statenbesluit, 3854 (15 december 2020); vaststellen voorkeursvariant en opdracht om deze

variant samen met belangenpartijen en grondeigenaren uit te werken.
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 Motie 867 (20 februari 2019); Provinciale staten hebben een motie aangenomen om te

komen tot geluidbeperkende maatregelen langs het recreatiegebied Vlietland. Op 25 juni en

17 december 2019 en 7 juli 2020 zijn Provinciale Staten geïnformeerd met een

behandelvoorstel en de voortgang van de uitvoering van deze motie.

3 Proces

De historische gebiedspartijen zijn geïnformeerd over de actualisatie van de planning (en het

realisatieplan). 

Provinciale Staten wordt geïnformeerd met behulp met bijgaand vast te stellen GS-brief over de

aanpassingen.

4 Participatie en rolneming

Provincie Zuid-Holland is de financierende en uitvoerende partij voor de realisatie van de geluid- en

zichtwerende voorzieningen. Afgestemd wordt met de historische gebiedspartijen en nabij gelegen

grond eigenaren. Overige belanghebbenden worden via de reguliere projectcommunicatie

geïnformeerd over het project.

Ten aanzien van de toepassing van zonnepanelen op de geluid- en zichtwering wordt er onderzocht

of en op welke wijze er kan worden samengewerkt met de lokale energie coöperatie. 

5 Communicatiestrategie

Door middel van de voorgestelde brief wordt PS geïnformeerd. 

De historische gebiedspartijen behouden hun positie als gesprekspartner aan tafel. De scope ligt vast,

de materialisatie biedt ruimte voor een optimale invulling. Voor ‘optimaal’ hanteren wij de betekenis:

‘best haalbare’ (oplossing). Bijeenkomsten worden in principe één keer per kwartaal gehouden. Doel

van de participatie is meedenken en toetsen. Wij hechten eraan om de interactie strikt gescheiden te

houden van andere issues die spelen in Vlietland.

Andere geïnteresseerden kunnen het proces volgen en daarop reageren, doordat een logboek op de

PZH-site wordt bijgehouden, waarop maandelijks de voortgang verschijnt. Voor de participatie met

hen laten wij ons leiden door wat noodzakelijk (juridisch verplicht) is. 


