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Nadere afspraken Snelfietsroute Leiden-Katwijk

Geachte heer Vermeulen, beste Floor,

Ik ben verheugd dat de snelfietsroute Leiden — Katwijk met een ongelijkvioerse kruising in de
Knoop Leiden — West gerealiseerd kan worden. Samen met de provincie is na het vaststellen
van het Inpassingsplan en het Tracébesluit RijnlandRoute bekeken welke mogelijkheden er
zijn om de inpassing te verbeteren bij de Knoop Leiden-West met de realisatie van een
regionale (snel)fietsroute — een gedeelde wens van de Provincie en de gemeente Leiden.

Een verbeterde snelfietsroute draagt immers bij aan het verbeteren van de hereikbaarheid van
Leiden in een dichtbevolkte stedelijke agglomeratie. Zowel voor het recreatieve fietsverkeer
tussen kust en stad als voor de grote dagelijkse stroom woon-werk fietsers. De bereikbaarheid
van de regio zal hiermee enorm verbeteren.

In uw brief met kenmerk PZH-2018-641146595 stelt u een aantal zaken voor. Ik zal hierop
reageren:

a) De snelfietsroute Leiden-Katwijk zal als meerwerk aan het hoofdcontract RijnlandRoute
worden toegevoegd. Uitgangspunt hierbij is dat de realisatie van dit project niet mag
resulteren in een vertraging op de eindmijlpaal. Dit lijkt mij een goed uitgangspunt en
vanzelfsprekend mag daarvoor een inspanningsverplichting worden verwacht van de
gemeente Leiden.

b) De totale kosten van de realisatie van de snelfietsroute Leiden-Katwijk worden op dit
moment geraamd op € 22 miljoen en komen ten laste van de Provincie.

c¢) De financiéle bijdrage van de gemeente Leiden hierbij is € 3,1 min.

d) Aanvullend is de gemeente Leiden bereid om:

- de leges voor de meerkosten van de scopewijziging voor haar rekening te nemen, door
middel van een verrekening; de leges moeten wel eerst voldaan worden.

- de uitvoering van de fietsverbinding Ehrenfestweg via de Robert Boyletunnel naar
Nieuw-Rhijngeest Zuid uit te voeren;

- het beheer en onderhoud van de fietsverbinding (behoudens het casco) voor haar
rekening te nemen.

e) Leiden is bereid om de negatieve gevolgen van de realisatie van de fietsverbinding voor
de eerder aangevraagde extra watercompensatie in de aansluiting Leiden West te
accepteren. Daarbij gaat Leiden er vanuit dat er wel een substantieel deel
watercompensatie gerealiseerd kan worden.
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f) De fietsverbinding zal worden gerealiseerd met in achtneming van de vigerende afspraken
tussen de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden, zoals vastgelegd in de
Samenwerkingsovereenkomst en de Uitvoeringsovereenkomst.

g) Het besluit van de Leidse gemeenteraad over de financiéle bijdrage aan de
Fietsverbinding Leiden-Katwijk is unaniem genomen op 15 maart 2018 (RV18.0014).

h) De gemeente Leiden draagt zorg voor een tijdige aanpassing van het bestemmingsplan
om deze fietsverbinding mogelijk te maken. In een gesprek tussen PZH en de gemeente
is op basis van kaart, ontvangen op 8 maart 2018 van Inge Verhoeven geconstateerd dat
een aanpassing van het bestemmingsplan niet nodig is. Volledigheidshalve vermeld ik dat
de gemeenteraad van Leiden op 15 maart 2018 positief heeft besloten over het
bestemmingsplan Tracébesluit A4-A44 (RV. 18.0005). De gemeente Leiden spant zich in
voor een voortvarende en tijdige afhandeling van de benodigde vergunningen. Voor een
eventueel benodigde kapvergunning wordt de Bomenverordening gehanteerd.

Met vriendelijke groet,
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