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Partijen:

I. de Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister van

Verkeer en Waterstaat; de Staatssecretaris van Economische Zaken; de Minister van

Financien; de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; de

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, alien handelend in hun hoedanigheid

als bestuursorgaan en tezamen als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Staat der Ne-

derlanden, hierna te noemen: "de Staat";

II. de Provincie Zuid-Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde

mr. F.D. van Heijningen, daartoe gemachtigd door de Commissaris van de Koningin van

de Provincie Zuid-Holland, en handelend ingevolge het besluit van gedeputeerde staten

van Zuid Holland van 30 augustus 2005, alien handelend in hun hoedanigheid als be-

stuursorgaan en tezamen als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Provincie Zuid-

Holland, hierna te noemen: "de Provincie"

III.  de gemeente Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder voor

Haven, Economie, Werkgelegenheid en Milieu, M.W. van Sluis RA, daartoe gemachtigd

door de Burgemeester, en handelend ingevolge het besluit van het college van burge-

meester en wethouders van Rotterdam van 30 augustus 2005, alien handelend in hun

hoedanigheid als bestuursorgaan en tezamen als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de

gemeente Rotterdam, hierna te noemen: "Rotterdam"

IV. de Stadsregio Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter mr.

I.W. Opstelten, handelend ingevolge het besluit van het Dagelijks Bestuur van 31 augus-

tus 2005, alien handelend in hun hoedanigheid als bestuursorgaan en tezamen als

rechtsgeldig vertegenwoordiger van, hierna te noemen: "de Stadsregio Rotterdam".

De Staat, de Provincie, Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam, hierna gezamenlijk ook te

noemen "Partijen".

Overwegingen;

A. De planologische kernbeslissing "PKB-plus: Project Mainportontwikkeling Rotterdam Deel

4" van 26 September 2003 omvat de volgende drie deelprojecten:

1. Landaanwinninq, betreffende (i) de aanleg van land in de Noordzee voor uitbreiding

van de haven met ongeveer duizend hectare netto uitgeefbaar haven- en industrie-

terrein en (ii) compenserende maatregelen voor mogelijke schade aan de natuur als

gevolg daarvan;

2. Bestaand Rotterdams Gebied, een serie projecten om het bestaande havengebied

beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren;

3. 750 hectare natuur- en recreatieqebied, de ontwikkeling van 750 hectare nieuwe

natuur- en recreatiegebieden in de Rotterdamse regio.

Uitwerkingsovereenkomst van het deelproject 750 hectare natuur- en recreptiegebied'
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B. Het deelproject '750 hectare natuur- en recreatiegebied1 is een programma (verder: "het

Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied1") dat uit de volgende Programmaon-
derdelen bestaat:

1. Midden-Dsselmonde: dit betreft -kort gezegd- de realisatie van een natuur- en re-

creatiegebied met een oppervlakte van circa 600 ha in het gebied Midden-
Dsselmonde;

2. Schiebroekse Polder en Zuidpolder: dit betreft -kort gezegd- de realisatie van een

natuur- en recreatiegebied met een oppervlakte van circa 100 ha in de Schiebroekse
Polder en Zuidpolder;

3. Schiezone: dit betreft -kort gezegd- de realisatie van een natuur- en recreatiegebied

met een oppervlakte van circa 50 ha in de Schiezone;

4. Groene Verbinding: dit betreft -kort gezegd- de realisatie van een verbinding tussen
Midden-Dsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid.

C. Het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied' is gericht op de realisatie van de
hoofdfunctie natuur en recreatie. Binnen deze hoofdfuncties blijft er ruimte voor andere
functies. Dit wisselt per Deelgebied. Gestreefd wordt naar het optimaliseren en combine-

ren van functies.

D. Het is een gezamenlijk publiek belang van de Staat, de Provincie, Rotterdam en de
Stadsregio Rotterdam om het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied1 te re-

aliseren. Partijen hebben daarbij elk hun eigen rol. De Staat draagt zorg voor het opstel-
len van en de besluitvorming over de planologische kernbeslissing "PKB-plus: Project
Mainportontwikkeling Rotterdam Deel 4" en ziet conform het bepaalde in deze Overeen-

komst toe op de Uitvoering van het Programma. De Provincie, Rotterdam en de Stadsre-
gio Rotterdam dragen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst zorg voor de uit-
voering van de Programmaonderdelen. De Provincie is aanspreekpunt voor de Staat ten

aanzien van de Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied1

en coordineert de Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebie-
d1.

E. Op 25 juni 2004 hebben Partijen het "Bestuursakkoord inzake Uitvoering van het Project
Mainportontwikkeling Rotterdam" gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de
hoofdlijnen van de te realiseren, in de considerans sub A. genoemde, deelprojecten. In

het Bestuursakkoord zijn tevens per deelproject procesafspraken opgenomen die in deze
Overeenkomst voor wat betreft het deelproject '750 hectare natuur- en recreatiegebied1

verder zijn uitgewerkt. Dat laat onverlet dat de Uitvoering van de afzonderlijke deelpro-

jecten, met inachtneming van de betreffende uitwerkingsovereenkomsten vervolgens een
eigen project- en uitvoeringsdynamiek heeft.

Uitwerkingsovereenkomst van het deelproject 750 hectare natuur- en recre^atiegebied'
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F. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 26

januari 2005 de planologische kernbeslissing "PKB-plus: Project Mainportontwikkeling

Rotterdam Deel 4" vernietigd voor zover het de acht daarin opgenomen concrete beleids-
beslissingen betreft. Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht-

spraak werken Partijen samen om de gebreken die de Afdeling bestuursrechtspraak in

haar uitspraak aan de vernietiging van de concrete beleidsbeslissingen ten grondslag

heeft gelegd, te herstellen. Partijen zijn er ten behoeve van deze Overeenkomst vooron-

derstellenderwijs van uitgegaan dat het herstel van de gebreken niet zal leiden tot een

wijziging van de inhoud van de planologische kernbeslissing "PKB-plus: Project Mainport-
ontwikkeling Rotterdam Deel 4" en de (twee) concrete beleidsbeslissingen voor wat het

Programma "750 hectare natuur- en recreatiegebied1 betreft.

G. Partijen hebben op basis van het bepaalde in het Bestuursakkoord onderhandeld over de
voorwaarden waarop en bepalingen waaronder ieder van hen bereid is deze Overeen-

komst, meer specifiek de uitwerking van de artikelen 22 tot en met 28 van het Bestuurs-

akkoord aan te gaan en leggen wat zij daarover zijn overeengekomen vast in deze Over-

eenkomst.

H. Op de Projectminister rust op grond van de Procedureregeling Grote Projecten de ver-

plichting om periodiek voortgangsrapportages met betrekking tot de Uitvoering van het
programma aan de Tweede Kamer te zenden. De Tweede Kamer heeft de Minister van

Verkeer en Waterstaat thans aangewezen als Projectminister van het Project Mainport-
ontwikkeling Rotterdam (PMR) voor wat de voorbereidende fase betreft. In de veronder-

stelling dat de Tweede Kamer de Minister van Verkeer en Waterstaat ook voor de uitvoe-

ringsfase aanwijst als Projectminister, rust in die hoedanigheid op de Minister van Verkeer

en Waterstaat op grond van de Procedureregeling Grote Projecten de verplichting om pe-
riodiek voortgangsrapportages met betrekking tot de Uitvoering van het programma aan

de Tweede Kamer te zenden. Partijen hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop zij
rapporteren over de Uitvoering van de Programmaonderdelen. Rapportage vindt plaats

aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (verder: "LNV"). De Minister

van LNV vertegenwoordigt de Staat voor wat betreft het Programma '750 hectare natuur-

en recreatiegebied1.

I. Partijen respecteren over en weer het feit dat ieder van de Partijen een eigen, zelfstandi-

ge, bestuurlijke en politieke positie heeft.

J. Bij de totstandkoming van deze Overeenkomst zijn de Aanwijzingen voor convenanten,

vastgesteld bij Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 21

januari 2003 (nr. 03M448108) in acht genomen zoals bepaald in Aanwijzing 2 daarvan.

Partijen zijn het volgende overeengekomen:

1. Definities

1.1. Aanvangsdatum: de datum waarop de Eerste Kamer op grond van artikel 2a lid 6 WRO

instemt met de herstelde PKB (Deel 3).

Uitwerkingsovereenkomst van het deelproject 750 hectare natuur- en recre;atiegebied'
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1.2. Beslissingen van wezenlijk belang: de beslissingen van wezenlijk belang zoals opgenomen

in de PKB, welke zijn weergegeven in  bhlaqe 1 bij deze Overeenkomst.

1.3. Bestuursakkoord: het Bestuursakkoord inzake Uitvoering van het Project Mainportontwik-

keling Rotterdam d.d. 25 juni 2004.

1.4. Concrete beleidsbeslissingen: de concrete beleidsbeslissingen zoals opgenomen in de

PKB, welke zijn weergegeven in billaqe 2 bij deze Overeenkomst.

1.5. Deelgebieden: de gebieden Midden-Dsselmonde, Schiebroekse Polder en Zuidpolder en

Schiezone waar de Uitvoering van de Programmaonderdelen plaatsvindt.

1.6. Groenfonds: de Stichting Nationaal Groenfonds statutair gevestigd te 's-Gravenhage,
kantoorhoudende te Hoevelaken.

1.7. Nulmeting: de in artikel 10 lid 2 van deze Overeenkomst bedoelde beschrijvingen van de

toestand waarin de Deelgebieden op het moment van de Aanvangsdatum verkeren.

1.8. de(ze) Overeenkomst: deze uitwerkingsovereenkomst.

1.9. PKB: De herstelde planologische kernbeslissing "PKB-plus: Project Mainportontwikkeling

Rotterdam Deel 4" van 26 September 2003, voor wat betreft het deelproject 750 hectare
natuur- en recreatiegebied, waarvan ten behoeve van deze Overeenkomst wordt vooron-

dersteld dat de - twee - concrete beleidsbeslissingen -in verband met de vernietiging er-
van door de Afdeling bestuursrechtspraak op 26 januari 2005- zodanig zijn hersteld dat

deze ongewijzigd in de PKB zijn opgenomen en (opnieuw) in werking zijn getreden.

1.10. Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied1: het in de PKB en het Bestuursak-

koord gedefinieerde deelproject '750 hectare natuur- en recreatiegebied';

1.11. Programmaonderdelen: de volgende onderdelen van het Programma '750 hectare natuur-

en recreatiegebied1:

a. Midden-Dsselmonde;

b. Schiebroekse Polder en Zuidpolder;

C. Schiezone;

d. Groene Verbinding.

1.12. Projectbeheersstructuur: de in artikel 6 van deze Overeenkomst bedoelde overlegstruc-

tuur van de Uitvoerende Partijen.

1.13. Projectbudget: de in artikel 24 van het Bestuursakkoord en artikel 7 van deze Overeen-

komst bedoelde budgetten I en II.

1.14. Projectminister: de minister die op grond van de Procedureregeling Grote Projecten door

de Tweede Kamer is aangewezen als projectminister, thans zijnde de Minister van Ver-

keer en Waterstaat.

1.15. Toetsingskader: het in artikel 5 van deze Overeenkomst genoemde kader dat als billaqe 3
bij deze Overeenkomst is gevoegd.

1.16. Uitvoerende Partijen: de Provincie, Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam;

1.17. Uitvoering: de Uitvoering van de Programmaonderdelen, bestaande uit onder meer de

planvorming (inclusief interactief proces), grondverwerving, inrichting en beheer en de

communicatie daarover.

Uitwerkingsovereenkomst van het deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied'
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1.18. Uitvoeringsprogramma: het in artikel 9 van deze Overeenkomst bedoelde programma dat

voor de Programmaonderdelen Midden-Dsselmonde, Schiebroekse Polder en Zuidpolder,

en Schiezone op hoofdlijnen inzicht geeft in het verloop in tijd van de verwerving, de in-
richting en het beheer, en in de oppervlakteverhouding tussen grond voor natuur, recrea-

tie en agrarische bedrijvigheid, en voor het Programmaonderdeel Groene Verbinding op

hoofdlijnen inzicht geeft in het verloop in tijd van de realisatie en het beheer, waarbij
voor alle Programmaonderdelen ten aanzien van het verloop een optimaal (wenselijk) en

kritisch (minimaal) pad wordt opgenomen.

1.19. Voorbereiding: de voorbereiding en organisatie van de Uitvoering van de Programmaon-

derdelen en de Uitvoering van deze Overeenkomst en de communicatie daarover.

1.20. Voortgangsrapportage: de rapportage waarbij de Provincie de Staat informeert resp. de
Uitvoerende Partijen elkaar informeren op grond van artikel 10 van deze Overeenkomst.

2. Doel

2.1. Partijen zullen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst met elkaar samenwerken

opdat elk van de Partijen haar verplichtingen uit deze Overeenkomst kan uitvoeren en het

Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied1 wordt gerealiseerd.

3. Minister van LNV

3.1. De Minister van LNV treedt als vertegenwoordiger op namens de Staat ten aanzien van
het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied1 en fungeert als aanspreekpunt

voor de Uitvoerende Partijen ten aanzien van de Uitvoering van deze Overeenkomst. De
Minister van LNV rapporteert aan de door de Tweede Kamer aangewezen Projectminister.

4. Uitvoering: algemeen

4.1. De Provincie is aanspreekpunt voor de Staat ten aanzien van de Uitvoering van hetPro-
gramma '750 hectare natuur- en recreatiegebied1 en coordineert de Uitvoering van het

Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied'. Dit houdt onder meer in dat de Pro-

vincie het eerste aanspreekpunt voor de Staat is ter zake van de voortgang, Voortgangs-

rapportages, het verstrekken van aanvullende informatie en het afleggen van verant-

woording zoals in deze Overeenkomst bepaald. De Provincie draagt zorg voor het

financieel beheer van het Projectbudget en voor de opzet en het onderhoud van de Pro-

jectbeheersstructuur van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied1. Dit

laat de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de andere Partijen ter zake onverlet.

4.2. De Provincie draagt zorg voor de Voorbereiding en Uitvoering van het Programmaonder-

deel Midden-Dsselmonde zoals Partijen dat nader hebben ingevuld en uitgewerkt in deze

Overeenkomst en het daarvan deel uitmakende Toetsingskader.

4.3. Rotterdam draagt zorg voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen

Schiebroekse Polder en Zuidpolder en de Schiezone zoals Partijen dat nader hebben inge-

vuld en uitgewerkt in deze Overeenkomst en het daarvan deel uitmakende Toetsingska-

der.

4.4. De Stadsregio Rotterdam draagt zorg voor de Voorbereiding en Uitvoering van het pro-

grammaonderdeel Groene Verbinding zoals Partijen dat nader hebben ingevuld en uitge-

werkt in deze Overeenkomst en het daarvan deel uitmakende Toetsingskader.

Uitwerkingsovereenkomst van het deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied1
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4.5. De streefdatum voor de realisatie van de Programmaonderdelen is vijftien (15) jaar na de

Aanvangsdatum.

4.6. Partijen erkennen dat hoogwaardige natuur zoals in de Concrete Beleidsbeslissing voor
het Programmaonderdeel Midden-Dsselmonde is aangegeven, niet in alle opzichten bin-

nen vijftien (15) jaar kan worden gerealiseerd. Met deze Overeenkomst beogen Partijen
de voorwaarden te creeren voor hoogwaardige natuur conform het Toetsingskader.

4.7. De Partijen die zorg dragen voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaon-

derdelen zijn -binnen de grenzen van deze Overeenkomst- vrij in de wijze waarop zij de
Programmaonderdelen uitvoeren. De Programmaonderdelen zullen budgetgestuurd en
budgetneutraal worden uitgevoerd.

4.8. De Provincie, Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam mogen ter zake van de Voorberei-
ding en Uitvoering van Programmaonderdelen zoals bedoeld in de voorgaande leden, der-
den inschakelen. Dit laat hun verantwoordelijkheid onder deze Overeenkomst onverlet.

4.9. Dit artikel 4 is de nadere uitwerking van artikel 23 van het Bestuursakkoord.

4.10. Elke Partij kan een andere Partij ingevolge het bepaalde in de artikelen 4 lid 1 tot en met
4 lid 4 van deze Overeenkomst aanspreken uit hoofde van wanprestatie indien een an-

dere Partij haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst toerekenbaar niet
nakomt.

5. Toetsingskader

5.1. Partijen hebben het in de PKB en het Bestuursakkoord omschreven Programma '750 hec-
tare natuur- en recreatiegebied1 en de afzonderlijke Programmaonderdelen ingevuld en
uitgewerkt in het Toetsingskader dat als billaqe 3 bij deze Overeenkomst is gevoegd.

5.2. Het Toetsingskader bevat de eisen waaraan het resultaat van de Uitvoering van de Pro-
grammaonderdelen wordt getoetst.

6. Projectbeheersstructuur

6.1. De Provincie is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de Projectbe-
heersstructuur. De Provincie doet een voorstel voor de inhoud van de Projectbeheeis-
structuur en stelt deze in overleg met de Uitvoerende Partijen voor de Aanvangsdatum

vast.

6.2. De Uitvoerende Partijen voeren overleg en plegen afstemming over de Uitvoering van
deze Overeenkomst in de Projectbeheersstructuur.

6.3. De Provincie is voorzitter van de Projectbeheersstructuur en voert het secretariaat.

6.4. Indien een Uitvoerende Partij naar het oordeel van een andere Partij in gebreke is in de
nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, dan zal de

desbetreffende Uitvoerende Partij eerst in de Projectbeheersstructuur daarop worden
aangesproken. Het is de verantwoordelijkheid van de Provincie om hierover overleg te
voeren met de Staat en deze te informeren.

Uitwerkingsovereenkomst van het deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied'
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7. Projectbudget

Financiering

7.1. Voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen Midden-Dsselmonde,
Schiebroekse Polder en Zuidpolder, en Schiezone stellen Partijen in totaal € 148 miljoen

(prijspeil 1 februari 2002) beschikbaar (het Projectbudget I) op de wijze zoals voorzien in
de bepalingen van dit artikel. Daarvan is in totaal € 30,5 miljoen bestemd voor de Voor-
bereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen Schiebroekse Polder en Zuidpolder,

en Schiezone en in totaal € 117,5 miljoen bestemd voor de Voorbereiding en Uitvoering
van het Programmaonderdeel Midden-Dsselmonde.

7.2. Partijen stellen voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen Mid-

den-Dsselmonde, Schiebroekse Polder en Zuidpolder, en Schiezone de volgende bijdragen
beschikbaar:

7.2.1. De Staat stelt in totaal € 112 miljoen beschikbaar. De Minister van LNV draagt zorg

voor het storten van de bijdrage van de Staat bij het Groenfonds zoals beschreven
in het derde lid van dit artikel. Uitvoerende Partijen hebben de door de betrokken
ministeries onderling gemaakte afspraken over de in dit lid bedoelde bijdrage van

de Staat voor akkoord gezien.

7.2.2. De Provincie stelt € 9 miljoen beschikbaar.

7.2.3. Rotterdam stelt € 9 miljoen beschikbaar.

7.2.4. De Stadsregio Rotterdam stelt € 18 miljoen beschikbaar.

7.3. Partijen storten met ingang van dertig dagen na Aanvangsdatum en vervolgens jaarlijks
uiterlijk op 1 februari ten minste l/15e deel van de in het vorige lid genoemde bedragen,

vermeerderd met een over die bedragen toe te passen indexering van 2% per jaar (ba-
sisdatum = 1 februari 2002), op de (nog te openen en aan te houden) rekening-courant
van de Provincie bij het Groenfonds.

7.4. De Provincie en Rotterdam kunnen de op grond van het tweede lid van dit artikel ver-
schuldigde bijdrage in een keer verrekenen met de kosten voor de Voorbereiding en Uit-
voering van het Programmaonderdeel Midden-Dsselmonde, respectievelijk de program-

maonderdelen Schiebroekse Polder en Zuidpolder en de Schiezone, en de kosten voor
Uitvoering van deze Overeenkomst, die zij aantoonbaar hebben gemaakt.

7.5. De door de Provincie met het Groenfonds gesloten Overeenkomst ter zake van de in dit

artikel bedoelde rekening-courant van de Provincie bij het Groenfonds is een billaqe 4 bij
deze Overeenkomst.

7.6. De Staat stelt zich jegens de Provincie ervoor garant dat de Provincie steeds tijdig en

onvoorwaardelijk kan beschikken over het saldo bij het Groenfonds. In dit kader zal de
minister van LNV zijn bevoegdheid ex artikel 47 jo 45 en 46 van de Comptabiliteitswet
niet gebruiken om de bedoelde beschikbaarheid van het saldo te (doen) bemvloeden.

Zulks laat het bepaalde in artikel 11 lid 4 van deze Overeenkomst onverlet.

7.7. De Staat en de Provincie hebben met het Groenfonds een Overeenkomst gesloten ter zake
van de uitwerking van de financiele bepalingen in deze Overeenkomst en in aansluiting op

de in het vijfde lid van dit artikel bedoelde Overeenkomst tussen de Provincie en het
Groenfonds. Deze tripartiete Overeenkomst is als biilaqe 5 bij deze Overeenkomst ge-
voegd.
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7.8. Voor de Voorbereiding en Uitvoering van het Programmaonderdeel Groene Verbinding

stelt de Staat (Minister van Verkeer & Waterstaat) in totaal € 27 miljoen (prijspeil 1 fe-
bruari 2002) beschikbaar (Projectbudget II).

7.9. De Staat stort het in het vorige lid bedoelde bedrag met ingang van 1 februari 2008 of,

indien dit later is, dertig dagen na Aanvangsdatum, in vier gelijke jaarlijkse termijnen,
vermeerderd met een over die bedragen toe te passen indexering van 2% per jaar (ba-
sisdatum = 1 februari 2002), op de (nog te openen en aan te houden) rekening-courant

van de Provincie bij het Groenfonds. De gelden die op de rekening staan moeten tijdig en
onvoorwaardelijk ter beschikking staan van, en kunnen worden aangewend door, de
Stadsregio Rotterdam voor het Programmaonderdeel Groene Verbinding.

7.10. Bij vertraging in de betaling van de op grond van de leden 3 en 9 van dit artikel verschul-
digde bedragen is de betreffende Partij zonder ingebrekestelling in verzuim en is die Par-
tij de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW voor consumententransacties verschuldigd

over de tijd dat zij met de betaling vanaf 1 februari van het betreffende jaar in verzuim is
geweest.

7.11. Geen van de Partijen is bevoegd om de op grond van dit artikel verschuldigde bedragen

te verrekenen met enige andere vordering daaronder mede begrepen eventuele vorderin-
gen van de Staat op het Groenfonds, zulks met uitzondering van de in het vijfde lid van
dit artikel aan de Provincie en Rotterdam geboden mogelijkheid tot verrekening. Wanneer

een Partij ervoor kiest om in enig jaar meer dan de in de leden 3 en 9 van dit artikel ge-
noemde bijdragen te betalen, dan laat dat de betalingsverplichting van die Partij in de
volgende jaren onverlet. In dat geval zal de totaal te betalen bijdrage in minder dan 15

jaar zijn voldaan.

7.12. Geen van Partijen is bevoegd om de verplichting tot betaling van de in dit artikel ge-
noemde bedragen op te schorten, met uitzondering van het in artikel 11 lid 4 van deze

Overeenkomst genoemdegeval.

7.13. De bedragen die de Uitvoerende Partijen ontvangen voor de Voorbereiding en Uitvoering
van de Programmaonderdelen en de Uitvoering van deze Overeenkomst zijn aan te mer-

ken als een subsidie die niet belastbaar is voor de heffing van omzetbelasting. Een brief
van de Belastinginspecteur waarin dit is vastgelegd, is als biilaqe 6 aan deze Overeen-
komst gehecht respectievelijk zal onmiddellijk na ontvangst ervan aan deze Overeen-

komst worden gehecht.

Budqetaanwendinq

7.14. De Uitvoerende Partijen kunnen alle kosten die zij voor de Voorbereiding en Uitvoering

van de Programmaonderdelen en de Uitvoering van deze Overeenkomst (inclusief de
kosten zoals bedoeld in artikel 8 lid 4 van deze Overeenkomst) in redelijkheid dienen te
maken ten laste brengen van het voor de Voorbereiding en Uitvoering van de betreffende

Programmaonderdelen aangewezen deel van de Projectbudgetten. Realisatie van het Pro-
gramma vindt plaats binnen het Projectbudget (budgetgestuurde en budgetneutrale uit-
voering). De Uitvoerende Partijen hebben op grond van deze Overeenkomst geen aan-

spraak op aanvullende financiele bijdragen met uitzondering van die gevallen waarin deze
Overeenkomst daarvoor uitdrukkelijk een voorziening biedt.
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Deze Overeenkomst staat er niet aan in de weg dat de Uitvoerende Partijen - buiten deze
Overeenkomst - aanvullende financiele bijdragen mogen ontvangen van andere partijen
dan de Staat voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen en de
Uitvoering van deze Overeenkomst.

7.15. De Provincie heeft voor de Uitvoering van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende ver-
plichtingen recht op betaling van in totaal € 117,5 miljoen (prijspeil 1 februari 2002) uit
het Projectbudget I. Als de Provincie gebruik maakt van de in het vierde lid van dit artikel

geboden mogelijkheid tot verrekening, heeft zij recht op betaling van in totaal € 108,5
miljoen. In dat geval zal de Provincie moeten aantonen dat zij uit haar eigen middelen €
9 miljoen (prijspeil 1 februari 2002) heeft besteed aan de Voorbereiding en Uitvoering

van het Programmaonderdeel Midden-Dsselmonde en de Uitvoering van deze Overeen-
komst.

7.16. Rotterdam heeft voor de Uitvoering van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende ver-

plichtingen recht op betaling van in totaal € 30,5 miljoen (prijspeil 1 februari 2002) uit
het Projectbudget I. Als Rotterdam gebruik maakt van de in het vierde lid van dit artikel
geboden mogelijkheid tot verrekening, heeft zij recht op betaling van in totaal € 21,5

miljoen. In dat geval zal Rotterdam moeten aantonen dat zij uit haar eigen middelen
€ 9 miljoen (prijspeil 1 februari 2002) heeft besteed aan de Voorbereiding en Uitvoering
van de Programmaonderdelen Schiebroekse Polder en Zuidpolder, en Schiezone en de

Uitvoering van deze Overeenkomst.

7.17. De Provincie draagt ervoor zorg dat van het saldo op de rekening-courant bij het Groen-
fonds jaarlijks uiterlijk op 1 maart l/15e deel van de in het vorige lid bedoelde € 30,5

miljoen dan wel, indien Rotterdam gebruik maakt van de in het vierde lid van dit artikel
geboden mogelijkheid tot verrekening, € 21,5 miljoen op een door Rotterdam aan te wjj-
zen rekening bij een erkende bankinstelling in Nederland wordt overgemaakt. Indien een

Partij in een jaar meer heeft bijgedragen dan l/15e van het door deze Partij verschuldig-
de bedrag zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, dan zal de Provincie ervoor
zorgdragen dat 30,5/148e deel van het meerdere wordt overgemaakt. De Provincie zal er

bovendien gelijktijdig voor zorgdragen dat het deel van de ontvangen rente dat betrek-
king heeft op dat deel van het saldo op de rekening-courant van het Groenfonds dat
overeenkomstig deze bepaling in het voorgaande jaar aan Rotterdam is overgemaakt, te-

vens aan Rotterdam wordt overgemaakt.

7.18. De Provincie draagt ervoor zorg dat het saldo op de rekening-courant bij het Groenfonds
dat betrekking heeft op het in het negende lid van dit artikel bedoelde Projectbudget II

jaarlijks uiterlijk op 1 maart op een door de Stadsregio Rotterdam aan te wijzen rekening
bij een erkende bankinstelling in Nederland wordt overgemaakt. Indien de Staat in een
jaar meer heeft bijgedragen dan het op grond van het negende lid van dit artikel ver-

schuldigde bedrag, dan zal de Provincie ervoor zorgdragen dat het meerdere ook wordt
overgemaakt aan de Stadsregio Rotterdam. De Provincie zal er bovendien gelijktijdig voor
zorgdragen dat het deel van de ontvangen rente dat betrekking heeft op dat deel van het

saldo op de rekening-courant van het Groenfonds dat overeenkomstig deze bepaling in
het voorgaande jaar aan de Stadsregio Rotterdam is overgemaakt, tevens aan de Stads-
regio Rotterdam wordt overgemaakt.

7.19. De bijdragen die de Uitvoerende Partijen op grond van dit artikel ontvangen mogen uit-
sluitend voor de Uitvoering van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
wordenaangewend.
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7.20. De Uitvoerende Partijen mogen de bijdragen die zij op grond van dit artikel ontvangen

tevens aanwenden ter dekking van reeds voorafgaand aan deze Overeenkomst ten be-
hoeve van de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen en de Uitvoering
van deze Overeenkomst gemaakte kosten die de Uitvoerende Partijen hebben gemaakt

vanaf 1 September 2001 tot de Aanvangsdatum. Deze kosten mogen jaarlijks met 2% per
jaar worden gemdexeerd vanaf 1 februari 2002. Rotterdam mag de kosten voor reeds
verworven gronden gelegen binnen de Deelgebieden Schiebroekse Polder en Zuidpolder

en Schiezone - ook als die verwerving voor 1 September 2001 heeft plaatsgevonden - met
inachtneming van de artikelen 4 lid 3 en 7 lid 1 van deze Overeenkomst ten laste brengen
van de bijdrage die zij op grond van dit artikel ontvangt.

7.21. Onder de kosten zoals bedoeld in het vorige lid wordt verstaan: alle directe personele,
onderzoeks- en operationele kosten die zijn gemaakt in het kader van de Voorbereiding
en Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied'. De Uitvoe-

rende Partijen zullen deze kosten opnemen in de begroting van het Projectbudget. ledere
Partij stelt voor de verrekening van die kosten een eindbalans op die wordt overhandigd
aan een door de Uitvoerende Partijen gezamenlijk te selecteren accountant. Na de ac-
countantscontrole en accountantsverklaring is verrekening van de kosten zoals bedoeld in
het vorige lid toegestaan.

7.22. Partijen streven ernaar dat op de in artikel 4 lid 5 van deze Overeenkomst bedoelde

streefdatum, geen van de Partijen een overschot of een tekort heeft, in dier voege dat
het Projectbudget volledig ten behoeve van de Voorbereiding en Uitvoering van het Pro-
gramma en de Uitvoering van de Overeenkomst is  aangewend.

7.23. Die Uitvoerende Partijen die ingevolge de Wet op het BTW-Compensatiefonds gerechtigd
zijn tot compensatie van omzetbelasting, zullen - indien en voor zover dat mogelijk is -
de ter zake van de Voorbereiding en Uitvoering van een Programmaonderdeel aan een

Uitvoerende Partij in rekening gebrachte omzetbelasting declareren bij het BTW-
Compensatiefonds.

7.24. Indien de Stadsregio Rotterdam de op grond van dit artikel ontvangen bijdragen niet

volledig gebruikt voor de Voorbereiding en Uitvoering van het Programmaonderdeel
Groene Verbinding zal het restant aan het Projectbudget I worden toegevoegd opdat het
aan overige infrastructurele maatregelen ten behoeve van het Programma '750 hectare

natuur- en recreatiegebied1 kan worden besteed. In de Projectbeheersstructuur zullen de
Uitvoerende Partijen overleg voeren over de aanwending van het restant.

7.25. Op termijn zal op bestuurlijk niveau door de Provincie en de Staat, verkend worden of het

toekomstig Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) kansen biedt op het gebied van fi-
nancieringsstromen per Programmaonderdeel. Voorwaarde is, dat de ILG-systematiek op
alle onderdelen tot voile wasdom is gekomen, dat wil zeggen dat het ILG - als integrale

systematiek - bestuurlijk is vastgesteld en ten minste een jaar in Uitvoering is.

7.26. Verantwoording over de besteding van de Projectbudgetten door de Uitvoerende Partijen
vindt uitsluitend plaats in het kader van de Voortgangsrapportages zoals in deze Over-
eenkomst bepaald.
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8. Risico's

8.1. Als uitgangspunt geldt dat de Uitvoerende Partij bij wie de zorg voor de Voorbereiding en
Uitvoering van een Programmaonderdeel berust, binnen het Projectbudget de risico's
draagt voortvloeiende uit de Voorbereiding en Uitvoering van het desbetreffende Pro-

grammaonderdeel, tenzij anders overeengekomen in deze Overeenkomst.

8.2. Partijen zullen maatregelen treffen teneinde de risico's die aan de Uitvoering zijn verbon-
den respectievelijk zich bij de Uitvoering kunnen voordoen te beheersen tenzij dit redelij-

kerwijs niet van deze Partij kan worden verlangd. Partijen zullen elkaar ter zake van
eventuele risico's steeds tijdig informeren en met elkaar in overleg treden, zoals bedoeld
in artikel 12 van deze Overeenkomst.

8.3. Indien verwijtbaar handelen van een Partij hogere uitvoeringskosten veroorzaakt dan
waarvan zonder dat verwijtbaar handelen sprake zou zijn, dan komen deze hogere kosten
voor rekening van die Partij.

8.4. De Partij tegen wiens besluit een beroep/ bezwaar zich richt, draagt de daaruit voort-
vloeiende kosten. In dit kader zijn beroepen/ bezwaren tegen de PKB voor rekening en ri-
sico van de Staat. Beroepen/ bezwaren tegen besluiten van Uitvoerende Partijen in het

kader van de Voorbereiding en Uitvoering zijn voor rekening en risico van de desbetref-

fende Uitvoerende Partij.

8.5. Partijen zullen bij het zich voordoen van extreme gebeurtenissen zoals natuurrampen,

ernstige calamiteiten, aanslagen en/ of andere bijzondere calamiteiten, in overleg treden
zoals bedoeld in artikel 12 van deze Overeenkomst.

8.6. Aantoonbaar hogere kosten voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaon-

derdelen die worden veroorzaakt door specifieke wijzigingen van wet en regelgeving op
Rijksniveau (inclusief aanpassingen van de PKB voor wat het Programma '750 hectare
natuur- en recreatiegebied1 betreft) komen voor rekening van de Staat. Gevolgen van ge-

nerieke aanpassingen van wet- en regelgeving - dat wil zeggen wijzigingen die niet speci-
fiek voor het Programma '750 ha natuur- en recreatiegebied' gelden en leiden tot hogere
kosten- komen niet voor rekening van de Staat. Dit laat onverlet dat dergelijke gevolgen

reden kunnen zijn voor toepassing van het bepaalde in artikel 12 lid 1 van deze Overeen-
komst.

8.7. De bestaande randvoorwaarden en uitgangspunten met betrekking tot de nationale kabel-

en leidingenstraat in Midden-Dsselmonde, zoals vastgesteld in wet- en regelgeving, wor-
den vastgelegd in de Nulmeting. De Partij die verantwoordelijk is voor aanpassingen van
deze randvoorwaarden en/ of uitgangspunten, zal - indien een andere Partij hiervan na-

delige gevolgen ondervindt die niet door andersoortige maatregelen teniet kunnen wor-
den gedaan - de daardoor ontstane kosten aan de schadelijdende Partij vergoeden.

8.8. Als het Toetsingskader de PKBniet of niet volledig dekt, dan is dat een omstandigheid die

voor rekening en risico komt van de Staat. De Uitvoerende Partijen kunnen hiervoor niet
worden aangesproken.

9. Uitvoeringsprogramma

9.1. In het kader van de Voorbereiding en Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur-
en recreatiegebied1 stellen de Uitvoerende Partijen een voorstel voor het Uitvoeringspro-
gramma op.
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9.2. De Uitvoerende Partijen zullen het voorstel voor het Uitvoeringsprogramma, door tussen-

komst van de Provincie, binnen twee jaar na de ondertekening van deze Overeenkomst

aan de Minister van LNV doen toekomen.

9.3. Partijen komen binnen 12 weken na de ontvangst van het voorstel het Uitvoeringspro-

gramma in onderling overleg overeen.

9.4. Het Uitvoeringsprogramma en het Toetsingskader zullen bij de toetsing van de Voort-
gangsrapportages door de Staat tot uitgangspunt worden genomen.

10. Verantwoording

10.1. De Provincie rapporteert aan de Minister van LNV over de Uitvoering van Programma '750

hectare natuur- en recreatiegebied' opdat de Projectminister - gelet op de Procedurerege-

ling Grote Projecten - aan de Tweede Kamer kan rapporteren.

10.2. Binnen drie (3) maanden na de Aanvangsdatum zullen de Uitvoerende Partijen aan de

hand van het in het vierde lid van dit artikel bedoelde model een beschrijving geven van

de toestand van de Deelgebieden, zoals die bij aanvang van deze Overeenkomst is (de

"Nulmeting").

10.3. De Uitvoerende Partijen stellen elk half jaar een Voortgangsrapportage op. Uiterlijk drie

maanden na 1 januari leggen de Uitvoerende Partijen door tussenkomst van de Provincie
een uitgebreide Voortgangsrapportage voor aan de Minister van LNV. Uiterlijk drie maan-

den na 1 juli leggen de Uitvoerende Partijen door tussenkomst van de Provincie een

Voortgangsrapportage op hoofdlijnen voor aan de Minister van LNV.De Voortgangsrap-

portages strekken ertoe verantwoording af te leggen betreffende de kwantiteit en de
kwaliteit van de Uitvoering van de Programmaonderdelen, de realisatie binnen 15 jaar, de

rechtmatige besteding van middelen (inclusief het aantoonbaar maken van de kosten die
zijn bedoeld in artikel 7 lid 4 van deze Overeenkomst), het interactief proces, eventuele

politieke knelpunten, risico's en risicomanagement, en bijsturing op voornoemde onder-

delen. Jaarlijks leggen de Uitvoerende Partijen, door tussenkomst van de Provincie, een

accountantsverklaring voor aan de Minister van LNV over het jaar voorafgaande aan het

jaar waarin de accountantsverklaring wordt afgegeven. Deze accountantsverklaring vormt

een bijlage bij de eerstvolgende Voortgangsrapportage na afgifte van de accountantsver-
klaring.

10.4. Partijen zullen voor Aanvangsdatum in  overleg een model voor de Voortgangsrapportage

opstellen, dat in overeenstemming is met de Procedureregeling Grote Projecten.

10.5. De Staat kan de Provincie te alien tijde verzoeken om in aanvulling op de Voortgangsrap-

portage tussentijds informatie te verstrekken over de Uitvoering van deze Overeenkomst.

De Provincie zal die informatie verstrekken indien en voorzover dat redelijkerwijs moge-
lijk is. De additionele kosten voor deze aanvullende informatieverstrekking komen voor

rekening van de Staat tenzij de gevraagde informatie niet buitenproportioneel is.

10.6. Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam verstrekken de Provincie de informatie die deze
nodig heeft om de in het vorige lid bedoelde informatie aan de Staat te verstrekken. De
additionele kosten voor deze aanvullende informatieverstrekking komen voor rekening

van de Staat tenzij de gevraagde informatie niet buitenproportioneel is.

10.7. De Uitvoerende Partijen zullen de Voortgangsrapportages in de Projectbeheersstructuur

bespreken. Alle Uitvoerende Partijen worden daarbij in de gelegenheid gesteld hun ziens-

wijze over de voortgang kenbaar te maken.
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10.8. Naar aanleiding van de halfjaarlijkse Voortgangsrapportages koppelt de Projectminister
zijn bevindingen aan de Provincie terug. Deze terugkoppeling zal uiterlijk plaatsvinden
vijfentwintig (25) werkdagen na ontvangst van de Voortgangsrapportages. Indien binnen
vijfentwintig (25) werkdagen geen terugkoppeling heeft plaats gevonden, is de inhoud

van de Voortgangsrapportages geaccepteerd door de Projectminister en de Minister van
LNV. De Provincie zal de andere Uitvoerende Partijen op de hoogte stellen van de terug-
koppeling.

11. Toetsing

11.1. De Minister van LNV toetst in principe elke vijf jaar aan de hand van de Voortgangsrap-
portages en de bevindingen van de Minister van LNV daaromtrent in hoeverre de Uitvoe-

ring van de Programmaonderdelen conform deze Overeenkomst (incl. Toetsingskader)
geschiedt. De Voortgangsrapportages kunnen aanleiding geven om vaker dan elke vijf
jaar te toetsen.

11.2. De Minister van LNV doet binnen vijfentwintig (25) werkdagen mededeling van de uit-
komsten van de toetsing aan de Provincie. Indien niet binnen vijfentwintig (25) werkda-
gen mededeling is gedaan, zendt de Provincie aan de Minister van LNV tijdig een schrifte-

lijke herinnering. De Minister van LNV is vervolgens in de gelegenheid om binnen een
termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst van bedoelde herinnering alsnog te reage-
ren. Als de Minister van LNV haar goedkeuring onthoudt, zullen Partijen gedurende een

termijn van vijfentwintig (25) werkdagen na dagtekening van de brief waarin de Minister
van LNV de Provincie heeft medegedeeld haar goedkeuring te onthouden, gezamenlijk
bezien op welke wijze alsnog wel goedkeuring van door de Minister van LNV kan worden

verleend aan de dan voorliggende documenten. Indien Partijen zulks in voorkomende si-
tuaties wenselijk achten zullen zij gezamenlijk besluiten van voornoemde termijn af te
wijken. Hun gezamenlijk besluit zal schriftelijk worden vastgelegd.

11.3. Indien de Uitvoering van de Programmaonderdelen naar het oordeel van de Projectmi-
nister niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst (incl. Toetsingskader) zullen
Partijen met elkaar in overleg treden over de maatregelen die nodig zijn om alsnog aan

de Overeenkomst te voldoen.

11.4. Indien een Uitvoerende Partij resp. de Staat bij herhaling nalatig is in de nakoming van
deze Overeenkomst, kan de Staat resp. kunnen de Uitvoerende Partijen, na voorafgaand

overleg overgaan tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de betaling van de op grond
van deze Overeenkomst te betalen bijdragen, tenzij de tekortkoming van dien aard is dat
een opschorting niet is gerechtvaardigd. De mate waarin Partijen overgaan tot opschor-

ting dient in verhouding te zijn met de ernst van de tekortkoming.

11.5. Wanneer uit een (uitgebreide) Voortgangsrapportage blijkt dat een Programmaonderdeel
overeenkomstig het Toetsingskader is uitgevoerd en de Voortgangsrapportage is geac-

cepteerd, dan geldt dat het betreffende Programmaonderdeel in overeenstemming met
deze Overeenkomst is uitgevoerd.

11.6. Een toetsprocedure is als bijlage 8 aan deze Overeenkomst gehecht.
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12. Gewijzigde/onvoorziene omstandigheden en overleg

12.1. Wanneer op enig moment blijkt dat van een Uitvoerende Partij in redelijkheid niet kan
worden verlangd dat deze de verplichtingen zoals bedoeld in deze Overeenkomst onge-
wijzigd uitvoert en/of wanneer sprake is van nieuwe of onvoorziene feiten of omstandig-

heden die een verandering van scope, planning, randvoorwaarden of dergelijke met zich
meebrengen - zoals onder meer excessieve grondprijsstijgingen en ernstige bodemver-
ontreiniging die niet in deze Overeenkomst is voorzien - , zodanig dat van een Uitvoeren-

de Partij in redelijkheid niet kan worden verlangd dat deze de verplichtingen zoals be-
doeld in deze Overeenkomst ongewijzigd uitvoert, dienen Partijen met elkaar in overleg
te treden wanneer een Partij gezamenlijk overleg wenselijk acht. Dit overleg is erop ge-

richt om onder de dan geldende omstandigheden een zodanig naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid passende oplossing te vinden die zoveel mogelijk aansluit bij de be-
doeling van Partijen ten tijde van het aangaan van deze Overeenkomst.

12.2. Partijen dienen elkaar tijdig te informeren over feiten en omstandigheden, als bedoeld in
het eerste lid van dit artikel.

13. Publiekrechtelijke medewerking

13.1. Partijen verbinden zich jegens elkaar om voor de Uitvoering van deze Overeenkomst be-
nodigde publiekrechtelijke besluiten zodanig vast te stellen resp. te nemen, dat de uit-
voering van deze Overeenkomst publiekrechtelijk is toegestaan.

13.2. Partijen zullen daarbij zoveel mogelijk, doch met inachtneming van wettelijke procedures
en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, bevorderen dat de procedures tot verle-
ning van (bestemmings- en uitwerkings)plannen, (bouw)vergunningen, ontheffingen en

vrijstellingen met voortvarendheid worden gevoerd.

13.3. De in het kader van deze Overeenkomst door Partijen te verlenen publiekrechtelijke me-
dewerking laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden en het besluitvormingska-

der van Partijen onverlet.

13.4. Partijen zullen in het kader van de benodigde publiekrechtelijke besluiten, zoals bedoeld
in het eerste lid van dit artikel, met de gemeente Albrandswaard en de gemeente Berkel

en Rodenrijs overleg voeren. In dit overleg zal met name de rol van deze gemeenten bij
de Uitvoering van de respectievelijke Programmaonderdelen centraal staan.

14. Nadeelcompensatie en planschade

14.1. Nadeelcompensatie, schadevergoeding ex artikel 49 WRO en vergoeding van schade ver-
oorzaakt door een besluit blijft voor rekening van het bestuursorgaan dat het schadever-
oorzakende besluit heeft genomen.

14.2. Wanneer de Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied1 een
schrijnend geval veroorzaakt dat de Staat noopt tot aankoop van gronden die niet zijn
gelegen in de Deelgebieden, zal de Staat deze gronden voor eigen rekening en risico ko-
pen.

14.3. Partijen verbinden zich jegens elkaar om schadeveroorzakendebesluiten zoveel mogelijk
te beperken. Partijen voeren overleg over voorgenomen besluiten die mogelijk schade,

als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, kunnen veroorzaken, teneinde die schade zo-
veel mogelijk te beperken.
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15. Procedures

15.1. Wanneer deze Overeenkomst voor Aanvangsdatum eindigt dan blijven de kosten van

Uitvoerende Partijen die zij ten aanzien van de Uitvoering van een Programmaonderdeel

hebben gemaakt voor hun rekening.

15.2. De kosten die een Uitvoerende Partij na de Aanvangsdatum, maar voor het onherroepelijk

worden van de PKB maakt ten aanzien van de Uitvoering van een Programmaonderdeel,
kan zij ten laste brengen van het Projectbudget voor het betreffende Programmaonder-

deel mits:

a. de kosten grondverwerving en/ of tijdelijk beheer en/of de kosten voor het maken
van een architectonisch ontwerp voor het Programmaonderdeel Groene Verbinding

betreffen;

b. de grondverwerving plaatsvindt op basis van minnelijke verwerving en zonder juridi-

sche dwang;

C. de kosten tot een kostenbesparing in de toekomst leiden, en;

d. over het maken van de kosten voorafgaand overeenstemming is bereikt tussen de

Uitvoerende Partijen en de Staat.

15.3. Als het herstel van de planologische kernbeslissing "PKB-plus: Project Mainportontwikke-
ling Rotterdam Deel 4", anders dan Partijen thans aannemen, leidt tot wijziging van de

PKB die van invloed is op het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied', zullen

Partijen in overleg treden -zoals bedoeld in artikel 12 van deze Overeenkomst- over de

consequenties daarvan voor deze Overeenkomst. Zolang Partijen geen overeenstemming
hebben bereikt, is elk van hen bevoegd haar verplichtingen uit deze Overeenkomst op te

schorten.

15.4. Als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de Concrete beleidsbeslissin-
gen vernietigt dan zullen Partijen met elkaar in overleg treden over de consequenties

daarvan voor deze Overeenkomst. Zolang Partijen geen overeenstemming hebben be-
reikt, is elk van hen bevoegd haar verplichtingen uit deze Overeenkomst op te schorten.

15.5. Als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de Concrete beleidsbeslissin-

gen na Aanvangsdatum vernietigt dan komen de alsdan door de Uitvoerende Partijen voor
de Voorbereiding en Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiege-

bied' gemaakte kosten voor rekening van alle Partijen naar rato van de in artikel 7 be-

doelde bijdragen van Partijen. Een uitzondering geldt als de vernietiging het gevolg is van

verwijtbaar handelen van een der Partijen.

15.6. Als de Staat voor het onherroepelijk worden van de PKB besluit de PKB of enig deelpro-

ject niet uit te voeren dan eindigt deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang. Als dat
het geval is na Aanvangsdatum, dan komen de kosten die Uitvoerende Partijen na 1Sep-

tember 2001 hebben gemaakt voor de Voorbereiding en Uitvoering voor rekening van de

Staat.

15.7. Met uitzondering van hetgeen in het vorige lid is bepaald, zal de Uitvoering van de deel-

projecten Landaanwinning en Bestaand Rotterdams Gebied op geen enkele wijze van in-

vloed zijn op de Uitvoering van deze Overeenkomst resp. op de verplichtingen van Partij-
en.
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15.8. Wanneer deze Overeenkomst voor Aanvangsdatum eindigt dan komen uitsluitend de

kosten van Uitvoerende Partijen die zij na 1 September 2001 hebben gemaakt voor de

Voorbereiding voor rekening van de Partij die deze Overeenkomst beeindigt. De artikelen

7 lid 20 en 7 lid 21 zijn van overeenkomstige toepassing voor zover dat in overeenstem-

ming is met dit lid.

15.9. Indien de Uitvoerende Partijen later dan 1 januari 2007, zijnde de datum waarvan Partij-
en op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst verwachten dat deze de

Aanvangsdatum zal zijn, met de Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en

recreatiegebied1 kunnen aanvangen, dan zullen Partijen in overleg treden over vergoeding

van de schade die Uitvoerende Partijen lijden door de vertraging.

16. Duur van de Overeenkomst

16.1. Partijen gaan deze Overeenkomst aan onder de volgende opschortende voorwaarden:

a. Instemming met het Bestuursakkoord en deze Overeenkomst door de Tweede K&-

mer;

b. Instemming met het Bestuursakkoord en deze Overeenkomst door Provinciale Staten
van de Provincie;

C. Instemming met het Bestuursakkoord en deze Overeenkomst door de raad van Rot-

terdam;

d. Instemming met het Bestuursakkoord en deze Overeenkomst door de regioraad van

de Stadsregio Rotterdam.

16.2. Partijen dienen binnen zes (6) maanden na ondertekening van deze Overeenkomst aan de

andere Partijen mee te delen of de in het vorige lid bedoelde instemmingen al dan niet

zijn verkregen.

16.3. Als een Partij binnen de in het vorige lid bedoelde termijn meedeelt dat geen instemming
is verkregen, dan treden Partijen in overleg met elkaar.

16.4. De Uitvoerende Partijen kunnen -wanneer voor de Aanvangsdatum aan alle in het eerste

lid van dit artikel bedoelde opschortende voorwaarden is  voldaan- de Uitvoering van deze
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten tot de Aanvangsdatum.

16.5. Deze Overeenkomst eindigt wanneer blijkt dat het Programma '750 hectare natuur- en

recreatiegebied' overeenkomstig het Toetsingskader is gerealiseerd. Wanneer uit de in

artikel 11 bedoelde toetsing blijkt dat een Programmaonderdeel nog niet overeenkomstig

het Toetsingskader is gerealiseerd, zullen Partijen in overleg treden. Indien en zodra uit
een in artikel 11 lid 5 bedoelde (uitgebreide) Voortgangsrapportage blijkt dat een Pro-

grammaonderdeel overeenkomstig het Toetsingskader is gerealiseerd, is deze Overeen-

komst ten aanzien van dat Programmaonderdeel uitgewerkt.

17. Beheer

17.1. De Provincie blijft na beeindiging van deze Overeenkomst verantwoordelijk voor het be-

heer van het Deelgebied Midden-Dsselmonde, tenzij deze het beheer aan een derde
heeft overgedragen.
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17.2. Rotterdam blijft na beeindiging van deze Overeenkomstverantwoordelijk voor het beheer

van de Deelgebieden Schiebroekse en Zuidpolder en de Schiezone, tenzij deze het be-
heer aan een derde heeft overgedragen.

17.3. De Stadsregio Rotterdam blijft na beeindiging van deze Overeenkomst verantwoordelijk

voor het beheer van de gerealiseerde Groene Verbinding, tenzij deze het beheer aan een
derde heeft overgedragen.

18. Geschillenregeling

18.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht vantoepassing.

18.2. Met "geschil" in deze Overeenkomst wordt bedoeld een geschil of onenigheid tussen Par-
tijen (van welke aard dan ook) naar aanleiding van of voortvloeiende uit of verband hou-

dende met deze Overeenkomst dan wel naar aanleiding van of voortvloeiende uit of ver-
band houdende met overeenkomsten tussen Partijen die het gevolg zijn van of verband
houden met deze Overeenkomst. Er is sprake van een geschil indien een Partij zulks

schriftelijk mededeelt aan de andere partij.

18.3. In geval van een geschil zijn Partijen gehouden om tezamen te trachten dat geschil min-
nelijk op te lossen binnen een termijn van veertig (40) werkdagen -of zoveel langer of

korter Partijen in voorkomende gevallen nader overeenkomen- nadat een van de Partijen
aan de andere Partij schriftelijk te kennen heeft gegeven dat er wat die Partij betreft
sprake is van een geschil.

18.4. Geschillen kunnen, indien en nadat is gebleken dat terzake geen minnelijke regeling bin-
nen de in het derde lid van dit artikel genoemde termijn tot stand is gekomen, door de
meest gerede Partij, bij uitsluiting van de gewone rechter, ter beslechting worden onder-

worpen aan arbitrage door het Nederlands Arbitrage Instituut, met dien verstande dat:

(i) de geschillen zullen worden beslecht overeenkomstig het op 13 november 2001 in

werking getreden Arbitrage Reglement van het NederlandsArbitrage Instituut, on-
verlet het overigens in dit artikel bepaalde;

(ii) het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. Indien het geschil betrekking heeft

op een onderwerp waarbij uitsluitend twee Partijen zijn betrokken, dan wijzen beide
Partijen ieder voor zich een arbiter aan. Beide Partijen wijzen gezamenlijk de derde
arbiter aan. Indien het geschil betrekking heeft op een onderwerp waarbij meerdere

Uitvoerende Partijen zijn betrokken, dan wijst de Provincie een arbiter aan, nadat zij
daarover voorafgaand overleg heeft gevoerd met de betreffende Uitvoerende Partij-
en, en de Staat wijst een arbiter aan. De Staat en Provincie wijzen gezamenlijk de

derde arbiter aan. De gezamenlijk aan te wijzen arbiter dient steeds jurist te zijn,
met grote ervaring op het gebied van geschillen binnen joint ventures;

(Hi) het scheidsgerecht zal beslissen naar de regelen van het recht;

(iv) de procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal;
(v) de plaats van arbitrage Rotterdam zal zijn;
(vi) de uitspraak niet zal worden gepubliceerd;

(vii) samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voor-
zien in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is uitgesloten;

(viii) ieder van Partijen het recht heeft om van een in eerste aanleg gewezen scheids-

rechterlijk vonnis van het Nederlands Arbitrage Instituut in hoger beroep te komen.
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18.5. Een lid van het scheidsgerecht dat aan de behandeling van het geschil in eerste aanleg

heeft deelgenomen zal niet benoembaar zijn tot appelscheidsman. De wederpartij van de
appellant heeft het recht om zijnerzijds incidenteel appel in te stellen, doch uiterlijk ge-
lijktijdig met de door hem in te dienen memorie van antwoord in hoger beroep. De geTn-

timeerde in het incidenteel appel zal in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk te
reageren op de grieven in het incidenteel appel.

18.6. Ongeacht het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel is ieder van Partijen

gerechtigd om in spoedeisende gevallen hun geschil te laten beslechten in kort geding
voor de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

19. Voorgaande afspraken

19.1. Deze Overeenkomst bevat de gehele wilsovereenstemming tussen Partijen met betrek-
king tot de Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied'. Eer-
dere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen Partijen worden geacht in deze

Overeenkomst te zijn opgenomen en voor het overige te zijn beeindigd zulks met uitzon-
dering van het 'Bestuursakkoord inzake Uitvoering van het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam' van 25 juni 2004 dat van kracht blijft.

19.2. In geval van tegenstrijdigheden tussen de inhoud van de bepalingen van deze Overeen-
komst en het 'Bestuursakkoord inzake Uitvoering van het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam' van 25 juni 2004, prevaleren de bepalingen van de onderhavige overeen-

komst.

20. Kosten

20.1. Voorzover Partijen niet uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst

zijn overeengekomen, draagt ieder Partij zijn eigen kosten, die hij in het kader van de
voorbereiding en Uitvoering van deze Overeenkomst heeft gemaakt en zal maken.

21. Specifieke afspraken

Fietstunnel N 470

21.1. Uitvoerende partijen stellen de volgende financiering voor met betrekking tot de aanleg
van een fietstunnel onder de N470, de Uitvoerende Partijen genoegzaam bekend:

a. De Provincie betaalt € 1.000.000, waarvan € 500.000 in mindering wordt gebracht
op de bijdrage van de Provincie aan het Projectbudget;

b. Rotterdam betaalt € 500.000;

C. De Stadsregio Rotterdam betaalt € 500.000 welk bedrag in mindering wordt gebracht
op de bijdrage van de Stadsregio Rotterdam aan het Projectbudget.

De Uitvoerende Partijen zullen terzake een nadere Overeenkomst sluiten waarin de overi-

ge rechten en verplichtingen ten aanzien van de Fietstunnel N 470 zullen worden uitge-
werkt.
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Bureau Beheer Landbouwqronden

21.2. De Provincie is voornemens - eventueel door tussenkomst van de in haar opdracht wer-

kende uitvoeringsorganisatie voor het Programmaonderdeel Midden-Dsselmonde - voor

de Uitvoering van het Programmaonderdeel Midden-IJsselmonde een Overeenkomst met
het Bureau Beheer Landbouwgronden te sluiten met betrekking tot verwerving, beheer en

eventuele ruil of vervreemding van gronden, tenzij een dergelijke opdracht in strijd is met

nationale of Europese regels, waaronder regels met betrekking tot aanbesteding, mede-
dinging en staatssteun. De uitgangspunten van deze met Bureau Beheer Landbouwgron-

den te sluiten Overeenkomst is neergelegd in een brief d.d. 23 maart 2005 welke als bii-

iaqe 7 aan deze Overeenkomst is gehecht.

21.3. Bij de Uitvoering van deze Overeenkomst nemen Partijen de regels op het gebied van
staatssteun in acht.

22. Mede-ondertekening

22.1. De gemeente Albrandswaard en de gemeente Berkel en Rodenrijs ondertekenen deze

Overeenkomst mede. Daarmee geven zij uiting aan hun steun voor de Uitvoering van de

PKB en in het bijzonder de Uitvoering van deze Overeenkomst. Zij zullen de in artikel 13

van deze Overeenkomst bedoelde publiekrechtelijke medewerking verlenen. Verder zijn

zij geen Partij bij deze Overeenkomst

22.2. Deze Overeenkomst houdt geen derdenbeding in.

23. Vertegenwoordigers

23.1. Partijen wijzen de volgende personen aan die ter zake van de Uitvoering van deze Over-

eenkomst als aanspreekpunt fungeren:

a. De Staat:                     Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Directie Regionale Zaken, vestiging West, Postbus 19143, 3501 DC Utrecht,           

                                                    

b. De Provincie:                                    Programmamanager PMR/750ha,

Postbus 90602, 2509 LP Den Haag,                                   

C. Rotterdam: de Directeur van dS+V, Postbus 6699, 3002 AR Rotterdam,            
         

d. De Stadsregio Rotterdam:                 Hoofd Sector Ontwikkeling, Postbus 1051,

3001 AB Rotterdam,                                                            

24. Publicatie

24.1. De Minister van LNV draagt ervoor zorg dat de tekst van deze Overeenkomst zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ondertekening van deze Overeenkomst, in
de Staatscourant wordt gepubliceerd.

24.2. De Minister van LNV beheert de tekst van deze Overeenkomst en draagt zorg voor het

bijhouden van wijzigingen en het publiceren daarvan in de Staatscourant.
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Aldus overeengekomen in zesvoud en ondertekend.

De StaaTQeFRederlanden

door: mw. drs. K.M.H. Peijs

functie: Minister van Verkeer en Waterstaat

Den Haag, 2 September 2005

De Staat der Nederlanden
door: mw. drs. S.M. Dekker

functie: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer

Den Haag, 2 September 2005

De Staat der Nederlanden
door: Sd* G. Zalm

functie: Minister van
Den Haag, 2 septe

eoerland

   
cretans-van 

ptember 200

9onomische Zaken

van Landbouw, Natuur en Voedsel-

5en Haag, 2 September 2005

Geme^nt/Rotterdam

door/M.W/van der Sluis RA
functie: wethouder voor Haven, Economie,

J^erkgelegenheid en Milieu

Xu e n Haag, 2 septdmbet 2005

Stadsregio Rotterdam Rotterdam

door: mr. I.W. Opstelten
functie: voorkitter

Rotterdam, 2 September 2005

Provincie Zufid-H
door: mr. F.DTvan Hetfiingen

functie: gebiedsgedeputeerde voor het Rijnmondge-

bied
Rijswijk, 2 September 2005
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Gemeente Berkel en Roderaffjs
door: mw. M.E.B. de Goeij-Smulders

functie: burgemeester

Berkel en Rodenrijs, 1 September 2005

Gemeente Alb^ndswaard
door: mw. A. Latenstein van Voorst - Wolderingh

functie: burgemeester

Albrandswaard, 1 September 2005
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BIJLAGEN



BIJLAGE 1: Beslissingen van wezenlijk belang

1. Midden-lJsselmonde

1.1. In het noordwestelijke deel van Midden-IJsselmonde (Rand van Rhoon) is de ontwikkeling
van recreatie- en natuurgebied richtinggevend. In deze groene omgeving is als onderge-
schikte ontwikkeling de vestiging van hoogwaardige stedelijke functies mogelijk. De nadere
invulling hiervan en de besluitvorming hierover zullen in het kader van de streekplanherzie-
ning plaatsvinden (idem  bij de ontwikkeling van het regionaal structuurplan.

1.2. Het Rijk dringt er bij de provincie op aan, dat in het kader van de streekplanherziening wordt
nagegaan of het mogelijk is om de bestaande golfbaan lang de Oude Maas binnen Midden-
IJsselmonde te verplaatsen en gelijktijdig uit te breiden. Hierbij zal ook nader onderzoek
plaatsvinden naar de vraag in hoeverre de huidige locatie van de golfbaan omgevormd kan
worden tot een getijdengebied. In het onderzoek zal rekening worden gehouden met de inge-
brachte informatie tijdens de inspraak en de insprekers zullen bij de studie worden betrokken.

2. Schiebroekse en Zuidpolder

2.1. De Schiebroekse- en Zuidpolder zullen worden ingericht als recreatief uitloopgebied en als
ecologische verbindingszone tussen de Groenblauwe Slinger en het Rottemerengebied,
waarbij de infrastructurele barrieres die gevormd worden door de N 470, de Hoge Snelheids-
lijn  en de toekomstige railverbindingen tussen Rotterdam en Zoetermeer zullen worden inge-
past.

3. Schiezone

3.1. De Schiezone zal een inrichting krijgen als recreatief uitloopgebied en als recreatieve verbin-
ding tussen het stedelijk gebied van Rotterdam en de Groenblauwe Slinger. De Schiezone zal
een dusdanige inrichting krijgen dat het karakter van deze landgoederenzone versterkt wordt.

4. Groene verbinding

4.1. Teneinde de barriere die wordt gevormd door de infrastructuurbundel van A15 en Betuwelijn
zo veel mogelijk op te heffen worden voor langzaam verkeer en openbaar vervoer tussen
Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid een of meer groene verbin-
dingen gerealiseerd. De wijze waarop dit wordt vormgegeven en landschappelijk wordt inge-
past, is onderwerp van nadere studie. In dit onderzoek zal worden nagegaan op welke wijze
de bereikbaarheid van het natuur- en recreatiegebied op Usselmonde gekoppeld kan worden
aan andere initiatieven die samenhangen met de ontwikkelingen rondom

a. de infrastructuurbundel A15, waarbij geldt dat de Groene Verbinding zodanig veilig dient
te zijn dat deze geen belemmering vormt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;

b. het realiseren van een samenhangende groenstructuur;

c. de zuidflank van Rotterdam.

5. Algemeen

5.1. Tezamen dient dit te leiden tot een integrale oplossing.



BIJLAGE 2: Concrete beleidsbeslissingen

1. Midden-IJsselmonde

1.1. In het gebied Midden-IJsselmonde wordt binnen de in de PKB+ aangegeven begrenzing een
openbaar en toegankelijk natuur- en recreatiegebied gerealiseerd met een oppervlakte van
ongeveer 600 ha, waarbij het gebied ten noorden van de Essendijk de hoofdfunctie open-
luchtrecreatie met natuurwaarden zal krijgen en het gebied ten zuiden van de Essendijk de
hoofdfunctie hoogwaardige natuur met recreatief medegebruik. Bij de transformatie van Mid-
den-IJsselmonde zal ruimte blijven voor agrarische bedrijvigheid en zullen de bestaande
landschappelijke en cultuurhistorische elementen zoveel mogelijk behouden blijven.

2. Schiebroekse en Zuidpolder

2.1. In de Schiebroekse en de Zuidpolder wordt een openbaar toegankelijk natuur- en recreatie-
gebied van ongeveer 100 ha gerealiseerd.

3. Schiezone

3.1. In de Schiezone wordt een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied van ongeveer 50

ha gerealiseerd.



BIJLAGE 3:Toetsingskader

In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in

de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie zijn
gegeven. Daarbij wordt steeds eerst de in acht te nemen concrete beleidsbeslissingen de
beslissing van wezen belang waarmee rekening moet worden gehouden weergegeven,
gevolgd door de invulling en uitwerking die partijen daaraan in het kader van de

uitwerkingsovereenkomst hebben gegeven.

PKB+ Toetspunten PKB+ Achtergrondnotitie

Deelgebied Midden-llsselmonde en groene verbinding

1. Concrete beleidsbeslissing: in het 1.1 Een openbaar toegankelijk gebied. Toelichting SGR

gebied Midden-IJsselmonde wordt binnen de
begrenzing die is aangegeven op figuur 3.6

een openbaar toegankelijk natuur- en

recreatiegebied gerealiseerd met een

oppervlak van circa 600 hectare (zie  1.1 en

1.2).
Het gebied ten noorden van de Essendijk zal

de hoofdfunctie openlucht recreatie met
natuurwaarden worden gegeven (zie 1.3).

Het gebied ten zuiden van de Essendijk
gelegen zal de hoofdfunctie hoogwaardige
natuur met recreatief medegebruik krijgen

(zie  1.4)

Bij de transformatie van Midden-

IJsselmonde zal ruimte blijven voor

agrarische bedrijvigheid en zullen de

bestaande landschappelijke en
cultuurhistorische elementen zoveel mogelijk

behouden blijven (zie 1.5  en 1.6).

1.2  Een natuur& recreatie gebied met een
oppervlakte van circa 600 hectare

1.3 Het gebied ten noorden van de Essendijk
heeft de hoofdfunctie "openlucht recreatie

met natuurwaarden"

1.4  Het gebied ten zuiden van de Essendijk Handboek
heeft de hoofdfunctie "hoogwaardige natuur natuurdoeltypen van het

met recreatief medegebruik" Ministerie van LNV

1.5 In het gebied zal ruimte blijven voor

agrarische bedrijvigheid.

1.6  In het gebied zullen de bestaande Nota Belvedere

landschappelijke en cultuurhistorische
elementen zoveel mogelijk worden behouden.



2. Beslissing van wezenlijk belang: in het 2.1 In het gebied is de ontwikkeling als

noordwestelijke deel van Midden- recreatie- en natuurgebied richtinggevend
Ijsselmonde, zoals dat op figuur 3.7 met een met als ondergeschikte mogelijke

arcering is aangeduid, is de ontwikkeling als ontwikkeling de vestiging van hoogwaardige

recreatie- en natuurgebied richtinggevend. In stedelijke functies. Besluitvorming hieromtrent
deze groene omgeving is als ondergeschikte zal in het kader van de herziening van het
ontwikkeling de vestiging van hoogwaardige streekplan plaatsvinden.
stedelijke functies mogelijk. De nadere
invulling  van het gearceerde gebied en de
besluitvorming hierover zullen in het kader

van de herziening van het streekplan
plaatsvinden.

3. Beslissing van wezenlijk belang: het 3.1 Er zal een studie naar de mogelijke
Rijk dringt er bij de provincie op aan dat in verplaatsing en uitbreiding van de golfbaan

het kader van de streekplanherziening wordt worden verricht in het kader van de

nagegaan of het mogelijk is om de streekplanherziening

bestaande golfbaan langs de Oude Maas

binnen Midden-IJsselmonde te verplaatsen
en tegelijkertijd uit te breiden. Hierbij zal ook

nader onderzoek plaatsvinden in hoeverre
de huidige locatie van de golfbaan
omgevormd kan worden tot een

getijdengebied. In het onderzoek zal
rekening worden gehouden met de

ingebrachte informatie tijdens de inspraak en
de insprekers zullen bij de studie worden

betrokken.

4. Beslissing van wezenlijk belang: 4.1 Er worden een of meerdere groene

teneinde de barriere die gevormd wordt door verbindingen gerealiseerd over de

de infrastructuurbundel zo veel mogelijk op infrastructuurbundel.

te heffen zal voor langzaam verkeer en

openbaar vervoer tussen Midden-

IJsselmonde en het stedelijk gebied van
Rotterdam-Zuid een of meer groene

verbindingen worden gerealiseerd (zie 4.1).

De wijze, waarop dit wordt vormgegeven en
landschappelijk wordt ingepast, is onderwerp

van nadere studie. In dit onderzoek zal
nagegaan worden op welke wijze de

bereikbaarheid van het natuur- en
recreatiegebied op Usselmonde gekoppeld

kan worden aan andere initiatieven die
samenhangen met ontwikkelingen random:
de infrastructuurbundel A15, waarbij geldt

dat de groene verbinding zodanig veilig dient
te zijn dat deze geen belemmering vormt

voor het vervoer van gevaarlijke stoffen; het

realiseren van een samenhangende
groenstructuur; de zuidflank van Rotterdam.

Tezamen dient dit te leiden tot een integrale

oplossing (zie 4.2).



4.2 Er zal een onderzoek worden gedaan

naar de koppeling met andere initiatieven

Deelgebied Schiebroekse en - Zuidpolder en Schiezonde

5. Concrete beleidsbeslissing: zoals op 
figuur 3.8 staat aangegeven zal in de

Schiebroekse- en Zuidpolder, een openbaar

toegankelijk natuur- en recreatiegebied met
een oppervlakte van circa 100 hectare
worden gerealiseerd (zie 5.1).
In de Schiezone wordt overeenkomstig figuur

3.8 circa 50 hectare openbaar toegankelijk
natuur- en recreatiegebied gerealiseerd (zie
5.2).

5.1 Een openbaar toegankelijk gebied.

5.2 Een gebied met en oppervlakte van circa

100 ha en circa 50 ha natuur en

recreatiegebied.

6. Beslissing van wezenlijk belang: de

Schiezone zal een inrichting krijgen als

recreatief uitloopgebied en als recreatieve
verbinding tussen het stedelijk gebied van

Rotterdam en de Groenblauwe slinger (zie

6.1 en 6.2).
De Schiezone zal een dusdanige inrichting

krijgen dat het karakter van deze

landgoederenzone wordt versterkt (zie 6.3).

6.1 Het gebied zal worden ingericht als

recreatief uitloopgebied.

6.2 Het gebied zal worden ingericht als 
recreatieve verbinding tusssen het stedelijk

gebied van Rotterdam en de
Groenblauweslinger.

Toelichting SGR

6.3 In het gebied zal het karakter van
landgoederenzone worden versterkt.

Nota Belvedere

7. Beslissing van wezenlijk belang: de

Schiebroekse en de Zuidpolder zullen

worden ingericht als recreatief uiloopgebied
en als ecologische verbindingszone tussen

de Groenblauwe Slinger en het
Rottemerengebied (zie 7.1 en 7.2).

Waarbij de infrastructurele barrieres die
gevormd worden door de N470, de hoge
snelheidslijn en de toekomstige

railverbinding tussen Rotterdam en
Zoetermeer zullen worden ingepast (zie 7.3).

7.1 Het gebied zal worden ingericht als

recreatief uitloopgebied.

7.2 Het gebied zal worden ingericht als

ecologische verbindingszone tusssen het
Rottemerengebied en de Groenblauweslinger.



7.3 In het gebied zullen de infrastructurele
barieres worden ingepast.

. J



Hoofdlijn (defintie)

Een gebied dat door ieder bezocht kan

worden maar waarbij, ten behoeve van
de functie, beperkingen kunnen gelden

ten aanzien van de mate en periode
waarin en de voorwaarden waaronder het
bezoek kan plaatsvinden.

Het betreft een gebied van 600ha met
als hoofdfunctie natuur- en recreatie,

zoals in 1.3 en 1.4 nader omschreven,

waarbinnen andere functies mogelijk zijn.
Te denken valt aan agrarische

bedrijvigheid, wonen (bestaande
woningen, geen nieuwbouw), transport

en infrastructuur en waterkering. De

functie staat los van de

eigendomssituatie.

Het betreft een gebied met de
hoofdfunctie openluchtrecreatie:

vrijetijdsactiviteiten in de openlucht met,
daaraan ondergeschikt, ruimte voor

andere functies waaronderoverdekte

recreatieve en/of sportieve activiteiten.
De hoofdfunctie wordt ingebed in een

groene, natuurlijke omgeving.

Het betreft een gebied waarin de

randvoorwaarden voor de hoofdfunctie

hoogwaardige natuur zullen worden

gerealiseerd en waarbij ook ruimte is
voor andere functies. Binnen de
uitvoeringsperiode van 15 jaar zal niet in

alle  opzichten sprake kunnen zijn van
hoogwaardige natuur. Er zal sprake zijn

van een aan de hoofdfunctie
ondergeschikt recreatief gebruik.

In het gebied zijn activiteiten toegestaan

die door een agrarisch bedrijf (zouden

kunnen) worden uitgeoefend die een
bijdrage leveren aan de hoofdfunctie.

De structuren en elementen die een

zichtbaar beeld geven van de historische
ontwikkeling worden zoveel mogelijk
behouden doch de keuze voor het wel of
niet behouden alsmede het (eventuele)

behoud zal ondergeschikt zijn aan de

hoofdfunctie.



Invulling van deze beslissing valt buiten

het Project PMR/750 hectare maar zal

binnen de planperiode van 15 jaar in het

kader van het streekplan nader worden
ingevuld

Onderzoek naar de kosten voor
verplaatsing van de golfbaan heeft

uitgewezen dat verplaatsing van de

golfbaan niet mogelijk is binnen het
budget van het Project PMR/750

hectare. Het gebied zal binnen het
Project als zodanig dan ook niet leiden

tot omvorming tot getijdegebied.

Met de recentelijk door de Stadsregio

Rotterdam gerealiseerde

openbaarvervoer verbinding en fietspad

tussen Midden Ijsselmondeen het

stedelijk gebied van Rotterdam Zuid over

de infrastructuurbundel (tramplus
Carnisselande) is feitelijk een deel van

PKB-ambitie ingevuld. Binnen de
planperiode zal nog een groene

verbinding voor langzaam verkeer
worden gerealiseerd



Onderzoek naar vormgeving, inpassing
en financiele haalbaarheid heeft geleid

tot een groene recreatieve fiets- en
wandelverbinding over de

infrastructuurbundel ter hoogte van de

Krabbedijkestraat met als alternatief een

route langs de Charloisse Lagedijk, het

bedrijventerrein, de Driemansteeg over
de Betuweroute, A15. De aanleg zal in

samenhang en afstemming met project

verbreding van de A15 plaatsvinden.

Een gebied dat door ieder bezocht kan
worden maar waarbij, ten behoeve van

de functie, beperkingen kunnen gelden

ten aanzien van de mate en periode
waarin en de voorwaarden waaronder het

bezoek kan plaatsvinden

Het betreft gebieden van circa 100 en 50

hectare met als hoofdfunctie natuur en
recreatie, waarbinnen andere functies
mogelijk zijn. Te denken valt aan de

functies van agrarische bedrijvigheid,
wonen (bestaande woningen, geen
nieuwbouw), transport, infrastructuur en
waterkering. De functie staat los van de

eigendomssituatie.

Het betreft een gebied dat vanuit het

aanliggende stedelijk gebied bereikbaar

is (aansluitende infrastructuur) en met

functies die aansluiten bij de stedelijke

behoeften zoals sporten, wandelen en

dagrecreatie.

Het betreft de realisatie van recreatieve
infrastructuur in het gebied die aansiuit

op het stedelijk gebied van Rotterdam en
op de Groenblauweslinger.

Het betreft het handhaven en realiseren

in het gebied van hoogwaardige
bebouwing met onder andere de functies
wonen en werken in een groene,

parkachtige omgeving die de huidige
landschappelijke structuur versterkt.

Het betreft een gebied dat vanuit het

aanliggende stedelijk gebied bereikbaar

is (aansluitende infrastructuur) en met
functies die aansluiten bij de stedelijke

behoeften zoals sporten, wandelen en

dagrecreatie.

Het betreft het mogelijk maken van een

ecologische verbinding tusssen het
Rottemerengebied en de
Groenblauweslinger.



Het betreft het inrichten en beheren van
het gebied zodat de negatieve effecten

van de infrastrcuturele barrieres op de
functies natuur en recreatie zoveel

mogelijk worden gereduceerd.



TRIPARTITE OVEREENKOMST

Partijen:

Staat der Nederlanden

Stichting Groenfonds

Provincie Zuid-Holland

2 September2005



INHOUD

1. Enige Overeenkomst 2

2. UWO 2

3. Rekening-courant overeenkomst 8

4. Wijzigingen 8

5. Kosten 8

6. Toepasselijk recht en geschillen 8



Partijen:

I. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelend in zijn hoeda-

nigheid van bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der

Nederlanden, hierna: "LNV";

II. De Stichting Nationaal Groenfonds, statutair gevestigd te Den Haag en kantoor-

houdende te Hoevelaken, hierna: "het Groenfonds", ten deze rechtsgeldig verte-

genwoordigd door diens voorzitter, de heer mr. P. van Vollenhoven, daartoe ge-

machtigd door het bestuur van de Stichting Nationaal Groenfonds;

III. De Provincie Zuid-Holland, hierna "de Provincie", ten deze rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de gedeputeerde, de heer F.D. van Heijningen, daartoe

gemachtigd door de commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland

en handelende ingevolge het besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland

van 30 augustus 2005.

Overwegingen:

A. LNV en de Provincie zijn partij bij het Bestuursakkoord;

B. Het Bestuursakkoord zal worden opgevolgd door een nog te tekenen Uitwerkings-

overeenkomst (hierna: 'UWO') terzake de Uitvoering van het deelproject 750 hec-

tare natuur- en recreatiegebied;

C. De UWO bepaalt dat stortingen van de Staat ten behoeve van het Projectbudget

plaatsvinden aan het Groenfonds. LNV draagt zorg voor deze storting van de Staat

aan het Groenfonds ('betaalloket1);

D. Het Groenfonds stort het Projectbudget met inachtneming van wat in de UWO is

bepaald na een daartoe verkregen betalingsopdracht van de Provincie aan de Pro-

vincie en de gemeente Rotterdam;

E. Het Groenfonds is geen partij bij het Bestuursakkoord en de UWO;

F. LNV houdt toezicht op het Groenfonds;

G. De Provincie sluit met het Groenfonds een afzonderlijke rekening-courant overeen-

komst;
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H. Partijen wensen in deze overeenkomst - specifieke, voor Partijen geldende - aan-

vullende afspraken vast te leggen die aansluiten op het Bestuursakkoord, de UWO

en de rekening-courant overeenkomst.

Partijen zijn het volgende overeengekomen:

1. Enige Overeenkomst

1.1. Deze Overeenkomst bevat de gehele overeenkomst welke tussen partijen is geslo-

ten omtrent het onderwerp daarvan. Hetgeen is bepaald in de statuten van het

Groenfonds respectievelijk in de overeenkomst tussen het Interprovinciaal Overleg

(IPO) en het Groenfonds respectievelijk in afspraken tussen Groenfonds en LNV

kan niets afdoen aan de verbintenissen uit onderhavige overeenkomst

2. UWO

2.1. Partijen verplichten zich jegens elkaar om niets te doen en na te laten dat de na-

koming van de verplichtingen van Partijen op grond van de UWO belemmert of

verhindert, of anderszins het doel en de strekking van de UWO doorkruist. In het

bijzonder - maar niet uitsluitend - betreft het de volgende verplichtingen (waar ge-

sproken wordt van fdeze Overeenkomst1 wordt daarmee de UWO bedoeld):

Financiering

7.1. Voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen Midden-

Usselmonde, Schiebroekse Polder en Zuidpolder, en Schiezone stellen Par-

tijen in totaal € 148 miljoen (prijspeil 1 februari 2002) beschikbaar (het Pro-

jectbudget I) op de wijze zoals voorzien in de bepalingen van dit artikel.

Daarvan is in totaal € 30,5 miljoen bestemd voor de Voorbereiding en Uitvoe-

ring van de Programmaonderdelen Schiebroekse Polder en Zuidpolder, en

Schiezone en in totaal € 117,5 miljoen bestemd voor de Voorbereiding en

Uitvoering van het Programmaonderdeel Midden-IJsselmonde.

7.2. Partijen stellen voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaon-

derdelen Midden-IJsselmonde, Schiebroekse Polder en Zuidpolder, en

Schiezone de volgende bijdragen beschikbaar:

7.2.1. De Staat stelt in totaal €112 miljoen beschikbaar. De Minister van

LNV draagt zorg voor het storten van de bijdrage van de Staat bij het

Groenfonds zoals beschreven in het derde lid van dit artikel. Uitvoe-

rende Partijen hebben de door de betrokken ministeries onderling
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gemaakte afspraken over de in dit lid bedoelde bijdrage van de Staat

voor akkoord gezien.

7.2.2. De Provincie stelt € 9 miljoen beschikbaar.

7.2.3. Rotterdam stelt € 9 miljoen beschikbaar.

7.2.4. De Stadsregio Rotterdam stelt €18 miljoen beschikbaar.

7.3. Partijen storten met ingang van dertig dagen na Aanvangsdatum en vervol-

gens jaarlijks uiterlijk op 1 februari ten minste 1/15e deel van de in het vorige

lid genoemde bedragen, vermeerderd met een over die bedragen toe te pas-

sen indexering van 2% per jaar (basisdatum = 1 februari 2002), op de (nog te

openen en aan te houden) rekening-courant van de Provincie bij het Groen-

fonds.

7.4. De Provincie en Rotterdam kunnen de op grond van het tweede lid van dit

artikel verschuldigde bijdrage in een keer verrekenen met de kosten voor de

Voorbereiding en Uitvoering van het Programmaonderdeel Midden-

Usselmonde, respectievelijk de programmaonderdelen Schiebroekse Polder

en Zuidpolder en de Schiezone, en de kosten voor Uitvoering van deze

Overeenkomst, die zij aantoonbaar hebben gemaakt.

7.5. De door de Provincie met het Groenfonds gesloten Overeenkomst ter zake

van de in dit artikel bedoelde rekening-courant van de Provincie bij het

Groenfonds is een bijlage 4 bij deze Overeenkomst.

7.6. De Staat stelt zich jegens de Provincie ervoor garant dat de Provincie steeds

tijdig en onvoorwaardelijk kan beschikken over het saldo bij het Groenfonds.

In dit kader zal de minister van LNV zijn bevoegdheid ex artikel 47 jo 45 en

46 van de Comptabiliteitswet niet gebruiken om de bedoelde beschikbaar-

held van het saldo te (doen) bemvloeden. Zulks laat het bepaalde in artikel

11 lid 4 van deze Overeenkomst onverlet.

7.7. De Staat en de Provincie hebben met het Groenfonds een Overeenkomst ge-

sloten ter zake van de uitwerking van de financiele bepalingen in deze Over-

eenkomst en in aansluiting op de in het vijfde lid van dit artikel bedoelde

Overeenkomst tussen de Provincie en het Groenfonds. Deze tripartiete over-

eenkomst is als bijlage 5 bij deze Overeenkomst gevoegd.

7.8. Voor de Voorbereiding en Uitvoering van het Programmaonderdeel Groene

Verbinding stelt de Staat (Minister van Verkeer & Waterstaat) in totaal €27

miljoen (prijspeil 1 februari 2002) beschikbaar (Projectbudget II).
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7.9. De Staat stort het in het vorige lid bedoelde bedrag met ingang van 1 februa-

ri 2008 of, indien dit later is, dertig dagen na Aanvangsdatum, in vier gelijke

jaarlijkse termijnent vermeerderd met een over die bedragen toe te passen

indexering van 2% per jaar (basisdatum = 1 februari 2002), op de (nog te

openen en aan te houden) rekening-courant van de Provincie bij het Groen-

fonds. De gelden die op de rekening staan moeten tijdig en onvoorwaardelijk

ter beschikking staan van, en kunnen worden aangewend door, de Stadsre-

gio Rotterdam voor het Programmaonderdeel Groene Verbinding.

7.10. Bij vertraging in de betaling van de op grond van de leden 3 en 9 van dit arti-

kel verschuldigde bedragen is de betreffende Partij zonder ingebrekestelling

in verzuim en is die Partij de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW voor con-

sumententransacties verschuldigd over de tijd dat zij met de betaling vanaf 1

februari van het betreffende jaar in verzuim is geweest.

7.11. Geen van de Partijen is bevoegd om de op grond van dit artikel verschuldig-

de bedragen te verrekenen met enige andere vordering daaronder mede be-

grepen eventuele vorderingen van de Staat op het Groenfonds, zulks met

uitzondering van de in het vijfde lid van dit artikel aan de Provincie en Rot-

terdam geboden mogelijkheid tot verrekening. Wanneer een Partij ervoor

kiest om in enig jaar meer dan de in de leden 3 en 9 van dit artikel genoem-

de bijdragen te betalen, dan laat dat de betalingsverplichting van die Partij in

de volgende jaren onverlet. In dat geval zal de totaal te betalen bijdrage in

minder dan 15 jaar zijn voldaan.

7.12. Geen van Partijen is bevoegd om de verplichting tot betaling van de in dit ar-

tikel genoemde bedragen op te schorten, met uitzondering van het in artikel

11 lid 4 van deze Overeenkomst genoemde geval.

7.13. De bedragen die de Uitvoerende Partijen ontvangen voor de Voorbereiding

en Uitvoering van de Programmaonderdelen en de uitvoering van deze

Overeenkomst zijn aan te merken als een subsidie die niet belastbaar is voor

de heffing van omzetbelasting. Een brief van de Belastinginspecteur waarin

dit is vastgelegd, is als bijlage 6 aan deze Overeenkomst gehecht respectie-

velijk zal onmiddellijk na ontvangst ervan aan deze Overeenkomst worden

gehecht.

Budgetaanwendinci

7.14. De Uitvoerende Partijen kunnen alle kosten die zij voor de Voorbereiding en

Uitvoering van de Programmaonderdelen en de uitvoering van deze Over-

eenkomst (inclusief de kosten zoals bedoeld in artikel 8 lid 4 van deze Over-
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eenkomst) in redelijkheid dienen te maken ten laste brengen van het voor de

Voorbereiding en Uitvoering van de betreffende Programmaonderdelen aan-

gewezen deel van de Projectbudgetten. Realisatie van het Programma vindt

pleats binnen het Projectbudget (budgetgestuurde en budgetneutrale uitvoe-

ring). De Uitvoerende Partijen hebben op grond van deze Overeenkomst

geen aanspraak op aanvullende financiele bijdragen met uitzondering van

die gevallen waarin deze Overeenkomst daarvoor uitdrukkelijk een voorzie-

ning biedt. Deze Overeenkomst staat er niet aan in de weg dat de Uitvoe-

rende Partijen - buiten deze Overeenkomst - aanvullende financiele bijdra-

gen mogen ontvangen van andere partijen dan de Staat voor de

Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen en de uitvoering

van deze Overeenkomst.

7.15. De Provincie heeft voor de uitvoering van de uit deze Overeenkomst voort-

vloeiende verplichtingen recht op betaling van in totaal € 117,5 miljoen

(prijspeil 1 februari 2002) uit het Projectbudget I. Als de Provincie gebruik

maakt van de in het vierde lid van dit artikel geboden mogelijkheid tot verre-

kening, heeft zij recht op betaling van in totaal €108,5 miljoen. In dat geval

zal de Provincie moeten aantonen dat zij uit haar eigen middelen € 9 miljoen

(prijspeil 1 februari 2002) heeft besteed aan de Voorbereiding en Uitvoering

van het Programmaonderdeel Midden-IJsselmonde en de uitvoering van de-

ze Overeenkomst.

7.16. Rotterdam heeft voor de uitvoering van de uit deze Overeenkomst voort-

vloeiende verplichtingen recht op betaling van in totaal € 30,5 miljoen (prijs-

peil 1 februari 2002) uit het Projectbudget I. Als Rotterdam gebruik maakt

van de in het vierde lid van dit artikel geboden mogelijkheid tot verrekening,

heeft zij recht op betaling van in totaal €21,5 miljoen. In dat geval zal Rot-

terdam moeten aantonen dat zij uit haar eigen middelen € 9 miljoen (prijspeil

1 februari 2002) heeft besteed aan de Voorbereiding en Uitvoering van de

Programmaonderdelen Schiebroekse Polder en Zuidpolder, en Schiezone en

de uitvoering van deze Overeenkomst

7.17. De Provincie draagt ervoor zorg dat van het saldo op de rekening-courant bij

het Groenfonds jaarlijks uiterlijk op 1 maart 1/15e deel van de in het vorige

lid bedoelde € 30,5 miljoen dan wel, indien Rotterdam gebruik maakt van de

in het vierde lid van dit artikel geboden mogelijkheid tot verrekening, €21,5

miljoen op een door Rotterdam aan te wijzen rekening bij een erkende bank-

instelling in Nederland wordt overgemaakt Indien een Partij in een jaar meer

heeft bijgedragen dan 1/15e van het door deze Partij verschuldigde bedrag
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zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, dan zal de Provincie ervoor

zorgdragen dat 30,5/148e deel van het meerdere wordt overgemaakt De

Provincie zal er bovendien gelijktijdig voor zorgdragen dat het deel van de

ontvangen rente dat betrekking heeft op dat deel van het saldo op de reke-

ning-courant van het Groenfonds dat overeenkomstig deze bepaling in het

voorgaande jaar aan Rotterdam is overgemaakt, tevens aan Rotterdam

wordt overgemaakt

7.18. De Provincie draagt ervoor zorg dat het saldo op de rekening-courant bij het

Groenfonds dat betrekking heeft op het in het negende lid van dit artikel be-

doelde Projectbudget II jaarlijks uiterlijk op 1 maart op een door de Stadsre-

gio Rotterdam aan te wijzen rekening bij een erkende bankinstelling in Ne-

derland wordt overgemaakt. Indien de Staat in een jaar meer heeft

bijgedragen dan het op grond van het negende lid van dit artikel verschuldig-

de bedrag, dan zal de Provincie ervoor zorgdragen dat het meerdere ook

wordt overgemaakt aan de Stadsregio Rotterdam. De Provincie zal er bo-

vendien gelijktijdig voor zorgdragen dat het deel van de ontvangen rente dat

betrekking heeft op dat deel van het saldo op de rekening-courant van het

Groenfonds dat overeenkomstig deze bepaling in het voorgaande jaar aan

de Stadsregio Rotterdam is overgemaakt, tevens aan de Stadsregio Rotter-

dam wordt overgemaakt.

7.19. De bijdragen die de Uitvoerende Partijen op grond van dit artikel ontvangen

mogen uitsluitend voor de uitvoering van de uit deze Overeenkomst voort-

vloeiende verplichtingen worden aangewend.

7.20. De Uitvoerende Partijen mogen de bijdragen die zij op grond van dit artikel

ontvangen tevens aanwenden ter dekking van reeds voorafgaand aan deze

Overeenkomst ten behoeve van de Voorbereiding en Uitvoering van de Pro-

grammaonderdelen en de uitvoering van deze Overeenkomst gemaakte kos-

ten die de Uitvoerende Partijen hebben gemaakt vanaf 1 September 2001 tot

de Aanvangsdatum. Deze kosten mogen jaarlijks met 2% per jaar worden

gemdexeerd vanaf 1 februari 2002. Rotterdam mag de kosten voor reeds

verworven gronden gelegen binnen de Deelgebieden Schiebroekse Polder

en Zuidpolder en Schiezone - ook als die verwerving voor 1 September 2001

heeft plaatsgevonden - met inachtneming van de artikelen 4 lid 3 en 7 lid 1

van deze Overeenkomst ten laste brengen van de bijdrage die zij op grond

van dit artikel ontvangt.

7.21. Onder de kosten zoals bedoeld in het vorige lid wordt verstaan: alle directe

personele, onderzoeks- en operationele kosten die zijn gemaakt in het kader

definitief 6/9



van de Voorbereiding en Uitvoering van het Programma 750 hectare natuur-

en recreatiegebied'. De Uitvoerende Partijen zullen deze kosten opnemen in

de begroting van het Projectbudget. ledere Partij stelt voor de verrekening

van die kosten een eindbalans op die wordt overhandigd aan een door de

Uitvoerende Partijen gezamenlijk te selecteren accountant. Na de accoun-

tantscontrole en accountantsverklaring is verrekening van de kosten zoals

bedoeld in het vorige lid toegestaan.

7.22. Partijen streven ernaar dat op de in artikel 4 lid 5 van deze Overeenkomst

bedoelde streefdatum, geen van de Partijen een overschot of een tekort

heeft, in dier voege dat het Projectbudget volledig ten behoeve van de Voor-

bereiding en Uitvoering van het Programma en de uitvoering van de over-

eenkomst is aangewend.

7.23. Die Uitvoerende Partijen die ingevolge de Wet op het BTW-

Compensatiefonds gerechtigd zijn tot compensatie van omzetbelasting, zul-

len - indien en voor zover dat mogelijk is - de ter zake van de Voorbereiding

en Uitvoering van een Programmaonderdeel aan een Uitvoerende Partij in

rekening gebrachte omzetbelasting declareren bij het BTW-

Compensatiefonds.

7.24. Indien de Stadsregio Rotterdam de op grond van dit artikel ontvangen bijdra-

gen niet volledig gebruikt voor de Voorbereiding en Uitvoering van het Pro-

grammaonderdeel Groene Verbinding zal het restant aan het Projectbudget I

worden toegevoegd opdat het aan overige infrastructurele maatregelen ten

behoeve van het Programma 750 hectare natuur- en recreatiegebied
1
 kan

worden besteed. In de Projectbeheersstructuur zullen de Uitvoerende Partij-

en overleg voeren over de aanwending van het restant.

7.25. Op termijn zal op bestuurlijk niveau door de Provincie en de Staat, verkend

worden of het toekomstig Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) kansen

biedt op het gebied van financieringsstromen per Programmaonderdeel.

Voorwaarde is, dat de ILG-systematiek op alle onderdelen tot voile wasdom

is gekomen, dat wil zeggen dat het ILG - als integrate systematiek - bestuur-

lijk is vastgesteld en ten minste een jaar in uitvoering is.

7.26. Verantwoording over de besteding van de Projectbudgetten door de Uitvoe-

rende Partijen vindt uitsluitend plaats in het kader van de Voortgangsrappor-

tages zoals in deze Overeenkomst bepaald.

2.2. LNV en de Provincie zullen v66r Aanvangsdatum - zoals gedefinieerd in de UWO -

een algemeen aanvaarde berekeningsmethode voor de toepassing van de in de ar-
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tikelen 7.3 en 7.9 overeengekomen indexering van 2% per jaar overeenkomen. De

Provincie stelt deze berekeningsmethode in overleg - in het kader van de Project-

beheersstructuur - met de Uitvoerende Partijen vast.

3. Rekening-courant overeenkomst

3.1. Partijen verplichten zich jegens elkaar om niets te doen en na te laten dat de na-

koming van de verplichtingen van Partijen op grond van de rekening-courant over-

eenkomst belemmert of verhindert, of anderszins het doel en de strekking van de

rekening-courant doorkruist.

3.2. Wanneer het Groenfonds in staat van faillissement komt te verkeren dan wel sur-

seance van betaling verkrijgt, laat dat de betalingsverplichting van de Staat op

grond van de UWO onverlet. In dat geval zullen LNV en de Provincie in overleg

met elkaar een andere bancaire instelling aanwijzen die de taken van het Groen-

fonds tegen gelijkwaardige voorwaarden zal voortzetten.

4. Wijzigingen

4.1. Geen aanpassing, wijziging of toevoeging aan deze Overeenkomst zal bindend zijn

tussen partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door alle par-

tijen bij deze Overeenkomst.

5. Kosten

5.1. Elke partij bij deze Overeenkomst, ongeacht of deze Overeenkomst en de daaruit

voortvloeiende transacties daadwerkelijk worden nagekomen, zal, behoudens

voorzover anders bepaald in deze Overeenkomst, haar eigen kosten in verband

met de totstandkoming van deze Overeenkomst dragen, alsmede de kosten ver-

band houdende met de onderhandelingen, voorbereiding en uitvoering van deze

Overeenkomst, inclusief de kosten en honoraria van juridische adviseurs, accoun-

tants, financiele adviseurs en andere experts.

6. Toepasselijk recht en geschillen

6.1. Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

6.2. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Overeenkomst of daaruit voort-

vloeiende nadere overeenkomsten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de be-

voegde rechter in overeenstemming met de geschillenregeling zoals opgenomen in

de UWO.
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6.3. De in een dergelijk geschil in het ongelijk gestelde partij zal alle gerechtelijke, bui-

tengerechtelijke en andere kosten verband houdende met de procedure voor zijn

rekening nemen.

Aldus in drievoud opgemaakt, overeengekomen en ondertekend.

fe Staat

alQDfKffTCP. Veerman

functie: Minister van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit

Den Haag, 2 September2005

> SticWting Nationaal Groenfonds

do@r: Mr. P. van Vollenhovten

functie: voorzitter

Hpevelaken, 31 augustus

>vinc]£ Zuid-H
door: rrfr. F.D. v 

fui^cjfe: gebied 

mfendgebied

Den Haag, 2 September2005

ijnmgen

leputeerde voor het Rijn
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Graag vtageti wij uw aandacht voor het volgende.

L Peiten
Op 26 September 2003 is de planologische kernbeslissing '*PKB-pli!s; Project

Mainportontwikkeling Rotterdam Deel. 4" (hierna: PKB) vastgesteld. Met de PKBis

beoogd mlintelijke voorwaardeu te scheppen voor het verwezenlijkea van de twee

doelen, namelijk versteridng van de positie van de Rotterdanise haven en de

daaraan functionee! verbonden piaatsen (imimport Rotterdam) en: de verbetering

van de kwalteit van de leefoingeving in Rijnmond» Hiertoe zijn drie projecten

benoeind die tezamen het Project Mainportontwikkeling Rotterdam! voimen en die

in onderlinge samenhang dienen te worden uitgevoerd,

Een van de drie projecten vomit het deelproject "750 hectare natiuir- en

recreatiegebied"»Dit betreft de ontwikkeling van meuwe natuur- en

recreatiegebieden op Midden^IJsselmonde en ten noorden van Rotterdam, Voor wat

betreft. dit deelproject 2ijn twee concrete beleidsbesiissliigen genomen. Door de

afdeling bestuui'srechtspraak van de Raad van State van 26 januari 2005,

^aaJaiumnier 200307350/1 zijn onder meer deze twee concrete beleidsbeslissingen

vemietigd.

Het is een gezamenlijkpubliek belang van het Rijk, de provincie Zuid-Holiand

(hierna: provjncie), de gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam om het

project "750 hectare natutur-en recreatiegebied" te realiseren. Inmiddels is een

herstelprocedure gestart. De partijen gaan bij de uitwerkingsovereenkomst (een

kopie van hei concept treft u bijgaand aan) er van uit dat het heustel van de

http://www.guid-haltaitd.ni
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gebreken voor wat betreft het deelproject "750 hectare nieuw natuur* en

21 juli 2005 recreatiegebied* niet zal leiden tot een wijziging van. de mhoud van het PKB en de

concrete beleidsbeslissingen.

2/5 Op 25 juni 2004 hebben voornoemde partijeft een hestuursakkoord gesioten (een

kopie treft u bjjgaand aan) waarin bmdende afsprakeii zijn neergekgd over de

hoofdlijnen van de te realiseren projecten,

Het project "750 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied'* bestaat uit de volgende

. progranimaonderdelen;

* Soo hectare natuiir* en recreatkgebied in de Midden-IJssetaonde;

* too hectare i&atuur* en recreatiegebied m de  ScMebroekse Polder en
Zuidpolder;

* 50 hectare natuur- en tecreatkpbied in de·Schiezone;

* aanleg van groene verbinding(en) tussen Middenrljsselmonde en het stedelijk

gebied van Rotterdani*2uicL

Bij de liitvoermg van het PKBhebben voomoemde partijen elk hun eigeit taak. De

provincie is formed verantwoordelijkvoor de realisatie van alle

programmaonderdelen, maar is met: name verantwoordelijk voor de uitvoering

van programmaonderdeel i, Hiervoor zal agrarisch gebied worden verworven dat

zal worden ingericht tot imtutti'gebied met recreatief gebruik of tot gebied voor

openluchtrecreatie met natuurwaarden. Mogelijk zullen deze activiteiten worden

venicht door een door de provincie nog op te richten rechtspersoon dan wel een

derde,

Tevens draagt de provincie zorg voor de coordinatie van de vootbereiding en de

uitvoering van de progtamMaoiiderdelea. Daamaast draagt de provincie zorg voor

de projectbeheersing van de uitvoering, waaronder het fiiiancieel beheer.De

streefdatum voor de  realisatie van de programmaonderdelen is 15  jaar na de
aanvangsdatum. Het is dan de bedoeling dat het beheer en eventueel het eigendoin

wordt 0v€igedrag€n,

Voor liet realiseren van.de programmaonderdelen is € 175 miljoen (prijspeil 2002}

beschikbaar gesteld welke als voigt is verdeeld:

Rijk €139 miljoen
Stadsregio € 18 miljoen

Rotterdam € 9 miljoen

Provincie € 9 miljoen

Partijen storten de bijdrage op een door de provincie bij de Stichting Nationaai

Groenfonds te openen rekening. Deze rekening wordt beheerd door de provincie.

Betaalopdrachten worden gedaan door de provincie. liet Groenfonds is een fonds

van het Rijk en de provincies gezamenlijk,De coordinatie, de projectbeheersing en

financieel beheer zallen niet tegen vergoeding plaatsvinden. De verwachting is dat

in 2007 met de uitvoering zal worden gestart

!i  Hscale behandeling
Gezien het bovenstaande verzoeken wij B het volgende te bevestigen met

betrekking tot de hefting van de omzetbelasting.
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Uit de Wet op de raimtelijke ordening (WRO) valt op te maken dat aan het Rijk,,

provincies en gemeenten taken en bevoegdheden zijn opgedragen. 2o is de

provincie zelf bevoegd om plannen te maken en toezicht te houden op de

gemeenten.Voorts is het de taak vain provincie te waken voor belangen die

mdelijkerwijs niet door een gemeente kunnea worden behartigd, zoals

bijvoorbeeld natuur- en  iandschapsbescherming alsmede toedeling van functies en

voorziemBgen die niet in iedere .gemeente kunnen worden aangelegd xoals

bijvoorbeeld receatievoorzieningen.

Vootts-'valt uit de WRO op te maken dat de ruimte m Nederland door allerlei

overheden wordt ingericht Hetl^jk yat haar plannen voor de inrichting van de

ruimte samen in een plaiiologische kembesMssing. Voorgover een planologische

kernbeslissiRg concrete bekidsbeslissiiigen bevat is dit bindend voor de iagere

overheden bij het vaststellen of herzien van hun plannen, De onderhavige FKB

bcvat voor wat betreft het project "750 hectare natuur- en recreatiegebied" een

tweeta! concrete beleidsbeslissingen, De uitvoering van de pmgrammaonderdden

is opgedragcn aan de provincie. Bit betekent dat de provincie g^hotiden is voor de

uitvoering zorg te dragen, Het Rijk heeft daartoe een bedrag beschikbaar gesteki

Getet op de bij WROen FKB opgedragen taken en bevoegdheden handelt c!e

provincie bij de ttitvoering in het kader van een opdracht van een hogere wetgever.

De provincie tteedt naar oitze mening op als overheid, Het gaat hierbij om

werkzaamhedeii die zij vemcht in het kader van het specifiek voor haar geldende

juridisclie regiem, met uitsluitiiig van de werkzaamheden die publlekreclitelijke

lichamen. onder dezelfde juridische voorwaaMeti als particuliere economische

subjecten verrichten,

Voorzover de provincie het ter beschikking gestdde bedrag ontvangt ter uitvoemig

van een overteidstaak, komt heffing van de omzetbelasting niet aan de orde, Dit i$

slechts anders indien de overdracht van geldmiddelen m wexen de vergoeding

vormt-voor een prestatie welke de provincie als BTVV-ondernemer vemcht jegens

de subsidient dan wei een derde (Brief van de Staatsseoretaris van Financien, 23

deeeniber 1994, nr. VB94/4755' ^

Voorzover de provincie bij de daadwerkelijke uitvoering van de

progprammaonderdelen grond verwerft en zakelijke rechten daarop vestigt* treedt

de provincie op als BTW-ondernemet. Voor de  aanleg van

gemeenschapsvootzieningen. op de bij de provincie in eigendoin zijode grond,

goals wegen, gi"oenvoorzieningen en dergelijke voor de inrichting van een natuur-

en recreatiegebied , wordt de provindie niet als BTWondernemer aangemerkt.

Derhalve treedt de pix>vincie bij de uitvoering van de programmaonderdelen voor

een gedeelte op als belastiugplichtige voor de heMng van de omzetbelasting.

Uit de arresten van het Hof van Justitie van de Europese geroeenschappen van. 29

februari 1996 (Mohr, €-215/94) en ran 18  december 1997 (Landboden-Agrardienste,

€-384/95} volgt dat een aan een belastixigplichtige veiistrekte overheidsbijdrage

behoort tot de maatstaf van heffing voor een door die beiastingpliclitige verrichte

levering of dkn$t aao degene die de bijdrage heeft verstrekt indien sprake is van

verbruik. Verbintenissen die de bevoegde rtatioaale autoriteiten geen voofdeel
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DATUM opleveren waardoor zij als verbhiikers van een clienst kurinen worden aangemerkt,

21 juii 2005 2i|n geen diensten in de zin van artikel 6,1M i van de Zesde richftijn,

Gciet op de PKBen WRO voert de provincie de aan haar door een hogere wetgever

opgedragen opdracht uit. 0e  verbtaeius (FIB) tossen bet Bijken de provincfe

teveit voor het Rijk geen voordeel op waardoor het Rijk met als vorbruiker kan

worden aangemerkt. Naar onze mailing kain de verbintenis niet als een belastbare

dienst voor dte heffing van de omzetbelasting warden aangemerkt,

Voor zowr al sprake 2<m kunnen 2ijn van. eee dienst, leidc dit ni-ct tot

be!a$tbaarfieict van die overheidsbijdrage, De overheidsMjdrage vormt naar onze

mening niet ee» ver^eding voor «en prestntk die <ie provinde zsl gaan.

.verdchten. Hierbij kan een vergelijldBg gemaakt worden met de overheidsbijdrage

die is verstrekt in het kader van de Vinex-ptojecten (fwe«de Earner, ve^adeijaar

I, Aaji'ltaafsel* bias. 1169  -1170).

Gelet op het vorenstaande vefzoeken wj u het volgende goed te. keuren:

Da overheidsbijdrage voor het reallseren van de programmaonderdelen is niet aan

te merken als een voor de heffing van de omzetbelasting belastbare. subsidie.

Bij de uitvoering van de ptogrammaonderdelen treedt de provincie siechts als

ElWondemetner op met betrekklng tot het verwerven van de grand en de

vestiging van een zakelijk recht daarop.

De overige werteaamheden. venidit de pitmncie in  het kader het specifck voor

haar .geldend juiidisch regiem, met uitsluitlng van de werk^aamheden die

pubUeiocechtelijke lichanien onder dezelf&e jtiridische voorwaarden als

particuliere economische subjecten verrichten,

fodic-n B  zidi met het tewiistmaiicle kunt verettigen, v«ooelceft wij w een Jcopk vaa

deze brief voor aldcoocxt gecekeod aan. oils  temg te zenden. Wlj Eija. gaame bereid

het bovenstaande nader toe te Ltchten. 0 kunt; contact opnemen. met de  heer AHJMl.

van Hdden, telefeonnumffier: 0655374064.

Hoogachtend,

                

hoofd concemafdeling Financlen

Voor akkoord;

                          

belastingiBSpecteur, Bela$tingdien$t|EJjiiiBond|kaiitoor Rotterdam
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Prcr/lnciaa! Beatuur

dienst landelijkgebied

voor orttwikkeling en beheer

uw brief van uwkenmerk onskenmerk datum

- DLGCP/20Q5/20515 23 maart 2005

onderwerp doorkiesnummer bijlagen

Grondverwerving door 8BL 1h  PMR 750 070 3371296

Dienst Landeiijk Gebied

Centraie Eenheid

Concern Productte

Herman Gorterstraat 5

Postadres: Postbus 20021

3502 LA Utrecht

Tetefoort: 030-2756600

Fax: 030-2756999

Web:

www.dienstlandeiijkgebied.

nl

Geachte                       

In het overleg dat u voerde met enkele van mijn  medewerkers over de inzet van het

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) bij de verwetving van gronden ten behoeve van

het project PWIR 750 heeft u aan gegeven meer duidelijkheid  te  willen  over de

besluitvormingsstructuur over de prijsstelling  en andere voorwaarden bij aankopen. Meer

in het bijzonder ging het daarbij over de vraag of in specifieke gevalien de Directeur-

Generaai van het Ministerie van LNV een rol heeft in  deze besluitvorming.

In retatie tot voorgaande vraag deel ik u het volgende mede,

Verwerving {en beheer en eventuele ruil of vervreemding) van gronden door het BBL zal

plaats vinden binnen door u als opdrachtgever en het BBL als opdrachtnemer overeen te

komen kaders. Ingeval transacties niet tot stand kunnen komen binnen deze kaders zal dit

aan u worden gerapporteerd voorzien van een advies op welke wijze een transactie

alsnog tot stand zou kunnen komen en wat eventuele risico's zijn die aan het afwijken

van de afgesproken kaders vast zitten. In de kaders voor de grondverwerving is recent

opgenomen dat transacties waarin LNV geen risico loopt niet langer de goedkeuring van

LNV nodig hebben.

Na besluitvorming door u naar aanleiding van de rapportage van BBL kan voor het

betreffende geval een  nieuw kader worden vastgelegd waarbinnen BBL zaken kan doen.

Op deze wijze worden de kaders waarbinnen BBL zaken kan doen volledig  door u bepaald.

In theorie zou het daarbij voor kunnen komen dat u de kaders zodanig formuleert dat dit

op dermate gespannen voet staat met de professionele uitgangspunten die BBL bij haar

werk hanteert dat er geen overeenstemming bereikt wordt tussen u en BBL over deze

kaders. In de praktijk verwacht ik, gezien het te voeren overleg, niet dat deze situatie zich

voor al doen.

In aansluiting op het door u met de DC van LNV gevoerde overleg heb ik in overleg met de

DG geconstateerd dat bij het project PMR 750 de afsprakenover de kaders waarbinnen

BBL werkt uitsluitend tussen u als opdrachtgever en  tussen BBL als opdrachtnemer worden

vastgesteld. De DG van LNVspeelt derhalve geen rol in de besluitvorming over individuele

transacties.

http://www.dienstlandeiijkgebied.


Datum  
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Kenmerk

DLGCP/2005/20515

Vervolgblad

2

Volledigheidshalve merk ik op dat ook de aansturing van het personeel van de Dienst

Landelijk Gebeid (DLG) dat belast is met de uitvoering van de taken van BBLeen zaak is die

zich volledig binnen DLGafspeelt.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geinformeerd en verwacht dat op deze wijze

een effectieve en doelmatige uitvoering van uw opdracht aan BBL/ DLG tot stand zal
komen.

DIEWSTAANDELIJK GEBIED,



BIJLAGE 8: Toetsprocedure Programma'750 ha natuur- en recreatiegebied'

1. Organisatie en toetsing

1.1. Een formeel door het DG-beraad ingestelde toetsgroep voert de toetsing uit.

1.2. De toetsgroep is samengesteld uit alle  benodigde expertise (VenW: deskundigheid groene
verbinding en ontsluitende infrastructuur, VROM: toetsen van de ruimtelijke aspecten, EZ:
vestigingsmilieu en LNV: natuur en recreatie).

1.3. De Provincie zal de Voortgangsrapportagesaanleveren zoals in de Overeenkomst bepaald.
Deze vormen de input voor de toetsing.

1.4. Het organiseren van interdepartementale beoordeling vindt plaatst door het vakministerie LNV
(het organiseren van het toetsen en eventueel aanvullende vragen stellen door de betrokken
departementen).

1.5. Er vindt een marginale toetsing plaats door de Minister van LNV conform artikel 11  van de
Overeenkomst.

1.6. De werkwijze van de toetsgroep dient transparent te zijn (indeling in stappen, organiseren van
kritiek, eisen aan toetsrapportage). De Provincie levert de conform artikel 10 lid 3 van de
Overeenkomst de benodigde informatie aan in de vorm van Voortgangsrapportages. Deze
worden getoetst aan de Uitwerkingsovereenkomst incl. het Toetskader (artikel 5 van de Over-
eenkomst) en het Uitvoeringsprogramma (artikel 9 van de Overeenkomst). Aanvullende in-
formatie kan door de Staat verzocht worden conform artikel 10 lid 5 van de Overeenkomst.

1.7. De totale toetsing, vanaf het aanleveren van de informatie door de Provincie tot aan het ak-
koord bevinden van het Rijk, duurt vier maanden. Hierin valt ook de periode voor de aanvraag
van aanvullende informatie.

1.8. De toetsgroep rapporteert zijn bevindingen aan het vakministerie LNV. Het ministerie  van LNV
bespreekt haar bevindingen met de Provincie. De Provincie bespreekt op haar beurt de be-
vindingen van het ministerie van LNV binnen de Projectbeheersstructuur. Indien het toetsings-
resultaat onaanvaardbaar is  voor het ministerie van LNV zal zij dit conform artikel 11  lid 2. aan
de Provincie mededelen. Alsdan zullen, conform artikel 11  lid 2 de Minister van LNV en de
Provincie gezamenlijk bezien op welke wijze alsnog tot een aanvaardbaar toetsingsresultaat
gekomen kan worden.

1.9. Het resultaat van de bevindingen wordt door de Projectminister meegenomen in de Voort-
gangsrapportage aan de Kamer in het kader van de procedureregeling grote projecten.

2. Conflicten

2.1. De procedure ten aanzien van mogelijke conflicten tussen de Provincie en de Minister van
LNV c.q. de Projectminister naar aanleiding van toetsing is in artikel 18 van de Overeenkomst
vastgelegd.


