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PARTIJEN:

1. Het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN AAN DEN RIJN

krachtens het bepaalde in artikel 171, eerste lid, van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de

wethouder de heer G.P. van As, hiertoe gemachtigd door de burgemeester mevrouw J.W.E. Spies,

welke als zodanig handelt ter uitvoering van het besluit d.d. 15 oktober 2024, hierna nader aan te

duiden als “de Gemeente”;

en

2. Het COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND  krachtens het bepaalde

in artikel 59a, eerste lid, van de Provinciewet vertegenwoordigd door de gedeputeerde mevrouw

A.L. Koning, hiertoe gemachtigd door de commissaris van de Koning de heer A.W. Kolff welke als

zodanig handelt ter uitvoering van het besluit d.d. 15 oktober 2024, hierna nader aan te duiden als:

“de Provincie”;

en

3. DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND krachtens het bepaalde in artikel 95

Waterschapswet vertegenwoordigd door hoogheemraad mevrouw M.R. Verkeij-Lemmers, welke

als zodanig handelt ter uitvoering van het besluit d.d. 9 juli 2024, hierna nader aan te duiden als:

“het Hoogheemraadschap”;

en

4. Het DAGELIJKS BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND,

krachtens het bepaalde in artikel 21 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dagelijks Bestuurslid mevrouw J. Langeveld welke als zodanig

handelt ter uitvoering van het besluit d.d. 20 juni 2024 hierna nader aan te duiden als: “Holland

Rijnland”;

De Gemeente, de Provincie, het Hoogheemraadschap en Holland Rijnland worden hierna gezamenlijk

nader aangeduid als “Partijen”. 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

A. Binnen het grondgebied van de gemeente Alphen aan den Rijn is de Gnephoek (hierna het

Plangebied te noemen) gelegen, zijnde een polderlandschap aan de noordwestkant van de kern

Alphen aan den Rijn;

B. De Gemeente heeft voor het Plangebied het scenario met 5.500 woningen in het zuidelijke en

oostelijke deel van de Gnephoek, 60 hectare natuur en 30 hectare groen en water onderzocht. De

Gemeente heeft de uitgevoerde onderzoeken samengebracht in een zogenoemd ‘Contourenplan

Gnephoek’;
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C. De Gemeente heeft het Contourenplan voor advies voorgelegd aan Holland Rijnland en het

Hoogheemraadschap;

D. Vervolgens heeft vaststelling van het Contourenplan door de Raad  d.d. 12 oktober 2023

plaatsgevonden;

E. Het Contourenplan is na vaststelling door de Raad aan de Provincie aangeboden, zodat een

integrale afweging gemaakt kan worden over het plan;

F. De Provincie heeft d.d. 21 november 2023 een positieve integrale afweging over het Contourenplan

gemaakt. De Provincie heeft daarbij de adviezen van Holland Rijnland, het Hoogheemraadschap,

de Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en de Provinciale Adviescommissie

Leefomgevingskwaliteit meegewogen. De Provincie heeft tevens besloten om de procedure voor

de herziening van het provinciale Omgevingsbeleid voor de Gnephoek te starten wanneer er aan

een viertal voorwaarden is voldaan, zijnde: 

1. De Gnephoek is onderdeel van het regionale woningbouwprogramma, dat door de

Provincie is vastgesteld. Met de vaststelling van het woningbouwprogramma voor de regio

Holland Rijnland door de Provincie op 12 maart 2024 is hieraan voldaan.

2. Er is zekerheid over de (financiële) uitvoerbaarheid. Voor het aantonen van de

uitvoerbaarheid is een financiële bijdrage vanuit het Rijk van belang.  Op 20 juni 2024 heeft

de demissionair minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het besluit

genomen om een Rijksbijdrage van € 50 miljoen (exclusief BTW) ter beschikking te stellen

aan de integrale gebiedsontwikkeling van de Gnephoek. De beschikking voor deze bijdrage

wordt afgegeven zodra de Eerste Kamer de Voorjaarsnota 2024 heeft vastgesteld. Voorts

heeft de Gemeente een reservering in het Meerjaren Investeringsprogramma Woningbouw

en Infrastructuur opgenomen en zijn in artikel 19.1 van deze Overeenkomst nadere

afspraken gemaakt over de financiële uitvoerbaarheid. Gezien het voorgaande is er

zekerheid over de financiële uitvoerbaarheid.

3. Het opstellen van een bestuursovereenkomst voor de ontwikkeling van de Gnephoek, zoals

beschreven in het Contourenplan, tussen (in ieder geval) de Provincie en de Gemeente. 

4. Er is steun vanuit Provinciale Staten om het provinciale Omgevingsbeleid aan te passen

als aan deze voorwaarden wordt voldaan. Op 10 januari 2024 is deze steun uitgesproken

in de Statencommissie Bereikbaarheid en Wonen.

Met de ondertekening van deze Bestuursovereenkomst is aan de derde voorwaarde voldaan en

zal de Provincie de procedure starten voor de herziening van het provinciale Omgevingsbeleid voor

het Plangebied;

G. De Provincie en de Gemeente zullen voor de herziening van de mer-plichtige plannen en besluiten

die onderdeel uitmaken van de herziening van het provinciale Omgevingsbeleid en de wijziging

van het gemeentelijk Omgevingsplan, een gezamenlijk milieueffectrapport (MER) opstellen;  

H. Het door de Raad vastgestelde Contourenplan zal nader worden uitgewerkt in een Masterplan. Dit

Masterplan wordt door de Gemeente ter vaststelling aangeboden aan de Raad en zal vervolgens,

samen met het Voorkeursalternatief uit het MER, de basis vormen voor het wijzigingen van het

gemeentelijk Omgevingsplan ten behoeve van de Integrale Gebiedsontwikkeling;

I. Bij de uitwerking van het Contourenplan naar een Masterplan en de wijziging van het gemeentelijk

Omgevingsplan is het van groot belang dat er samenwerking is met de Provincie,

Hoogheemraadschap en Holland Rijnland en zij vanuit hun publiekrechtelijke rol en deskundigheid
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kunnen bijdragen aan de totstandkoming van het Masterplan en de wijziging van het gemeentelijk

Omgevingsplan. Bij de totstandkoming van het Masterplan en de wijziging van het gemeentelijk

Omgevingsplan dient tevens door de Gemeente rekening gehouden te worden met de belangen

van Provincie, Hoogheemraadschap en Holland Rijnland. De wijziging van het gemeentelijk

Omgevingsplan dient bovendien te passen binnen het op dat moment vigerende provinciale

Omgevingsbeleid;

J. De belangen van:

(a) de Gemeente vanuit haar publiekrechtelijke rol zijn gelegen in goed bereikbaar en betaalbaar

wonen, werkgelegenheid en voorzieningen, een snelle realisatie van de woningbouwopgave in

verband met de grote (betaalbare) woningbehoefte, waarbij de ontwikkeling een bijdrage levert aan

landschap, energie en natuur en waarbij water en bodem sturend zijn voor de Integrale

Gebiedsontwikkeling. Dit alles binnen een financieel robuust kader;

(b) de Provincie vanuit haar publiekrechtelijke rol zijn gelegen in goed bereikbaar en betaalbaar

wonen en werken, een snelle realisatie van de (betaalbare) woningbouwopgave in verband met de

grote (betaalbare) woningbehoefte waarbij de ontwikkeling een bijdrage levert aan landschap,

energie en natuur (inclusief weidevogelcompensatie) en waarbij water en bodem sturend zijn;

(c) het Hoogheemraadschap vanuit zijn publiekrechtelijke rol zijn gelegen in het leidend zijn van

water en bodem voor zowel de ruimtelijke situering van de stedenbouwkundige onderdelen in het

Plangebied als in het ontwerp voor het watersysteem. De aspecten bodemdaling, waterveiligheid,

normering wateroverlast, waterkwaliteit en het watersysteem zijn richtinggevend voor keuzes;

(d) Holland Rijnland vanuit haar publiekrechtelijke rol zijn gelegen in de uitvoering van de Regionale

Omgevingsagenda, de Regionale Realisatieagenda Wonen Regio Holland Rijnland (regionale

woondeal), de Regionale Woonagenda, het Regionaal Woningbouwprogramma en de Regionale

Investeringsagenda;

De hiervoor bij Partijen genoemde belangen betreffen niet enkel de belangen van individuele

partijen, maar zijn in voorkomend geval ook gedeelde belangen;

K. De Gemeente situeert in het Plangebied (betaalbaar) wonen in de nabijheid van werkgelegenheid

en zet naast wonen ook in op ruimte voor economische ontwikkeling, zodat er een evenwichtiger

balans ontstaat tussen wonen en werken. Dit biedt kansen voor inwoners om te wonen en te

werken in de eigen gemeente; 

L. Holland Rijnland en de Gemeente hebben geconstateerd dat de Integrale Gebiedsontwikkeling

aansluit op (1) Project 13 (Mobiliteit gebiedsontwikkeling Alphen West, Gnephoek) uit de

Regionale Investeringsagenda en (2) Project 1 uit de Regionale Investeringsagenda (het

haalbaarheidsonderzoek van de doorfietsroutes Alphen aan den Rijn – Schiphol);

M. Partijen zijn de in deze Overeenkomst opgenomen (proces)afspraken overeengekomen zodat

Partijen op een correcte wijze zijn betrokken bij de planvorming en realisatie van de Integrale

Gebiedsontwikkeling van de Gnephoek en door Partijen duidelijk is vastgelegd welke doelen zij

willen bereiken met deze Integrale Gebiedsontwikkeling en wie daarbij welke rol, positie en

verantwoordelijkheden heeft.

KOMEN HIERMEE OVEREEN EN STELLEN VAST:

1. Definities
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1.1 In deze Overeenkomst hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de betekenis als vermeld

in dit artikel:

Actief Grondbeleid   Beleid waarbij de betreffende overheid, in dit geval de

     Gemeente, actief gronden aankoopt om voor eigen

     rekening en risico tot ontwikkeling te brengen. Actief

 Grondbeleid is van toepassing voor de gronden in het

Plangebied die nog niet in handen zijn van particuliere

partijen waarmee de gemeente een publiek-private-

samenwerking wil aangaan.

Ambtelijk overleg  het overleg tussen (hoge) ambtenaren van Partijen.

Bijlage  Een Bijlage bij deze Overeenkomst, welke daarvan

onderdeel uitmaakt.

Bestuurlijk overleg De overlegvorm waarin de gedeputeerde(n) van de

Provincie, de wethouder(s) van de Gemeente, de

hoogheemraad van het Hoogheemraadschap en de

bestuurder van Holland Rijnland minimaal jaarlijks

worden geïnformeerd en waarin bestuurlijke

afstemming plaats vindt.

Betaalbare koopwoning  Een koopwoning als bedoeld in het Besluit

Woningbouwimpuls 2020, artikel 1, onderdeel c onder

3.

Considerans  de overwegingen, voorafgaande aan de artikelen in

deze Overeenkomst.

Contourenplan Het Contourenplan Gnephoek d.d. 12 oktober 2023.

HMC  Hogere Milieu Categorie bedrijvigheid

Infrastructurele maatregelen Maatregelen die nodig zijn om het Plangebied te

ontsluiten of om ongewenste mobiliteitseffecten op te

lossen. 

Integrale Gebiedsontwikkeling De ontwikkeling van het Plangebied conform de

doelstellingen uit het Contourenplan en uit deze

Overeenkomst.

Legger(s)  Een legger is een kaart met wateren of waterkeringen

die het Hoogheemraadschap in beheer heeft, waarin

de afmetingen en de onderhoudsplicht van elke

watergang en elke kade en dijk zijn vastgelegd.
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Masterplan Het door de Gemeente, in samenwerking met de

andere partijen, op te stellen Masterplan voor het

Plangebied.

MER  Milieueffectrapport.

mer-procedure De procedure om te komen tot een MER, zoals

opgenomen in afdeling 16.4 van de Omgevingswet en

in hoofdstuk 11 en bijlage V bij het Omgevingsbesluit.

 Middenhuur  Middenhuur zoals bedoeld in de Wet betaalbare huur,

zoals aangenomen door de Tweede Kamer op 25 april

2024 en hangende besluitvorming door de Eerste

Kamer.

Modaliteiten De verschillende mobiliteitsmanieren en -methoden die

ingezet kunnen worden om het plangebied

toegankelijk te maken 

NNN  Natuur Netwerk Nederland, zijnde het Nederlands

netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen

natuurgebieden, bedoeld in artikel 2.44, vierde lid, van

de Omgevingswet en artikel 7.60 e.v. ZHOV TAM-

IMRO geconsolideerde versie (in werking per 26 maart

2024)     

NPLG Nationaal Programma Landelijk Gebied.

(provinciale) Omgevingsbeleid  Het beleid voor de fysieke leefomgeving van de

provincie Zuid-Holland. Dit bestaat uit drie

instrumenten: de Omgevingsvisie Zuid-Holland, de

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) en het

Omgevingsprogramma Zuid-Holland.

(gemeentelijk) Omgevingsplan Een gemeentelijk omgevingsplan conform het be-

 paalde in de Omgevingswet. Met Omgevingsplan kan

in deze Overeenkomst ook een wijziging van het

vigerende omgevingsplan worden bedoeld.

Onherroepelijk   rechtens onaantastbaar.

Overeenkomst  de onderhavige Bestuursovereenkomst Ontwikkeling

Gnephoek (BOOG);

Plangebied  het plangebied gelegen binnen de grenzen van de

Gemeente dat nader is aangeduid in het

Contourenplan en waarvan de begrenzing is

vastgelegd in Bijlage 1.
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 Planning  de in deze Overeenkomst weergegeven indicatieve

planning om te komen tot een Masterplan, herziening

van het provinciale Omgevingsbeleid voor het

Plangebied door Provinciale Staten en vaststelling van

een wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan

voor het Plangebied door de Raad.

Provinciale Staten  Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland

Raad  de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den

Rijn.

Regionale Realisatieagenda  Regionale Realisatieagenda Wonen Regio Holland

Rijnland (Regionale woondeal) 

RVVP    Regionaal Verkeer- en Vervoersplan.

Sociale huurwoning  een huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de

grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van

de Wet op de Huurtoeslag.

 STOMP-principe  een principe waarbij de voorkeursvolgorde is: te voet,

te fiets, per openbaar vervoer, deelmobiliteit, per privé-

auto.

Toegelaten instelling een toegelaten instelling overeenkomstig het bepaalde

in de Woningwet.

Woonvisie de Woonvisie van de Gemeente (d.d. 27 januari 2022)

en het daarbij behorende Addendum (d.d. 17

november 2022).

ZH-PLG  Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied.

ZHOV  Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, TAM-IMRO

geconsolideerde versie (in werking per 26 maart 2024)

   

1.2 De in artikel 1.1 van deze Overeenkomst opgenomen definities kunnen zonder verlies van hun

betekenis in het enkelvoud of het meervoud worden gebruikt.

1.3 Kopjes en nummering van de artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzingen naar de artikelen

te vergemakkelijken en beïnvloeden de uitleg en de interpretatie van de desbetreffende artikelen

niet. 

2. Doel van de overeenkomst

2.1 Het doel van Partijen is het realiseren van een gezonde, veilige en bereikbare Integrale

Gebiedsontwikkeling voor mens en natuur. Dit wordt gedaan op basis van een gedeeld beeld en
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ambitie voor het Plangebied, zoals omschreven in het Contourenplan en vastgelegd in deze

Overeenkomst.  

2.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst verbinden Partijen zich aan onderstaand subdoel:

- Meedenken en -werken aan het planproces om te komen tot een gewijzigd gemeentelijk

Omgevingsplan voor het Plangebied, passend binnen de afspraken die in deze Overeenkomst

zijn vastgelegd. 

2.3 Partijen streven met deze Overeenkomst naar het op zo kort mogelijke termijn realiseren van de

Integrale Gebiedsontwikkeling waarbij de Planning uit bijlage 2 als uitgangspunt wordt genomen.

2.4 Om het onder artikel 2.1 en 2.2 genoemde (sub)doel te verwezenlijken hebben Partijen elkaars

inhoudelijke kennis nodig en dienen Partijen elkaars publiekrechtelijke bevoegdheden – met

inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst - aan te wenden in het belang van het doel

van deze Overeenkomst.

2.5 De inspanningsverplichting van Partijen uit deze Overeenkomst strekt zich ook uit tot

werkzaamheden die weliswaar niet expliciet in deze Overeenkomst zijn benoemd, maar die

noodzakelijk c.q. wenselijk zijn voor het bereiken van het doel zoals beschreven in dit artikel,

voor zover passend binnen de bevoegdheden van de Partijen en binnen de afspraken die zijn

vastgelegd in deze Overeenkomst.

3. Publiekrechtelijke verantwoordelijkheden van Partijen

3.1 De verantwoordelijkheden van de Partijen bij deze Overeenkomst zijn als volgt verdeeld;

a) Gezamenlijke verantwoordelijkheid: het verwezenlijken van het (sub)doel, zoals verwoord in

deze Overeenkomst. 

b) De Gemeente is als bevoegd gezag en initiatiefnemer inhoudelijk en procesmatig

verantwoordelijk voor de Integrale Gebiedsontwikkeling, zoals beschreven in het

Contourenplan. Als initiatiefnemer zal de Gemeente een Masterplan opstellen voor d Integrale

Gebiedsontwikkeling. Daarnaast zal de Gemeente in samenwerking met marktpartijen de

ontwikkeling en realisatie van de Integrale Gebiedsontwikkeling voor eigen rekening en risico

ter hand nemen door middel van Actief Grondbeleid alsmede de aanleg van infrastructurele

maatregelen die toe te rekenen zijn aan de Integrale Gebiedsontwikkeling. De Gemeente is

tevens grondeigenaar in het Plangebied en zal haar gronden inzetten voor de Integrale

Gebiedsontwikkeling. Als bevoegd gezag is de Gemeente inhoudelijk en procesmatig

verantwoordelijk voor de wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan.

c) De Provincie ondersteunt, middels deze Overeenkomst, de ambities voor de Integrale

Gebiedsontwikkeling, zoals in het Contourenplan en deze Overeenkomst is omschreven. De

Provincie heeft in het kader van het opstellen van het Masterplan geen formele toetsende of

besluitvormende rol, maar onderschrijft de ambities voor de Integrale Gebiedsontwikkeling,

zoals verwoord in het Contourenplan en in deze Overeenkomst. De Provincie heeft evenwel

een publiekrechtelijke rol in het kader van het provinciale Omgevingsbeleid en zal de

procedure starten voor de herziening van het provinciale Omgevingsbeleid voor het

Plangebied. De Provincie heeft daarnaast een toetsende rol met betrekking tot het
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gemeentelijke Omgevingsplan, waarvan beoordeeld zal worden of het voldoet aan het op dat

moment vigerende provinciale Omgevingsbeleid. Indien dat niet het geval is, kan de Provincie

haar juridisch instrumentarium inzetten. Provinciale Staten zijn het bevoegd gezag voor de

provinciale Omgevingsvisie en de ZHOV. Tevens is de Provincie verantwoordelijk voor aanleg,

beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur (inclusief provinciale vaarwegen). De

Provincie is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van normen voor hoogwaterveiligheid.

d) Het Hoogheemraadschap is bevoegd gezag met betrekking tot waterveiligheid, waterkwantiteit

en waterkwaliteit in het Plangebied. Het Hoogheemraadschap onderschrijft de ambities voor

de Integrale Gebiedsontwikkeling, zoals verwoord in het Contourenplan en deze

Overeenkomst. Het Hoogheemraadschap voert de watertoets/weging van het waterbelang uit

op de wijziging van het gemeentelijke Omgevingsplan, verleent vergunningen en neemt

peilbesluiten. Het Hoogheemraadschap adviseert aan de voorkant van het proces de

Gemeente bij de uitwerking van het waterhuishoudingsplan voor de Integrale

Gebiedsontwikkeling. Daarnaast beheert het Hoogheemraadschap het (toekomstige) primaire

watersysteem. Afspraken hierover worden in een Uitwerkingsovereenkomst

Watergerelateerde Onderwerpen Gnephoek vastgelegd.

e) Holland Rijnland is een openbaar lichaam dat tot doel heeft het behartigen van

gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de in artikel 5 van de

gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen.

4. Masterplan

4.1 De Gemeente zal ter realisatie van het Masterplan de volgende stappen nemen:

a) Voorbereiden en uitwerken van een Masterplan, ondersteund door alle onderzoeken die

hiervoor noodzakelijk zijn;

b) De Gemeente zal het ontwerp Masterplan met de Provincie, Hoogheemraadschap en Holland

Rijnland delen voordat dit zal worden vastgesteld, waarbij de Gemeente de mogelijkheid geeft

om een reactie te geven op het ontwerp Masterplan voordat dit door de Raad wordt

vastgesteld.

c) De gemeente betrekt de omgeving bij het opstellen van het Masterplan volgens de werkwijze

zoals vermeld in het participatieplan (zie bijlage 3).

5. mer-procedure 

5.1 De Gemeente en de Provincie gaan, in gezamenlijkheid, zorgvuldig en eenduidig onderzoek doen

naar de (milieu)effecten van de Integrale Gebiedsontwikkeling. Provincie en Gemeente maken

hiertoe de volgende afspraken: 

5.2 De Gemeente en de Provincie zullen gezamenlijk één MER laten opstellen dat gekoppeld zal zijn

aan zowel de herziening van het provinciaal Omgevingsbeleid als de wijziging van het gemeentelijk

Omgevingsplan. De uitkomsten van het MER worden betrokken bij het opstellen van het

Masterplan. 

5.3 De Gemeente en de Provincie zullen zowel de Notitie Reikwijdte en Detailniveau als het MER

gezamenlijk voor advies aanbieden aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie

mer).
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5.4 De Gemeente en de Provincie zullen gelijktijdig het MER ter inzage leggen en zullen samenwerken

in de communicatie over het MER. 

5.5 De Provincie zal maximaal € 100.000,- bijdragen aan de kosten van het MER, ervan uitgaande dat

de totale kosten van het MER niet meer dan € 300.000,- zullen bedragen. Wanneer de totale kosten

voor het opstellen van het MER minder dan € 200.000,- bedragen, zal de Provincie de helft van de

totale kosten bijdragen. Indien de totale kosten van het MER meer bedragen dan € 300.000,-,

zullen de Gemeente en de Provincie overleg voeren over een mogelijke aanvullende bijdrage van

de Provincie. Een bedrag van maximaal € 50.000,- zal door de Gemeente in rekening worden

gebracht bij de Provincie, wanneer het eerste ambtelijke concept van het MER gereed is. Het

laatste deel zal door de Gemeente in rekening worden gebracht bij de Provincie wanneer het MER

is vastgesteld door de Provincie en ter inzage wordt gelegd. De kosten voor de advisering door de

Commissie mer zullen gelijkelijk verdeeld worden tussen de Gemeente en de Provincie.

5.6 De Gemeente treedt mede namens de Provincie op als aanbestedende dienst voor het

aanbesteden van het MER conform artikel 2.11 a, derde lid, Aanbestedingswet 2012 en beheert

de van toepassing zijnde aanbestedingsprocedure.

5.7 De Gemeente voert alle taken uit die samenhangen met het aanbesteden van het MER, waaronder

begrepen:

-  besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en bijbehorende feitelijke

handelingen;

-  het publiceren van aanbestedingsdocumenten, na afstemming met daartoe aangewezen

medewerkers van de Provincie;

-  het opstellen en publiceren van één of meerdere Nota’s van Inlichtingen, inclusief de definitieve

inhoud van de concept-overeenkomst met een uitvoerende partij;

-  het in ontvangst nemen van aanbiedingen en deze openen en beoordelen, in samenspraak met

daartoe aangewezen medewerkers van de Provincie;

-  het opstellen en publiceren van de gunningsbeslissing en gunning;

-  de overeenkomst met de uitvoerende partij mede namens de Provincie aan te gaan en te

ondertekenen;

-  het beheren en managen van de in het kader van de aanbestedingsprocedure aangegane

overeenkomst, inclusief de verlengingen en aanpassingen daarvan;

-  het verrichten van alle voor vorenstaande punten benodigde handelingen.

-  het als verweerder optreden in (gerechtelijke) procedures zoals een kort geding,

bodemprocedure, geschillencommissies, klachtenregeling, waarbij de Provincie de Gemeente

last en volmacht verleent om in dergelijke procedures mede namens haar op te treden.

5.8 De Gemeente is bevoegd namens de Provincie te handelen binnen het door de Provincie

vastgestelde mandaat, volmacht en machtiging (bijlage 4) en treedt op als ambtelijk

opdrachtnemer. 

5.9 De Gemeente voert alle taken uit die samenhangen met de aanbesteding en gunning van het MER.

5.10 De Gemeente draagt zorg voor de rechtmatige besteding van de financiële bijdrage van de

Provincie. 

6. Benodigde aanpassingen provinciaal Omgevingsbeleid
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6.1 De door de Raad vast te stellen wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan voor het Plangebied

moet passen binnen het provinciaal Omgevingsbeleid. Ter uitvoering van de afspraken vastgelegd

in deze Overeenkomst wordt door de Provincie de procedure gestart voor de herziening van de

ZHOV. Deze herziening van de ZHOV wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

6.2 De Provincie zal de procedure starten voor de herziening van de ZHOV voor het Plangebied door

het voor besluitvorming aan Provinciale Staten voorleggen van een Startnotitie voor deze

herziening. Bij deze Startnotitie zal een door de Provincie vastgestelde Notitie Reikwijdte en

Detailniveau (NRD) voor de te doorlopen mer-procedure worden gevoegd. In de Startnotitie zal de

Provincie voorstellen om via deze procedure in de ZHOV, waarvoor Provinciale Staten bevoegd

gezag zijn, op de kaart en de lijst van locaties voor woningbouw die groter zijn dan drie hectare en

gelegen zijn buiten bestaand stads- en dorpsgebied, het Plangebied (voor woningbouw en voor

maximaal 125 hectare netto) toe te voegen. De Provincie zal zich maximaal inspannen om de

herziening van de ZHOV zo spoedig mogelijk ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale

Staten. De Provincie stemt de concept herziening van de ZHOV af met de Gemeente.

6.3 Indien de Provincie ervoor kiest om ook wijzigingen door te voeren in het provinciale

Omgevingsprogramma met betrekking tot het Plangebied, dan zal de Provincie ervoor zorgen dat

deze niet strijdig zijn met de inhoud van deze Overeenkomst en stemt de Provincie de concept

herziening van het provinciale Omgevingsprogramma af met de Gemeente.

6.4 Het nog vast te stellen te wijzigen gemeentelijk Omgevingsplan voor het Plangebied moet passen

binnen het op dat moment vigerende provinciale Omgevingsbeleid. De Provincie zal het concept

ontwerp gewijzigd gemeentelijk Omgevingsplan, het ontwerp gewijzigd gemeentelijk

Omgevingsplan en het gewijzigd gemeentelijk Omgevingsplan voor het Plangebied toetsen aan

het op dat moment vigerende provinciale Omgevingsbeleid. 

7. Rollen en verantwoordelijkheden van Partijen ter uitwerking en vaststelling van het

gemeentelijk Omgevingsplan

Rollen en verantwoordelijkheden Gemeente ten aanzien van het gemeentelijk Omgevingsplan

7.1 De Gemeente zal een wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan (laten) voorbereiden en

uitwerken, waaronder het (laten) uitvoeren van alle onderzoeken die hiertoe noodzakelijk zijn, om

de Integrale Gebiedsontwikkeling planologisch te verankeren. Dit gewijzigde gemeentelijk

Omgevingsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad.

7.2 De Gemeente zal het concept ontwerp gewijzigde gemeentelijk Omgevingsplan en het ontwerp

gewijzigde gemeentelijk Omgevingsplan conform het wettelijk vooroverleg met de Provincie,

Hoogheemraadschap en Holland Rijnland delen tijdens de ter inzage legging. 

7.3 De Gemeente zal zich zoveel mogelijk inspannen om het gewijzigde gemeentelijke Omgevingsplan

zo spoedig mogelijk vastgesteld te krijgen door de Raad, waarbij de Planning uit bijlage 2 als

uitgangspunt wordt genomen. In het geval dat dit onverhoopt niet gebeurt, is het bepaalde in artikel

26.3 van deze Overeenkomst van toepassing.

7.4 De Gemeente zal, met in achtneming van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden,

 zoveel mogelijk bevorderen dat het gewijzigde gemeentelijk Omgevingsplan Onherroepelijk wordt.
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Rollen en verantwoordelijkheden Provincie, Hoogheemraadschap en Holland Rijnland ten aanzien van het 

gemeentelijk Omgevingsplan

7.5 Provincie, Hoogheemraadschap en Holland Rijnland zullen het door de Gemeente voorgelegde

concept ontwerp gewijzigde gemeentelijk Omgevingsplan en ontwerp gewijzigde gemeentelijk

Omgevingsplan doornemen en waar nodig een vooroverlegreactie of zienswijze geven op

eventuele strijdigheden van dit gewijzigde gemeentelijk Omgevingsplan met het provinciale

Omgevingsbeleid danwel andere relevante wet- en regelgeving of afspraken uit deze

Overeenkomst. De Provincie zal een eventuele vooroverlegreactie en zienswijze ter informatie

delen met Provinciale Staten.

8.  Participatie 

8.1 Partijen staan voor een zorgvuldige, open en heldere participatie met de omgeving van de

Gnephoek. Doel is om het Masterplan, het gemeentelijk Omgevingsplan, het provinciaal

Omgevingsbeleid en het MER inhoudelijk te verrijken en eventuele onduidelijkheden weg te

nemen. In bijlage 3 is het participatieplan opgenomen, waarin beschreven staat welke activiteiten

georganiseerd gaan worden en door wie, voor wie en wanneer in de procedures. Partijen maken

hiertoe de volgende afspraken:

8.2 De Gemeente is verantwoordelijk voor de zorgvuldige en transparante participatie over het

Masterplan en het wijzigen van het gemeentelijk Omgevingsplan.

8.3 De Provincie is verantwoordelijk voor de zorgvuldige en transparante participatie over de

herziening van het provinciaal Omgevingsbeleid. In de uitvoering zal zoveel mogelijk aansluiting

gezocht worden met het participatietraject van de gemeente, zoals beschreven in het

participatieplan (artikel 8.5 en bijlage 3).

8.4 De Gemeente en de Provincie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het doorlopen van de

zorgvuldige en transparante participatie over het MER. 

8.5 In het participatieplan staat beschreven wat en wanneer er door welke partij georganiseerd gaat

worden aan participatie, zoals informatiebijeenkomsten, klankbord-/werkgroepen, ter inzage

legging van documenten inclusief aankondigingen, participatieverslag, verwerking van opgehaalde

input inclusief terugkoppeling en diverse andere participatiemiddelen (zoals website, excursies,

enquêtes en (social) media). Belangrijk aandachtspunt bij alle participatie is heldere, open,

toegankelijke communicatie en duidelijkheid en terugkoppeling over wat er met de opbrengst van

de participatie is gedaan. 

8.6 De Provincie en de Gemeente informeren via eigen websites en via eigen sociale media actief over

de participatie, de plannen en de procedures. De Gemeente heeft reeds een interactieve

participatiewebsite gelanceerd waar alle informatie over de participatie voor de Gnephoek te

vinden is, en waar de omgeving actief kan meedoen: www.gnephoek.com 

9. Inzet Partijen en voorbehoud publiekrechtelijke bevoegdheden

9.1 Partijen beschouwen de door hen in deze Overeenkomst opgenomen verplichtingen als

http://www.gnephoek.com/
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inspanningsverplichtingen, zulks behoudens het bepaalde in artikel 5 (mer-procedure) en artikel

8 (Participatie). Zij verbinden zich om al datgene te doen dat redelijkerwijze van hen verlangd kan

worden om deze afspraken te realiseren althans daaraan bij te dragen. 

9.2 De verplichtingen zoals aangegaan in deze Overeenkomst laten de bevoegdheden en

beleidsruimte die Partijen hebben bij het uitvoeren van hun publiekrechtelijke taken onverlet.

Indien deze publiekrechtelijke taakuitvoering resulteert in handelingen en/of besluiten die nadelig

kunnen zijn voor hetgeen in deze Overeenkomst tussen Partijen is overeengekomen, dan zal dat

niet tot enige aansprakelijkheid van de ene Partij tegenover een andere Partij leiden. In een

dergelijk geval zullen Partijen nader in overleg treden om te bepalen op welke wijze – met

inachtneming van de publiekrechtelijke bevoegdheden en taakuitvoering van Partijen – alsnog

invulling kan worden gegeven aan de doelstelling van deze Overeenkomst, zoals omschreven in

artikel 2.

10. Wonen

10.1 Partijen streven gezamenlijk naar de realisatie van circa 5.500 woningen met bijbehorende

maatschappelijke en commerciële voorzieningen in het Plangebied. Realisatie van circa 5.500

nieuwe woningen draagt bij aan doorstroming op de Alphense en regionale woningmarkt,

verhoging van de slaagkansen op de sociale huurwoningmarkt, een evenwichtige opbouw van de

stad: sociaal, fysiek en economisch en een veilige, gezonde leefomgeving. Partijen maken

hiertoe de volgende afspraken:

10.2 Het streven is om in het Plangebied circa 5.500 woningen te bouwen op een oppervlakte van

maximaal 125 hectare (netto). Het aantal woningen kan alleen aangepast worden wanneer dit is

vastgelegd in het door zowel de Gemeente en Holland Rijnland als de Provincie vastgestelde

Regionaal Woningbouwprogramma. Holland Rijnland en de Gemeente zorgen ervoor dat het

Plangebied opgenomen blijft in de regionale planlijst. 

10.3 De Gemeente zorgt voor realisatie van minimaal 30% Sociale huurwoningen over het totale

woningbouwprogramma voor het Plangebied. Tevens streeft de Gemeente ernaar om toe te

groeien naar minimaal 30% Sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad van de gemeente

Alphen aan den Rijn, zulks conform de Regionale Realisatieagenda. Vanuit schaarste,

duurzaamheid en maatschappelijk oogpunt heeft de Gemeente de inspanningsverplichting om

deze woningen primair toe te bedelen aan één of meerdere Toegelaten instellingen. Indien na

uiterste inspanning en om uitlegbare redenen dit niet lukt, kunnen de Sociale huurwoningen

onder voorwaarden door een particuliere verhuurder worden verhuurd. De voorwaarden hierbij

zijn: 

 1) woningen worden verhuurd via het woonruimteverdeelsysteem van Holland Rijnland. 

 2)  er wordt contractueel tussen Gemeente en Verhuurder vastgelegd dat de Sociale

huurwoningen worden verhuurd met een instandhoudingstermijn van ten minste 30 jaar. 

 3) er is sprake van beperkte stijging van de huur conform het op dat moment vigerende

Rijksbeleid.    
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10.4 Minimaal 60% van het totale woningbouwprogramma wordt gerealiseerd in het betaalbare

segment, waarbij de Gemeente er op in zet om gemeentebreed tot minimaal 66,7% (van de

nieuwbouw) in het betaalbare segment te komen, zulks conform de Regionale Realisatieagenda.

Het betaalbare segment bestaat naast de Sociale huurwoningen uit Middenhuur en Betaalbare

koopwoningen. De Gemeente zal afspraken maken met de marktpartijen over prijsdifferentiatie

binnen het betaalbare segment.

10.5 Bij de uitwerking van het woningbouwprogramma zal de Gemeente rekening houden met de

behoefte voor specifieke doelgroepen. De Gemeente zal hiervoor de Woonvisie hanteren, zulks

tot het moment dat er een regionale WoonZorgVisie is vastgesteld, vanaf welke datum de

uitgangspunten uit deze WoonZorgVisie zullen worden gehanteerd. Tevens zal de Gemeente

hierbij rekening houden met de op dat moment vigerende wet- en regelgeving van het Rijk en het

provinciaal Omgevingsbeleid voor zover deze uitspraken doen over woningbehoefte voor

specifieke doelgroepen.

10.6 De Gemeente spant zich in om de in artikel 10 van deze Overeenkomst bedoelde woningen zo

snel mogelijk te (laten) realiseren, rekening houdend met de omstandigheden op de woningmarkt. 

10.7 De Gemeente zal de mogelijkheden verkennen naar de benutting van het Plangebied,

vooruitlopend op de definitieve realisatie van woningbouw, door middel van het creëren van ruimte

voor tijdelijke woningen of flexwoningen, welke tijdelijke woningen enkel zullen worden

gerealiseerd indien dit de Integrale Gebiedsontwikkeling van het Plangebied niet in de weg staat. 

11. Water, bodem en klimaatadaptatie

Algemene uitgangspunten Water

11.1 Partijen onderschrijven het gezamenlijke doel dat het natuurlijk kapitaal van water en bodem

sturend is voor de klimaatadaptieve Integrale Gebiedsontwikkeling. Partijen hanteren bij de

uitvoering van deze Overeenkomst als uitgangspunten het bepaalde in: het Contourenplan, de

Kamerbrief over Water en Bodem Sturend (d.d. 25 november 2022), de Maatlat groene

klimaatadaptieve gebouwde omgeving (d.d. 23 maart 2023), de Klimaatonderlegger Zuid-Holland,

de Waterschapsverordening ‘de Rijnlandse Keur’, het Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-

Holland en het Convenant Toekomstbestendig Bouwen. Voorts maken partijen de navolgende

afspraken:

11.2 Bij de totstandkoming van de herziening van het provinciaal Omgevingsbeleid, MER, Masterplan

en wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan zal het Hoogheemraadschap adviseren over de

onderwerpen: waterveiligheid, watersysteem en klimaatadaptatie, waterkwaliteit,

watergerelateerde bodemzaken en waterketen. Op grond van algemene regels uit de

Waterschapsverordening kan het Hoogheemraadschap eisen stellen in de te verlenen

vergunningen aan de Integrale Gebiedsontwikkeling en concretisering daarvan. 

11.3 Het Hoogheemraadschap toetst vanuit zijn rol als bevoegd gezag of het waterbelang voldoende is

meegewogen in het Masterplan, in de herziening van het provinciaal Omgevingsbeleid en in de

wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan.

11.4 De Gemeente en het Hoogheemraadschap onderzoeken de consequenties van de Integrale

Gebiedsontwikkeling voor de waterveiligheid (dijkversterking). De Gemeente en het
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Hoogheemraadschap hanteren als uitgangspunt bij de Integrale Gebiedsontwikkeling dat de

kosten van aanpassingen ten behoeve van waterveiligheid als gevolg van de Integrale

Gebiedsontwikkeling door de Gemeente zullen worden gedragen. 

11.5 De Gemeente zet in op een drinkwatergebruik per inwoner van de Gnephoek van maximaal 100

liter per dag en zet zich in voor het beperken van laagwaardig gebruik van drinkwater.

11.6 Het Hoogheemraadschap dient conform de huidige normering van de Provincie de keringen

gelegen in de nabijheid van het Plangebied te laten voldoen aan veiligheidsklasse IPO3. Ten

gevolge van de Integrale Gebiedsontwikkeling zullen de kering langs de Heijmanswetering en een

deel van de kering in het westelijk deel van het Plangebied (Landlustweg/Batelaan) moeten

voldoen aan veiligheidsklasse IPO4. De meerkosten van versterking van deze keringen naar

veiligheidsklasse IPO4, zijnde het verschil tussen de aanlegkosten en projectkosten om de

keringen te laten voldoen aan veiligheidsklasse IPO3 en de aanlegkosten en projectkosten voor

het versterken naar veiligheidsklasse IPO4, worden gedragen door de Gemeente. Voor de start

van de Integrale Gebiedsontwikkeling zal het Hoogheemraadschap een wijziging van de IPO-

klasse voor het Plangebied onderbouwen en voorleggen aan de Provincie die vervolgens de

aangepaste norm voor het Plangebied meeneemt in de eerstvolgende procedure voor wijziging

van de ZHOV.

11.7 De Gemeente en het Hoogheemraadschap spannen zich gezamenlijk in voor een maatschappelijk

doelmatige inrichting van de afvalwaterketen. De Gemeente zal een integraal waterketenplan –

zijnde een uitwerking van de gehele waterketen - voor het Plangebied (laten) opstellen. De

Gemeente en het Hoogheemraadschap hanteren als uitgangspunt bij de Integrale

Gebiedsontwikkeling dat de kosten van veranderingen in de waterketen ten gevolge van de

Integrale Gebiedsontwikkeling door de Gemeente zullen worden gedragen.  

11.8 De Gemeente ontwikkelt in samenwerking met het Hoogheemraadschap een integraal

waterhuishoudingsplan – zijnde een uitwerking van het waterplan dat deel uitmaakt van het

Contourenplan, met inbegrip van aanwijzing van hoofdwatergangen en assets - voor het gehele

watersysteem van het Plangebied. Het integraal waterhuishoudingsplan zal voldoen aan de

uitgangspunten uit de onder lid 1 genoemde documenten, waarbij tevens rekening gehouden wordt

met eisen die door het Hoogheemraadschap kunnen worden opgenomen in te verlenen

vergunningen in het kader van de geldende Waterschapsverordening 'de Rijnlandse Keur’. De

ambities ten aanzien van het watersysteem en klimaatbestendigheid uit het Contourenplan zijn

leidend voor de verdere uitwerking van de klimaatbestendige inrichting van het watersysteem voor

het Plangebied.

11.9 Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van primair water

hetgeen bestaat uit de boezem en de hoofdwatergangen in het Plangebied. De Gemeente is

verantwoordelijk voor het onderhoud van overig water. Het Hoogheemraadschap bepaalt

gedurende het adviestraject in de planontwikkeling welke watergangen in het

waterhuishoudingsplan van de Integrale Gebiedsontwikkeling worden aangewezen als

hoofdwatergangen op basis van de systematiek van de Leggers van het Hoogheemraadschap.

11.10 Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van al het oppervlaktewater in

het Plangebied, derhalve zowel de hoofdwatergangen en het boezemwater als overig water. Het

Hoogheemraadschap en de Gemeente zien, binnen de eigen taken en verantwoordelijkheden,
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waterkwaliteit als een gezamenlijke opgave, waarbij zij onderkennen dat de waterkwaliteit in het

Plangebied niet mag afnemen als gevolg van de Integrale Gebiedsontwikkeling.

11.11 De Gemeente en het Hoogheemraadschap spannen zich in om alle watergangen, dus zowel

hoofdwatergangen als overig water, geheel in te richten met natuurvriendelijke oevers, geschikt

om als zodanig te beheren en om daarbij geen beschoeiing of harde oeverbescherming toe te

passen.

11.12 De Gemeente en het Hoogheemraadschap komen overeen dat bij de uitvoering van de

watergerelateerde werkzaamheden binnen het Plangebied uit zal worden gegaan van het principe

‘werk met werk maken’, dus samenwerken en het ontwerp en aanleg van zowel de ontwikkeling

als de versterking van de keringen op elkaar afstemmen in samenwerking tussen de Gemeente

en het Hoogheemraadschap. 

Onderzoek watergerelateerde onderwerpen Gnephoek

11.13 Het Hoogheemraadschap en de Gemeente voeren in gezamenlijkheid onderzoek uit met

betrekking tot de onderwerpen waterveiligheid, watersysteem en klimaatadaptatie, waterkwaliteit,

water-gerelateerde bodemzaken en waterketen.

11.14 De Gemeente en het Hoogheemraadschap komen overeen dat in het onderzoek watergerelateerde

onderwerpen Gnephoek in elk geval de navolgende onderwerpen aan de orde zullen komen:

- Een uitwerking van de opgave om de keringen rondom het Plangebied te laten voldoen

 aan de vereisten van veiligheidsklasse IPO4, waaronder begrepen maar niet uitsluitend,

 de ruimtelijke en financiële gevolgen hiervan;

- De mogelijkheid om keringen te versterken in verband met klimaatverandering;

- Een uitwerking van de ambities om binnen het Plangebied een bergingscapaciteit te

realiseren van minimaal 120 mm./24 h., en gedurende het jaar zoveel mogelijk

gebiedseigen (regen)water vast te houden in het Plangebied en zo min mogelijk water uit

te slaan naar de boezem of vanuit de boezem in te laten;

- Een uitwerking van de opgave om natuurvriendelijke oevers in te richten, waaronder

inbegrepen maar niet uitsluitend, de ruimtelijke en financiële gevolgen hiervan;

- Het aanduiden van de watergangen die in het waterhuishoudingsplan zullen worden

aangewezen als hoofdwatergangen, waarbij tevens de dimensies, specificaties, inclusief

vereisten ten behoeve van doelmatig onderhoud, zullen worden vastgelegd;

- De meekoppelkansen om het water- en ecologisch systeem in de Vrouwgeestpolder te 

benutten, passend bij het huidig en toekomstig gebruik van deze polder als open, agrarisch

gebied.

Uitgangspunten voor Uitwerkingsovereenkomst Watergerelateerde Onderwerpen Gnephoek

11.15 De Gemeente en het Hoogheemraadschap zullen gezamenlijk, mede op basis van de uitkomsten

van het onderzoek watergerelateerde onderwerpen Gnephoek een Uitwerkingsovereenkomst

Watergerelateerde Onderwerpen Gnephoek met elkaar aangaan. Om de opvolging van de

Uitwerkingsovereenkomst Watergerelateerde Onderwerpen Gnephoek gedurende de

realisatiefase van de Integrale Gebiedsontwikkeling te borgen, richten de Gemeente en het

Hoogheemraadschap een governance in op zowel bestuurlijk als directieniveau.
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11.16 In de Uitwerkingsovereenkomst Watergerelateerde Onderwerpen Gnephoek zullen de Gemeente

en het Hoogheemraadschap afspraken maken over welke watergerelateerde maatregelen en

assets nodig zijn als gevolg van de Integrale Gebiedsontwikkeling, hoe dat georganiseerd wordt,

wanneer deze gerealiseerd zijn, de financiële verantwoordelijkheden, op welke wijze eventuele

benodigde concretisering van afspraken in de toekomst plaatsvindt en zullen de Gemeente en het

Hoogheemraadschap een overlegstructuur overeenkomen. Daarnaast gelden de volgende

uitgangspunten voor de Uitwerkingsovereenkomst Watergerelateerde Onderwerpen Gnephoek:

- Uitgangspunt is dat de kosten van de watergerelateerde maatregelen die verband

houdend met de Integrale Gebiedsontwikkeling voor rekening van de Gemeente komen,

waarbij besparingen ten gevolge van de watergerelateerde maatregelen aan de zijde van

het Hoogheemraadschap ten bate kunnen komen van de Integrale Gebiedsontwikkeling;

- De watergerelateerde maatregelen en assets gerelateerd aan het primaire watersysteem

zullen door de Gemeente worden aangelegd en gerealiseerd conform de specificaties van

het Hoogheemraadschap en het Hoogheemraadschap zal deze zaken na oplevering en

in gebruikstelling in beheer en onderhoud overnemen. De systematiek van de Leggers is

daarin leidend;

- Maatregelen en assets die dienen ten behoeve van het beheer van overig water worden

niet gespecificeerd door het Hoogheemraadschap en het Hoogheemraadschap zal deze

zaken niet in eigendom verkrijgen en niet onderhouden, tenzij dit noodzakelijk is voor het

behoorlijk functioneren van het primaire watersysteem; 

- Het Hoogheemraadschap zal bepalen welke AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie) in de

kern Alphen aan den Rijn het afvalwater vanuit het Plangebied zal ontvangen. Het

realiseren en bekostigen van een eventueel benodigd transportgemaal is de

verantwoordelijkheid van de Gemeente;

- De Gemeente bepaalt het tracé van de transportleiding tussen het transportgemaal en de

AWZI. Deze transportleiding is de verantwoordelijkheid van de Gemeente. 

Bodem en klimaatadaptatie

11.17 De Gnephoek wordt ontwikkeld conform het Convenant Klimaatadaptief Bouwen (4 oktober

2018), het Convenant Toekomstbestendig Bouwen en de Maatlat groene klimaatadaptieve

gebouwde omgeving met een wijze van bebouwing die bijdraagt aan een gezonde,

toekomstbestendige en veilige leefomgeving. De doelen en eisen uit het Convenant

Klimaatadaptief Bouwen (4 oktober 2018) en de Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde

omgeving zullen worden geborgd in het gemeentelijk Omgevingsplan, waarbij afwijken mogelijk

is op basis van inhoudelijke onderbouwing (comply or explain).

11.18 De Gemeente doet voor het Plangebied historisch onderzoek naar eventuele

bodemverontreiniging. Dit onderzoek is afgerond voordat het ontwerp van de wijziging van het

gemeentelijk Omgevingsplan door de Gemeente ter inzage wordt gelegd en dit onderzoek wordt

bijgevoegd bij het ontwerp van de wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan. 

11.19 De Gemeente zal aanvullend onderzoek doen naar verschillende methoden van bouwrijp maken

en welke methode op welke plek in het Plangebied het meest effectief en duurzaam is. Deze

informatie zal ook worden opgenomen in het MER. De Gemeente zal in het Masterplan en in het

ontwerp van de wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan onderbouwen waarom welke

methode van bouwrijp maken in de verschillende deelgebieden van het Plangebied wordt

toegepast. 
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11.20 De Gemeente streeft ernaar te werken met een gesloten grondbalans. 

12. Voorzieningen en werkgelegenheid

12.1 Partijen streven naar een wijk met ruimte voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen en

lichte vormen van bedrijvigheid (aan huis). Deze voorzieningen dichtbij in de wijk nodigen uit tot

beweging en ontmoeting, beperken de (auto)mobiliteit en dragen bij aan werkgelegenheid voor

inwoners. Partijen maken hiertoe de navolgende afspraken:

12.2 De Gemeente zet in op de realisatie van voldoende sociale en maatschappelijke voorzieningen,

zowel waar het gaat om nabijheid als capaciteit. Dit is onderdeel van de invulling van de ambities

van de Gemeente over de realisatie van buurtschappen, zoals opgenomen in het Contourenplan.

Ook zet de Gemeente in op realisatie van commerciële buurt- en wijkvoorzieningen. 

12.3 De Provincie geeft, binnen de kaders van de ZHOV, ruimte aan sociale, maatschappelijke en

commerciële buurt/wijkvoorzieningen, die leiden tot het goed functioneren van de buurt/wijk. 

12.4 In het vigerende omgevingsplan voor het Plangebied is in totaal 4,5 hectare HMC-bedrijvigheid

bestemd. Hiervan is 1,2 hectare met milieucategorie 4.1 (Gnephoek 4) en 1,1 hectare met

milieucategorie 3. 1 (Gnephoek 26/28) nog in gebruik. Daarnaast is 2 hectare met

milieucategorie 4.2 (Gnephoek 26/28) en 0,2 hectare met milieucategorie 3.1 (Zaagmolenweg 4)

niet meer in gebruik. Omdat uit de conceptversie van de Regionale Bedrijventerreinenstrategie

Holland Rijnland blijkt dat vraag en aanbod van HMC-bedrijvigheid niet in balans zijn (er is een

tekort aan HMC-bedrijventerrein) dient de 4,5 hectare bestemde HMC-bedrijvigheid in principe

planologisch gecompenseerd te worden. Van de in totaal 4,5 hectare voor bestemde HMC-

bedrijvigheid in het gebied Gnephoek wordt 2,5 hectare op bedrijventerrein Hoogewaard en de

uitbreiding van bedrijventerrein Rijnpark planologisch gecompenseerd. De resterende 2 hectare

HMC-bedrijvigheid met de milieucategorie 4.2 wordt door Beter Benutten op bedrijventerrein

Hoogewaard gecompenseerd. De Gemeente compenseert 2 hectare HMC-bedrijvigheid met

milieucategorie 4.2 door middel van beter benutten van bestaand bedrijventerrein. Dit doet

zij door op het deel (3,5 hectare) van bedrijventerrein Hoogewaard waar milieucategorie 4.1/4.2

geldt en nu geen bebouwing is toegestaan, wel bebouwing tot te staan, door gebruik te maken

van de afwijkingsbevoegdheid hiertoe.

12.5 De Provincie en de Gemeente komen overeen dat de compensatieopgave uit artikel 12.4 niet

gelijktijdig op hoeft te lopen met de Integrale Gebiedsontwikkeling. Dit vanwege de complexiteit

en voortschrijdend inzicht rondom de compensatie van bedrijventerreinen en herstructurering. De

compensatie van de 4,5 hectare HMC-bedrijvigheid dient zoveel mogelijk gelijk op te lopen met

de Integrale Gebiedsontwikkeling. De Gemeente dient uiterlijk 1 jaar na vaststelling van het

gewijzigde gemeentelijk Omgevingsplan voor het Plangebied het gemeentelijk Omgevingsplan

voor de compensatie van HMC-bedrijvigheid te hebben vastgesteld (of op een andere wijze de

HMC-compensatie te hebben geregeld).

13. Natuur, ecologie, groen, gezondheid en recreatie
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13.1 Partijen streven gezamenlijk in het Plangebied naar de realisatie van een gezonde en

aantrekkelijke duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier, die de biodiversiteit vergroot en

een impuls geeft aan natuur, groen en recreatie. Partijen maken daartoe de navolgende

afspraken:

13.2 De Gemeente zal in het Plangebied minimaal 50 hectare nieuwe (natte) natuur realiseren. De

Gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van het nieuwe natuurgebied. Dit

nieuwe natuurgebied is geen onderdeel van het NNN. De Gemeente zal de kennis en ervaring

van de Provincie en het Hoogheemraadschap betrekken bij de wijze van inrichting, toekomstig

beheer en onderhoud van dit nieuwe natuurgebied, waarbij wordt ingezet op vergroting van de

biodiversiteit en rekening gehouden wordt met het water- en bodemsysteem en klimaatadaptatie.

Er wordt gekeken in hoeverre doelsoorten van het ZH-PLG daarin bijzondere aandacht kunnen

krijgen. Daarbij zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor recreatief medegebruik van

het nieuwe natuurgebied. De natuurwaarden zijn leidend voor het recreatief medegebruik.  

13.3 De Gemeente zal binnen en aan de rand van de nieuwe woonwijk 30 hectare groen en water met

natuurwaarde realiseren met (intensief) recreatief medegebruik. De inrichting van deze 30

hectare is primair gericht op het realiseren van een gezonde en veilige woonwijk. De Gemeente

is verantwoordelijk voor de wijze van inrichting en het beheer van deze 30 hectare groen en

water.

13.4 De Gemeente onderzoekt in nauwe afstemming met de Provincie de wijze van (kwalitatieve)

compensatie van het belangrijk weidevogelgebied. De Gemeente maakt de invulling van de

compensatie van het belangrijk weidevogelgebied onderdeel van het nog op te stellen

Masterplan. 

13.5 De Gemeente zal voor of gelijktijdig met de vaststelling van de wijziging van het gemeentelijk

Omgevingsplan een compensatieplan vaststellen voor de compensatie van het in de ZHOV

aangeduide ”belangrijk weidevogelgebied” als gevolg van de Integrale Gebiedsontwikkeling

conform de bepalingen daarvoor in de ZHOV en de Gemeente zal deze compensatie juridisch

borgen. Dit compensatieplan zal tegelijkertijd met het ontwerp van de wijziging van het

gemeentelijk Omgevingsplan ter inzage worden gelegd.

13.6 De Gemeente, de Provincie en Holland Rijnland onderzoeken gezamenlijk de haalbaarheid van

een goede aansluiting van het Plangebied op het regionale wandel- en fietsnetwerk. De

Gemeente en Holland Rijnland doen dit mede gezien de betrokkenheid van de Regionale

Investeringsagenda projecten 1 en 13. 

13.7 De Gemeente en de Provincie onderzoeken gezamenlijk de ecologische en financiële

haalbaarheid van de realisatie van een ecologische verbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen,

via Alphen aan den Rijn, naar het Braassemermeer en de Kaag, passend binnen de doelen van

het ZH-PLG en het NPLG, en de mogelijke bijdrage die deze ecologische verbinding zou kunnen

leveren aan de opgaven voor groenblauwe dooradering en de Vogel- en Habitatrichtlijn in het

kader van het ZH-PLG.en het NPLG. Partijen werken samen in het kader van het ZH-PLG om

deze opgaven verder vorm te geven. 
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13.8 De Gemeente en Provincie werken in het kader van het Programma Gezonde Leefomgeving van

de Provincie samen om te komen tot een gezonde leefomgeving binnen het Plangebied. 

14. Mobiliteit

14.1 Partijen streven er gezamenlijk naar om in de Integrale Gebiedsontwikkeling te komen tot een

gezonde en bereikbare leefomgeving. Daartoe maken Partijen de volgende afspraken:

14.2 De Gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie, de kosten van het beheer, de financiering en

het onderhoud van alle (tijdelijke) mobiliteitsmaatregelen aan en op (provinciale) vaar- en

wegeninfrastructuur, als gevolg van de Integrale Gebiedsontwikkeling.

14.3 De Provincie beheert en onderhoudt de provinciale (vaar)wegeninfrastructuur volgens de

Wegenwet, Wegenverkeerswet en het Provinciale Handboek Ontwerp Criteria Wegen en de

richtlijnen vaarwegen RWS. De Provincie financiert geen mobiliteitsprojecten die voortkomen uit

de Integrale Gebiedsontwikkeling. Dit geldt ook voor alle extra beheer- en onderhoudskosten die

daardoor ontstaan, alsmede onvoorziene en meerwerkkosten, volgens artikel 14.2. Het budget

voor mobiliteitsmaatregelen als gevolg van autonome groei wordt door de Provincie vastgesteld

via de Kadernota, zoals gedefinieerd in de spelregels van het Programma Zuid-Hollandse

Infrastructuur (PZI). De lid GS brief aan de Gemeente van 31 mei 2022 beschrijft de financiële

ruimte voor infrastructurele projecten in de gemeente Alphen aan den Rijn.

14.4 De Provincie en de Gemeente constateren dat met de verantwoordelijkheden zoals beschreven

in de artikelen 14.2 en 14.3 niet per definitie alle gevolgen voor de bereikbaarheid gedekt zijn.

Hierover maken de Provincie en de Gemeente afspraken in de Uitwerkingsovereenkomst

Mobiliteit Gnephoek (zie artikel 14.8-14.10). 

14.5 De Gemeente en de Provincie onderschrijven de volgende principes: 

 “eerst bewegen en dan bouwen”: bij oplevering van de eerste woningen en voorzieningen is

de bereikbaarheid voor alle Modaliteiten geregeld. 

 “STOMP”-principe, waarbij de voorkeursvolgorde is: te voet, te fiets, met het openbaar

vervoer, deelmobiliteit, met de privéauto. 

 “de veroorzaker betaalt”, waarbij geldt dat de maatregelen die getroffen moeten worden ten

laste van de veroorzakende ontwikkeling komen, met inachtneming van het bepaalde in de

artikelen 14.2 en 14.3.  

De Gemeente hanteert deze principes bij de planvorming en realisatie van de Integrale

Gebiedsontwikkeling. 

Mobiliteitsonderzoek in het kader van het MER 

14.6  De Gemeente en de Provincie constateren dat er nog meer mobiliteitsonderzoek nodig is in

aanvulling op het op het in het kader van het Contourenplan reeds uitgevoerde onderzoek. De

Gemeente en de Provincie zullen dit mobiliteitsonderzoek gezamenlijk (laten) uitvoeren als

onderdeel van het MER, zoals beschreven in artikel 5. Het Contourenplan dient als

basisalternatief in het MER en daarmee zijn de mobiliteitsmaatregelen uit het Contourenplan
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onderdeel van het basisalternatief. In het MER worden andere alternatieven en daarmee ook

andere mogelijke mobiliteitsmaatregelen onderzocht.   

14.7   In het mobiliteitsonderzoek komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde: 

 De korte (2030), middellange (2035) en lange (2040) termijneffecten ten gevolge van de

gebieds- en autonome ontwikkeling voor de bereikbaarheid op Rijks- en provinciale wegen; 

 Onderbouwing van de infrastructurele maatregelen op basis van de principes uit artikel 14.5

(inclusief mogelijkheden voor en gevolgen van fasering); 

 Verschillende MER-alternatieven op de effecten voor doorstroming en benuttingspotentieel;

van omliggend loop-, fiets-, OV- en wegennet, de multimodale bereikbaarheid van

voorzieningen, verkeersveiligheid, leefkwaliteit en uitstoot. De regionale vervoerder wordt

betrokken bij het mobiliteitsonderzoek in het kader van het MER en bij de OV-strategie voor

het Plangebied;  

 Relatie met Bodegravenboog, Verlengde Bentwoudlaan en mogelijke realisatie HOV-hub

Alphen-Noord. 

Uitwerkingsovereenkomst Mobiliteit Gnephoek 

14.8  De Gemeente en de Provincie stellen gezamenlijk, op basis van de uitkomsten van het

mobiliteitsonderzoek in het kader van het gezamenlijke MER, een Uitwerkingsovereenkomst

Mobiliteit Gnephoek op. In de Uitwerkingsovereenkomst Mobiliteit Gnephoek worden afspraken

gemaakt over welke infrastructurele maatregelen uitgevoerd zullen worden, hoe dat

georganiseerd wordt, wanneer deze gerealiseerd zijn, dat de Gemeente daarvoor in beginsel

financieel verantwoordelijk is en op welke wijze eventuele benodigde concretisering van

afspraken in de toekomst plaatsvindt.  

 

14.9 Voor de Uitwerkingsovereenkomst Mobiliteit Gnephoek gelden de volgende uitgangspunten: 

 Alle infrastructurele maatregelen aan provinciale (vaar)wegen worden ontworpen volgens

het vigerende Provinciale Handboek ontwerpcriteria wegen, de richtlijnen vaarwegen RWS

en de ZHOV, en aanvullend bepalingen uit de CROW-richtlijnen.

(Vaar)wegwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de (minder hinder) afspraken met

Zuid-Holland Bereikbaar en met tijdige afstemming met alle betrokken

(vaar)wegbeheerders, hulp- en nooddiensten en vervoerders. 

 Aanpassen van bestaande dan wel aanleggen van nieuwe oeververbindingen mag niet

nadelig zijn voor het functioneren van de vaarwegen en zijwatergangen.  

 Bij de keuze voor een beweegbare brug wordt bediening en onderhoud door de Provincie

uitgevoerd. Het eigenaarschap ligt bij de Gemeente.  

 Gemeente neemt de kosten voor het afwaarderen en overdracht of amoveren voor haar

rekening, indien als gevolg van de mobiliteitsmaatregelen de provinciale weginfrastructuur

de regionale functie verliest. Indien deze situatie zich voordoet, wordt door de Provincie en

de Gemeente onderzocht op welke wijze deze eventuele besparingen op beheer en
onderhoudslasten voor mobiliteitsopgaven op het grondgebied van de gemeente

Alphen aan den Rijn kunnen worden ingezet. 

 

14.10  Voor de Uitwerkingsovereenkomst Mobiliteit Gnephoek gelden de volgende aandachtspunten: 

 Het onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, behoud van de ’s-Molenaarsbrug samen kan
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gaan met de realisatie van een nieuwe fietsbrug over de Oude Rijn. Dit in het kader van het

vaarveiligheidsbeleid. Hierbij wordt geconstateerd dat de inpassing van de fietsbrug, zoals

opgenomen in het Contourenplan, naast de 's Molenaarsbrug strijdig is met de richtlijnen

vaarwegen RWS. 

 Bij specifieke mobiliteitsknelpunten kan besloten worden dat er geen infrastructurele

maatregelen worden getroffen, (de gevolgen van) het knelpunt wordt daarmee

geaccepteerd door Gemeente en Provincie. 

Overige afspraken 

14.11 De Gemeente en de Provincie spannen zich maximaal in om te komen tot een ondertekende 

Uitwerkingsovereenkomst Mobiliteit Gnephoek vóór het aanbieden van de herziening van de

ZHOV aan Provinciale Staten door de Provincie. Mocht er op dat moment nog aanvullend

onderzoek nodig zijn dan zullen de Provincie en de Gemeente gezamenlijk aan Provinciale

Staten en de Raad rapporteren wat er nog nodig is en wat dat betekent voor de Integrale

Gebiedsontwikkeling.

14.12  Holland Rijnland neemt alle infrastructurele maatregelen uit de Uitwerkingsovereenkomst

Mobiliteit Gnephoek  op in het RVVP.  

15. Duurzaamheid (energie en circulariteit)

15.1 Partijen streven ernaar binnen het Plangebied ruimte te bieden aan innovatie en waardecreatie

(circulaire gebiedsontwikkeling) en de Integrale Gebiedsontwikkeling is tenminste

energieneutraal. Partijen maken hiertoe de navolgende afspraken:

15.2 In het MER zal moeten worden aangetoond of de te bouwen woningen zonder problemen

aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnetwerk. Indien dit niet het geval is, zal de

Gemeente ervoor moeten zorgen dat de benodigde maatregelen worden genomen om ervoor te

zorgen dat de te bouwen woningen aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnetwerk,

zonder dat er daardoor elders problemen ontstaan.

15.3 Volgens netbeheerder Liander is een nieuw 50kV-station nodig om de Integrale

Gebiedsontwikkeling van voldoende elektriciteit te kunnen voorzien. De omvang van het 50kV-

station bedraagt naar verwachting circa 0,3 hectare met een maximum bouwhoogte van 12 meter

en heeft milieucategorie 3.2 of 4.1. De Gemeente heeft onderzoek verricht naar de

mogelijkheden voor de locatie van een 50 kV-station. De Gemeente onderzoekt de haalbaarheid

voor de realisatie van een 50kV-station op bedrijventerrein Hoogewaard. Indien voor het 50kV-

station op bedrijventerrein Hoogewaard een wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan nodig

is en daarvan op voorhand verondersteld kan worden dat deze niet zal leiden tot het afschalen

van de maximaal mogelijke milieucategorieën, zoals deze nu planologisch zijn vastgelegd in het

vigerende omgevingsplan voor Hoogewaard, dan voorziet de Provincie daarin geen

belemmering. Indien uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de locatie Hoogewaard niet

haalbaar is, zal de Gemeente over een alternatieve locatie in een zo vroeg mogelijk stadium in

overleg met de Provincie treden over de planologische haalbaarheid en medewerking.



 

24

Paraaf Gemeente:  Paraaf Provincie: Paraaf Hoogheemraadschap  Paraaf Holland Rijnland

 

15.4 Het Hoogheemraadschap stimuleert het gebruik van aquathermie, strevend naar het beperken

van het gebruik van fossiele energiebronnen. Het Hoogheemraadschap stelt daartoe het door

hem beheerd oppervlaktewater ter beschikking als energiebron.

15.5 Het Hoogheemraadschap onderschrijft de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en

circulariteit en wil helpen met het realiseren van doelstellingen op energie en circulair (binnen de

Integrale Gebiedsontwikkeling). Daarbij streven Gemeente en het Hoogheemraadschap naar

maatschappelijke doelmatigheid van gekozen oplossingen en kostentoedeling en een heldere

governance.

16. Cultuurhistorie

16.1 Partijen zien de historische geografie als uitgangspunt voor de Integrale Gebiedsontwikkeling.

Het Plangebied krijgt gebruiks- en belevingswaarde door cultuur en identiteit te verbinden aan de

locatie. Partijen maken hiertoe de navolgende afspraken:

16.2 De Gemeente respecteert de molenbiotoop van de Vrouwgeestmolen, zoals opgenomen in de

ZHOV. De Gemeente zal ervoor zorgen dat het nieuwe natuurgebied op zodanige wijze beheerd

wordt dat er binnen de molenbiotoop geen opgaande begroeiing ontstaat die negatieve effecten

heeft op de windvang van de Vrouwgeestmolen. De Gemeente zal dit vastleggen in de

beheerovereenkomst met de toekomstig beheerder van het nieuwe natuurgebied.

16.3 De Provincie en de Gemeente onderzoeken de uitwerkings- en financieringsmogelijkheden van

het herstel van de trekvaartroute (het jaagpad) langs de Oude Rijn. Dit gebeurt in het kader van

de Herijking Erfgoedlijnen, waarbij de provinciale erfgoedlijn Trekvaarten zo mogelijk verder

wordt uitgebreid met de trekvaartlijn Leiden-Utrecht en trekvaartlijn Amsterdam-Gouda. De

gemeente Alphen aan den Rijn valt binnen deze mogelijke uitbreiding.

17. Ruimtelijke kwaliteit

17.1 De Gemeente zal in het Masterplan zichtbaar maken welke kwalitatieve randvoorwaarden er zijn

voor woningbouw, groen, natuur, recreatie en infrastructuur. 

17.2 De Gemeente zal een supervisor aanstellen voor het opstellen van het Masterplan, die als

opdracht heeft om ervoor te zorgen dat kwalitatieve doelen onderdeel worden van het

Masterplan.

17.3 De Gemeente zal in het Masterplan en de wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan

invulling geven aan de richtpunten ruimtelijke kwaliteit uit het provinciaal Omgevingsbeleid, onder

meer met betrekking tot de aansluiting op de historische vaarwegen (Oude Rijn en

Heimanswetering), het bebouwingslint en het behoud en de herkenbaarheid van de Limes.

18. Stiltegebied

18.1 Er zal geen woningbouw plaatsvinden binnen het Stiltegebied. De begrenzing van het
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Stiltegebied is vastgelegd in de ZHOV. 

19. Financiële uitvoerbaarheid

19.1 De Gemeente is ervoor verantwoordelijk dat de afspraken uit deze Overeenkomst en de

kwalitatieve ambities van het Contourenplan gewaarborgd blijven, ook wanneer de financiële

(markt)omstandigheden tegen zitten.

19.2 De Gemeente zal in het kader van het Masterplan en het ontwerp van de wijziging van het

gemeentelijk Omgevingsplan inzichtelijk maken wat de toekomstige kosten (op hoofdlijnen) zijn

voor het beheer van het Plangebied als woningbouwlocatie.

20. Planning

20.1 In deze Overeenkomst wordt uitgegaan van de indicatieve planning die is opgenomen in Bijlage 2.

21. Ambtelijk overleg

21.1 Partijen zullen ter uitvoering van deze Overeenkomst, de afstemming van het op te stellen

Masterplan en het doorlopen van de procedure voor herziening van het provinciaal

Omgevingsbeleid, de procedure voor wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan en bij beide

trajecten behorende MER, periodiek Ambtelijk overleg voeren over de voortgang van de taken die

Partijen op zich hebben genomen en overige afspraken uit deze Overeenkomst. 

22. Bestuurlijk overleg

22.1 De bestuurders van Partijen nemen zitting in een Bestuurlijk overleg, dat tenminste één keer per

jaar plaatsvindt.

22.2 In het Bestuurlijk overleg worden de bestuurders van Partijen in ieder geval ingelicht over de stand

van zaken van het Masterplan, de voortgang van de procedure voor herziening van het provinciaal

Omgevingsbeleid, de procedure voor wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan en bij beide

trajecten behorende MER, en worden aan hen in ieder geval verzoeken voorgelegd voor

besluitvorming binnen de reikwijdte van deze Overeenkomst.

23. Communicatie

23.1 Partijen stemmen hun communicatiestrategieën, communicatieboodschappen en de timing van de

verzending daarvan omtrent het Masterplan, de procedure voor herziening van het provinciaal

Omgevingsbeleid, de procedure voor de wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan en bij beide

trajecten behorende MER, op elkaar af in het Ambtelijk overleg.

23.2 Partijen zullen in hun communicatie rekening houden met strekking en doel van deze

Overeenkomst.

24. Kosten

24.1 Ieder van Partijen zal de eigen kosten dragen van de uitvoering van deze Overeenkomst,

behoudens voor zover in deze Overeenkomst een andersluidende afspraak is opgenomen.
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25. Inwerkingtreding

25.1 Deze Overeenkomst treedt in werking na ondertekening door dan wel namens alle Partijen.

26. Beëindiging

26.1 De Overeenkomst eindigt in ieder geval wanneer en zodra aan de volgende cumulatieve

voorwaarden is voldaan:

a) Er sprake is van een Onherroepelijke wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan voor alle

onderdelen van de Integrale Gebiedsontwikkeling;

en

b) De Uitwerkingsovereenkomst Watergerelateerde Onderwerpen Gnephoek en de

Uitwerkingsovereenkomst Mobiliteit Gnephoek door de Gemeente en respectievelijk het

Hoogheemraadschap en de Provincie zijn aangegaan.

26.2 Tussentijdse beëindiging van deze Overeenkomst kan enkel plaatsvinden na formele

besluitvorming door Partijen door middel van een schriftelijke beëindigingsovereenkomst.

26.3 Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege indien niet binnen 2,5 jaar na ondertekening ervan

een wijziging van het gemeentelijk Omgevingsplan voor alle onderdelen van de Integrale

Gebiedsontwikkeling door de Raad is vastgesteld, tenzij Partijen deze Overeenkomst wensen te

verlengen, in welk geval zij ook vastleggen voor welke periode deze verlenging zal gelden. 

26.4 Partijen verklaren dat zij bij beëindiging van deze Overeenkomst van rechtswege, geen

totstandkoming van een nieuwe overeenkomst zullen vorderen.

27. Overige bepalingen

27.1 Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd of worden aangevuld door middel van een

schriftelijk en door Partijen ondertekend aanhangsel. 

27.2 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal deze

Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet

rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig

is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

27.3 Rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze Overeenkomst en die naar hun aard geacht worden door

te werken of eventueel ontstaan na beëindiging van deze Overeenkomst, worden afgehandeld

overeenkomstig de geest van de Overeenkomst. 

27.4 In geval van overmacht zullen Partijen zowel zelfstandig als in overleg zo spoedig mogelijk alle

maatregelen treffen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de nadelige gevolgen van het geval van

overmacht te voorkomen dan wel te beperken, en zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg

treden over de verdere afwikkeling van de gevolgen van het geval van overmacht. 

28. Nederlands recht en geschillen
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28.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

28.2 Er is sprake van een geschil indien één der Partijen daarvan schriftelijk en gemotiveerd melding

maakt aan de andere Partij(en), waarna de betrokken Partijen binnen twintig werkdagen na een

zodanige melding eerst met elkaar in overleg treden om te bezien of in der minne een oplossing

van het geschil kan worden gevonden. Partijen zullen zich hiervoor tot het uiterste inspannen. 

28.3 Indien binnen twee maanden na melding van het geschil, zoals bedoeld onder het tweede lid,

tussen Partijen geen overeenstemming is bereikt, staat het ieder van Partijen vrij het geschil voor

te leggen aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij Partijen een andere vorm van

geschillenbeslechting overeenkomen.

29. Bijlagen en rangorde

29.1 Van deze Overeenkomst maken de navolgende Bijlagen deel uit:

 Bijlage 1: kaart Plangebied

 Bijlage 2:  Planning

 Bijlage 3:  participatieplan

 Bijlage 4: Mandaatbesluit Provincie

29.2 Indien onderdelen van deze Overeenkomst met een in het eerste lid van dit artikel genoemde

Bijlage, de later daarin met toepassing van deze Overeenkomst aangebrachte wijzigingen

daaronder begrepen, of de Bijlagen onderling tegenstrijdig zijn, wordt de rangorde bepaald aan de

hand van de volgende regels:

a. Bij tegenstrijdigheid tussen de tekst van deze Overeenkomst en de Bijlagen, gaat de

Overeenkomst vóór de Bijlage;

b. Bij onderliggende tegenstrijdigheid van de Bijlagen wordt aansluiting gezocht bij de

bepalingen van deze Overeenkomst en de daaruit blijkende bedoelingen van Partijen;

c. Regel a. gaat voor de regel b.

29.3 Het als Bijlage 4 aan deze Overeenkomst gehechte mandaatbesluit is niet onderworpen aan de

bepalingen uit de hiervoor onder artikel 29.2 genoemde rangorderegeling.   

  - ondertekening op de volgende pagina -
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Ondertekening

Aldus in viervoud opgemaakt en door Partijen ondertekend:

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn 

De heer G.P. van As     

   

   

         

op:             

     

te:           

      

Namens het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland

Mevrouw A.L. Koning   

     

   

   

         

op:             

     

te:          

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland

Mevrouw M.R. Verkeij-Lemmers 

     

  

   

      

op:         

      

te:

Namens het dagelijks bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Mevrouw J. Langeveld    
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te: 


