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Geacht College,

Op 11 december 2019 heeft de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke in vergadering besloten om u een
voorstel voor een scopewijziging van het programma Veenweiden Gouwe Wiericke voor te leggen. De
scopewijziging betreft een verzoek voor aanpassing van de NNN-begrenzing Gouwe Wiericke met
bljbehorende aanpassing van doorlooptijd en budget voor het programma.

Met de start van het programma Veenweiden Gouwe Wiericke is in verscheidene projecten met
gebiedsprocessen gestart. Grondeigenaren, omwonenden, ondernemers, overheden en natuurbeheerders zijn
met elkaar in gesprek gegaan om tot een gedragen invulling van de natuuropgave te komen waarbij
nadrukkelijk ook aandacht was voor lokale randvoorwaarden en wensen. Deze processen leidden niet zelden
tot grondaankopen, -ruilen of voorstellen voor zelfrealisatie.

De projecten Oukoop en polder Bioemendaal zijn inmiddels opgeleverd. In andere projecten is de inrichting
uitgewerkt tot plannen op het niveau van schets-, voor- en definitief ontwerp. Presentatie van de resultaten
aan publiek leidt soms nog tot aanpassing, maar vaak kan kort erna de uitvoering voorbereid worden.

Gebiedsprocessen en het komen tot gedeelde inzichten kosten tijd en zijn niet altijd even zichtbaar voor de
(bestuurlijke) buitenwereld. Soms worden ze zelfs ervaren als gebrek aan voortgang. Participatie vraagt tijd
en aandacht maar vergroot de realisatiekansen.

In 2018 hebben wij als stuurgroep een evaluatie uitgevoerd over het programmma Veenweiden Gouwe
Wiericke. Wij hebben de gebiedsprocessen geanalyseerd en bekeken welke kansen en belemmeringen er
lagen voor het programma en hoe blokkades voor de uitvoering weggenomen konden worden. De uitkomst
van de evaluatie is bestuurlijk met de gedeputeerde besproken {(op 5 november 2018). Dit gesprek heeft 0.a.
geleid btot bestuurlijik instemmen van de opdrachtgever/gedeputeerde met de voorgestelde kemvariant voor
Bodegraven-Noord. Hiermee wordt de opgave voor Bodegraven Noord kwantitatief gereduceerd (ingedeukt)
met 42 ha maar worden de natuurdoelen kwalitatief geborgd. De opgave staat wat betreft de stuurgreep dan
0ok niet meer ter discussie. In het bestuurlijk overleg is ook een aanbod van de gemeente Nieuwkoop voor
hoogwaardige NNN-natuurentwikkeling in de Noordse Buurt besproken.

Onze stuurgroep heeft vervolgens besioten om in Gouwe Wiericke programmabreed te verkennen op welke

manier de opgave van het programima ecologisch versterkt, kwalitatief verbeterd en kansrijker gemaakt kan
worden via in- en vitdeuken van de NNN-begrenzing.
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Bovendien verzoeken wij u om voorgestelde scopewijziging na positief besluit van Provindale Staten, als
addendum van de gebiedsovereenkomst te beschouwen.

Hoogachtend
Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke

C.-van der Kamp
Secretarls \ _—~"voorzitter

Bijage 1: Nofife van de stuwgroep Vesmaeidan Gouwe Wiesicke: voorstel scopewijziging progsamma Veemweiden Gouwe Wisricke
Bijiage 2- Oversichiskaant iin- en uiideulem Veenwsiden Gouwe Wiericke

PZH-2019-718039561 dd. 16-01-2020



