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Geachte Statenleden

vOp 20 april jl. heeft de Statencommissie Klimaat, natuur en Milieu het rapport van de

Rekenkamer: “Verondieping en herinrichting Meeslouwerplas, Onderzoek naar de rol

van de provincie bij het verondieping en herinrichten van de Meeslouwerplas“

besproken. In deze vergadering heeft Gedeputeerde Koning toegezegd dat, “zij bekijkt

of de (grote) projecten regeling ook van toepassing kan zijn op kleine projecten met een

langlopend en politiek profiel en zo niet dat zij dan een checklist maakt die van

toepassing kan zijn”.

Het ligt niet voor de hand Hoofdstuk 1 van “De regeling projecten” van toepassing te

verklaren op kleine projecten. Daarmee is immers geen sprake meer van bijzondere

aandacht van uw Staten voor projecten die een grootschalige activiteit behelzen met

substantiële financiële consequenties voor provincie Zuid-Holland en/of belangrijke

gevolgen voor de maatschappij.

Op dit moment is er sprake van drie grote projecten die door de commissie voor

onderzoek van de rekening (COR) zijn aangewezen als “groot project” zoals bedoeld in

Hoofdstuk 1 van “De regeling projecten”, te weten de Rijnlandroute, de Leiding over

Oost (warmtedossier LoO) en de verbouwing en verduurzaming van gebouw C.

Een aantal van de definities en voorschriften uit “De regeling projecten” zijn wel degelijk

bruikbaar als leidraad om uw Staten te informeren over andere dan grote projecten.

Hiervoor biedt Hoofdstuk 2 van de Regeling in de artikelen 2.3.1 en 2.3.2 duidelijke

aanknopingspunten:

Gedeputeerde Staten rapporteren bij de jaarrekening aan Provinciale Staten over de

voortgang van het project in ieder geval de volgende informatie:

a. een tijdsbalk met daarop weergegeven:

http://www.zuid-holland.nl/


2/2

Ons kenmerk

PZH-2022-818113141  

• de actuele planning van onderscheiden fasen van het project;

• de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige

voortgangsrapportage;

• tijdens de realisatiefase de planning van deze fase in het uitvoeringsbesluit;

b. de actuele financiële raming afgezet tegen de financiële raming in de vorige

voortgangsrapportage en het verleende budget;

c. een toelichting op de mutaties in de tijdsplanning en de financiële raming.

d. een toelichting op eventuele scopewijzigingen van het project;

e. een beschrijving van de risico's en daarop genomen beheersmaatregelen.

U wordt over de voortgang van diverse projecten op een vergelijkbare wijze

geïnformeerd langs de rapportage-afspraken uit het Programma Zuid-Hollandse

infrastructuur. 

Omdat de vraag is gesteld in het licht van het project “Geluidwerende voorzieningen

Vlietland”, stellen wij voor u over dit project op de hiervoor genoemde wijze te

informeren. Indien er zich relevante ontwikkelingen voordoen in dit project op het

gebied van planning, financiën of optredende risico’s mag u van ons verwachten

hierover tussentijds te worden geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM  drs. J. Smit 


