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Addendum 1 bij: 
Uitvoeringsovereenkomst Europese subsidie Elenaprogramma voor het
programma Duurzame WIJkwarmte Zuid-Hollandse gemeenten d.d. 28-9-2020

ONDERGETEKENDEN:

1. publieke rechtspersoon Gemeente Schiedam, zetelend te 3112 DZ Schiedam, aan het

Stadserf 1 aldaar, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door teammanager P.J. Dullaart 

handelend conform het mandaatregister Schiedam 2020, artikel 4.2 en 4.3.

2. de publieke rechtspersoon Provincie Zuid-Holland, zetelend te 2596 AW Den Haag, aan het

Zuid-Hollandplein 1 aldaar, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde B.

Potjer, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten en op grond van

artikel 176, lid 2 Provinciewet, gevolmachtigd door de commissaris van de Koning op 15

februari 2022.

(de ondergetekenden hierna gezamenlijk “Partijen” en ieder afzonderlijk “Partij”). 

NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING:

Partijen hebben op 22 september 2020 de Uitvoeringsovereenkomst Europese subsidie
Elenaprogramma voor het programma Duurzame Wijkwarmte In Zuid-Hollandse gemeenten
ondertekend (“UOK”). In deze UOK is in artikel 4.1 een regeling tussen Partijen overeengekomen in
verband met de hoogte van de vergoeding van de Totale Voorbereidingskosten. Partijen wensen de
Totale Voorbereidingskosten te wijzigen door middel van een nadere afspraak, vastgelegd en
overeengekomen in dit addendum (“Addendum I”). 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

1. Partijen stellen hierbij vast dat: 

 dit Addendum I betreft de vastlegging van een wijziging van de Overeenkomst conform

artikel 2.1 UOK, waartoe Partijen overeenstemming hebben bereikt. 

2. De inhoud van de UOK blijft door dit Addendum I voor het overige ongewijzigd, behoudens voor

zover in dit Addendum I nadere of afwijkende afspraken zijn vastgelegd. 

3. In verband met artikel 4.1 van de UOK komen Partijen overeen dat dit artikel wordt gewijzigd.

Het bedrag inzake de Totale Voorbereidingskosten dat voor de Gemeente beschikbaar is voor

het Project wordt verhoogd van maximaal € 300.000,- (excl. Omzetbelasting) naar € 450.000,-

(zegge: vierhonderdvijftigduizend euro).

4. Dit Addendum I treedt in werking zodra deze is ondertekend door ieder van de Partijen.
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TEN BLIJKE WAARVAN:

Deze overeenkomst is ondertekend door ieder van de Partijen als volgt:

Voor de gemeente Schiedam

__________________

Teammanager P.J. Dullaart 

Datum:

Voor de Provincie Zuid-Holland: 

__________________

De commissaris van de Koning,

namens deze, B. Potjer (gedeputeerde Energie)

Datum:


