



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

Contact:
mw L.J. de Vrueth
070 - 441 65 91
lj.de.vrueth@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Aan Provinciale Staten

Datum
september 2017

Ons kenmerk
PZH-2017-608161690
DOS-2017-0005054

Bijlagen
1

Onderwerp
Voortgangsrapportages Regionale Waterkeringen

Geachte Statenleden,

De provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht en de provincie Noord-Holland werken samen met de inliggende waterschappen aan de waterveiligheid in West-Nederland. Totaal ligt in West-Nederland 4.060 km aan regionale keringen. Deze keringen zijn belangrijk voor de waterveiligheid. Daarom zijn in provinciale waterverordeningen voor deze keringen veiligheidsnormen vastgesteld.

In de periode 2009-2012 hebben de waterschappen in West-Nederland de regionale waterkeringen getoetst aan deze veiligheidsnormen. Bij deze toetsing voldeed 1.438 km van de keringen niet aan de veiligheidsnorm. De keringen die niet aan de veiligheidsnormen voldoen worden door de waterschappen verbeterd.

Op basis van het Uitvoeringsbesluit Regionale Waterkeringen West-Nederland 2014 is bepaald wanneer de regionale waterkeringen aan de in de provinciale waterverordeningen vastgelegde veiligheidsnormen moeten voldoen. De keringen die in 2009 als meest urgent te verbeteren keringen waren aangemerkt moesten in 2015 voldoen en de overige in de jaren 2009 – 2012 afgekeurde keringen in 2020.

De verbeteropgave en de complexiteit van de verbeteropgave verschilt per gebied. Daarom zijn met enkele waterschappen voor een deel van de verbeteropgave afwijkende afspraken gemaakt (op grond van artikel 2, lid 4 van het Uitvoeringsbesluit), zoals aangegeven in bijgaand overzicht van de voortgang van de verbeteropgave per waterschap.

Jaarlijks rapporteren de waterschappen aan GS over de voortgang van de verbeteropgave. Deze rapportages laten een actueel beeld zien van de voortgang van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen in West-Nederland. Vooralsnog geven de waterschappen aan dat de afspraken worden gehaald. Uit de rapportages blijkt dat door de waterschappen in West-






Nederland inmiddels 39 % van de afgekeurde keringen op orde is gebracht (566 km van de eerder afgekeurde 1438 km). Zie onderstaande figuur.

Voortgang verbeteringsopgave West-Nederland

Toetsing 2012

Stand van zaken 2015

Stand van zaken 2016



Voldoet niet (1438 km)



Voldoet niet (992 km)
Voldoet (446 km)



Voldoet niet (872 km)
Voldoet (566 km)



Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

Bijlage: Voortgang van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen van de in Zuid-Holland gelegen waterschappen